

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика.						Отчетный период III квартал 2021 г.					
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации											
№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.											
8.D6	Основное мероприятие 8.D6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024	X	X		237.884,70	120.000,00	56.105,89	232.662,40
8.D6.1	Мероприятие 8.D6.1. Доработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных по итогам опытной эксплуатации, апробация/пилотное внедрение цифровой аналитической платформы, 1-й этап промышленного внедрения	X	Ломака С.А., Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики	30/05/2021	X	30/05/2021	1. Проект акта классификации государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее - ГИС ЦАП) по требованиям о защите информации (утвержден заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики Г.А. Остапенко, Акт № 1 от 2 октября 2020 г.); 2. Программное обеспечение «Модуль защиты информации» и «Криптосервис», созданное в рамках выполнения работ и оказания услуг по обеспечению информационной безопасности ГИС ЦАП переведено в промышленное внедрение (приказ Росстата от 28.12.2020 г. № 857); 3. Осуществлено начало перевода в промышленную эксплуатацию программно-технологический компонент ГИС ЦАП инструментарий автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР) (приказ Росстата от 26.01.2021 г. № 33); 4. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического компонента ГИС ЦАП ЕХПД приняты 5 мая 2021 (Акт приемки работ по созданию Системы первой очереди от 05.05.2021 г.); 5. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического компонента ГИС ЦАП Регистр ОН приняты 18 мая 2021 г. (Акт приемки работ по созданию Системы первой очереди от 18.05.2021 г.); 6. Результаты работ по этапу 2020 года «Выполнение работ по проведению апробации и доработке инструментария формирования Регистра ОН (2020 г.)» программно-технологического компонента ГИС ЦАП Регистр ОН приняты 21 июня 2021 г. (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2021 г. №2); 7. «Положение о государственной информационной системе Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2021 г. № 956.	117.884,70	0,00	0,00	117.884,70
	Контрольное событие 8.D6.1.1. Осуществлен первый этап промышленного внедрения компонентов цифровой аналитической платформы		Ломака С.А., Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики	30/05/2021		30/05/2021	1. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического компонента ГИС ЦАП ЕХПД приняты 5 мая 2021 г. (Акт приемки работ по созданию Системы первой очереди от 05.05.2021 г.); 2. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического компонента ГИС ЦАП Регистр ОН приняты 18 мая 2021 г. (Акт приемки работ по созданию Системы первой очереди от 18.05.2021 г.); 3. Результаты работ по этапу 2020 года «Выполнение работ по проведению апробации и доработке инструментария формирования Регистра ОН (2020 г.)» программно-технологического компонента ГИС ЦАП Регистр ОН приняты 21 июня 2021 г. (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2021 г. №2); 4. «Положение о государственной информационной системе Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2021 г. № 956.				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их	Отклонение срока выполнения контрольного события обусловлено отсутствием результата исполнения работ по подэтапу "Апробация и приемочные испытания" программно-технологического компонента ГИС ЦАП Регистр ФП, а также отсутствием результата исполнения работ по подэтапу "Первый этап промышленного внедрения" программно-технологических компонентов ГИС ЦАП ЕХПД и Регистр ФП.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Изменение срока выполнения контрольного события 8 D6.1.1. "Осуществлен первый этап промышленного внедрения компонентов цифровой аналитической платформы" не оказывает существенного воздействия на реализацию Основного мероприятия 8.D6. Приемку работ по подэтапу "Апробация и приемочные испытания" программно-технологического компонента ГИС ЦАП Регистр ФП, а также по подэтапу "Первый этап промышленного внедрения" программно-технологических компонентов ГИС ЦАП ЕХПД и Регистр ФП планируется осуществить в августе 2021 года.									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.Д6.2	Мероприятие 8.Д6.2. Перевод в промышленную эксплуатацию цифровую аналитическую платформу предоставления статистических данных, выполнено ее сопровождение. Осуществляется сопровождение эксплуатируемых компонентов платформы и ее развитие.	X	Ломака С.А., Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики	31/12/2021	X	31/12/2021	<p>1. Проект акта классификации государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее - ГИС ЦАП) по требованиям о защите информации (утвержден заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики Г.А. Остапенко, Акт № 1 от 2 октября 2020 г.);</p> <p>2. Программное обеспечение «Модуль защиты информации» и «Криптосервис», созданное в рамках выполнения работ и оказания услуг по обеспечению информационной безопасности ГИС ЦАП переведено в промышленное внедрение (приказ Росстата от 28.12.2020 г. № 857);</p> <p>3. Осуществлено начало перевода в промышленную эксплуатацию программно-технологического компонента ГИС ЦАП инструментарий автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР) (приказ Росстата от 26.01.2021 г. № 33);</p> <p>4. Результаты выполнения работ по подэтапу «Проектирование и разработка подсистемы «Аналитическая витрина» ГИС ЦАП» приняты 08.04.2021 г. (Акт приемки подсистемы «Аналитическая витрина» ГИС ЦАП в опытную эксплуатацию от 08.04.2021 г.);</p> <p>5. Введена в опытную эксплуатацию подсистема «Аналитическая витрина» ГИС ЦАП (приказ Росстата от 22.04.2021 г. № 223);</p> <p>6. Результаты выполнения работ по этапу работ 2020 года приняты 23 апреля 2021 г. (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 11.05.2021 г. № 1 по Государственному контракту от 21.10.2020 г. № 123-ИКТ/242-2020-2021/Контур-2);</p> <p>7. Осуществлена оплата выполненных работ по этапу работ 2020 года по государственному контракту от 21.10.2020 г. № 123-ИКТ/242-2020-2021/Контур-2 в размере 17 611,9 тыс. рублей (платежное поручение от 03.06.2021 г. № 674584, платежное поручение от 03.06.2021 г. № 674580);</p> <p>8. Осуществлена оплата выполненных работ по этапу работ 2020 года по государственному контракту от 12.08.2019 г. № 59-ИКТ/242-2019-2021/НИИ«ВОСХОД»-2 в размере 36 389,2 тыс.рублей (платежное поручение от 26.07.2021 № 50737);</p> <p>9. Результаты выполненных работ по этапу 6 "Перевод в промышленную эксплуатацию" по государственному контракту от 12.08.2019 г. № 58-ИКТ/242-2019-2021/ООО«НЦЦ» приняты 30 июля 2021 г. (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.07.2021 № 4).</p>	120.000,00	120.000,00	56 105,89	114.777,70
	Контрольное событие 8.Д6.2.1. Приведение защищенности цифровой аналитической платформы и процессов обработки информации цифровой аналитической платформы в соответствие с требованиями по защите информации, устанавливаемыми нормативными правовыми актами Российской Федерации		Ломака С.А., Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики	31/12/2021	X	31/12/2021	<p>1. Проект акта классификации государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее - ГИС ЦАП) по требованиям о защите информации (утвержден заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики Г.А. Остапенко, Акт № 1 от 2 октября 2020 г.);</p> <p>2. Программное обеспечение «Модуль защиты информации» и «Криптосервис», созданное в рамках выполнения работ и оказания услуг по обеспечению информационной безопасности ГИС ЦАП переведено в промышленное внедрение (приказ Росстата от 28.12.2020 г. № 857)</p>	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.Д6.2.2. Обеспечено формирование показателей и аналитических отчетов по совокупностям объектов наблюдения на основе официальной статистической информации, административных и первичных статистических данных, их многомерного анализа и визуального представления в режиме реального времени различным категориям пользователей		Ломака С.А., Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики	31/12/2021	X	31/12/2021	<p>1. Результаты выполнения работ по подэтапу «Проектирование и разработка подсистемы «Аналитическая витрина» ГИС ЦАП» приняты 8 апреля 2021 г. (Акт приемки подсистемы «Аналитическая витрина» ГИС ЦАП в опытную эксплуатацию от 08.04.2021 г.);</p> <p>2. Введена в опытную эксплуатацию подсистема «Аналитическая витрина» ГИС ЦАП (приказ Росстата от 22.04.2021 г. № 223);</p> <p>3. Результаты выполнения работ по этапу работ 2020 года приняты 23 апреля 2021 г. (Акт от 11.05.2021 г. № 1 сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту от 21.10.2020 г. № 123-ИКТ/242-2020-2021/Контур-2);</p> <p>4. Осуществлена оплата выполненных работ по этапу работ 2020 года по государственному контракту от 21.10.2020 г. № 123-ИКТ/242-2020-2021/Контур-2 в размере 17 611,9 тыс. рублей (платежное поручение от 03.06.2021 г. № 674584, платежное поручение от 03.06.2021 г. № 674580)</p>	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.Д6.2.3. Утверждены ведомственные акты по вводу в промышленную эксплуатацию цифровой аналитической платформы		Ломака С.А., Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики	31/12/2021	X	31/12/2021	<p>1. Осуществлено начало перевода в промышленную эксплуатацию программно-технологического компонента ГИС ЦАП инструментарий автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР) (приказ Росстата от 26.01.2021 г. № 33).</p> <p>2. Находится на согласование проект приказа о вводе в промышленную эксплуатацию ФПРС.</p>	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 8.Д6.2.4. Переведена в промышленную эксплуатацию цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных, выполнено ее сопровождение		Ломака С.А., Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной	31/12/2021	X	31/12/2021		X	X	X	X
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП										
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										