

| Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная) | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
| Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. | | | | | | Отчетный период IV квартал 2021 г. | | | | | |
| Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. | | | Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| | | | | | | | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика. | | | | | | | | | | | |
| 8.D6 | Основное мероприятие 8.D6 Федеральный проект «Цифровое государственное управление» | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 | X | X | | 237.884,70 | 120.000,00 | 56.105,89 | 232.662,40 |
| 8.D6.1 | Мероприятие 8.D6.1. Доработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных по итогам опытной эксплуатации, апробация/пилотное внедрение цифровой аналитической платформы, 1-й этап промышленного внедрения | X | Ломака С.А., Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики | 30/05/2021 | X | 30/05/2021 | <p>1. Проект акта классификации государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее - ГИС ЦАП) по требованиям о защите информации (утвержден заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики Г.А. Остапенко, Акт № 1 от 2 октября 2020 г.);</p> <p>2. Программное обеспечение «Модуль защиты информации» и «Критосервис», созданное в рамках выполнения работ и оказания услуг по обеспечению информационной безопасности ГИС ЦАП переведено в промышленное внедрение (приказ Росстата от 28.12.2020 г. № 857);</p> <p>3. Осуществлено начало перевода в промышленную эксплуатацию программно-технологический компонент ГИС ЦАП инструментарий автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПISR) (приказ Росстата от 26.01.2021 г. № 33);</p> <p>4. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического компонента ГИС ЦАП ЕХПД приняты 5 мая 2021 (Акт приемки работ по созданию Системы первой очереди от 05.05.2021 г.);</p> <p>5. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического компонента ГИС ЦАП Реестр ОН приняты 18 мая 2021 г. (Акт приемки работ по созданию Системы первой очереди от 18.05.2021 г.);</p> <p>6. Результаты работ по этапу 2020 года «Выполнение работ по проведению апробации и доработке инструментария формирования Реестра ОН (2020 г.)» программно-технологического компонента ГИС ЦАП Реестр ОН приняты 21 июня 2021 г. (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2021 г. №2);</p> <p>7. «Положение о государственной информационной системе Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2021 г. № 956.</p> <p>8. Осуществлен ввод в промышленную эксплуатацию программного обеспечения компонента ГИС ЦАП инструментарий</p> | 117.884,70 | 0,00 | 0,00 | 117.884,70 |
| | Контрольное событие 8.D6.1.1. Осуществлен первый этап промышленного внедрения компонентов цифровой аналитической платформы | | Ломака С.А., Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики | 30/05/2021 | | 30/05/2021 | <p>1. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического компонента ГИС ЦАП ЕХПД приняты 5 мая 2021 г. (Акт приемки работ по созданию Системы первой очереди от 05.05.2021 г.);</p> <p>2. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического компонента ГИС ЦАП Реестр ОН приняты 18 мая 2021 г. (Акт приемки работ по созданию Системы первой очереди от 18.05.2021 г.);</p> <p>3. Результаты работ по этапу 2020 года «Выполнение работ по проведению апробации и доработке инструментария формирования Реестра ОН (2020 г.)» программно-технологического компонента ГИС ЦАП Реестр ОН приняты 21 июня 2021 г. (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2021 г. №2);</p> <p>4. «Положение о государственной информационной системе Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2021 г. № 956.</p> | | | | |
| | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Отклонение срока выполнения контрольного события обусловлено отсутствием результата исполнения работ по подэтапу "Апробация и приемочные испытания" программно-технологического компонента ГИС ЦАП Реестр ФП, а также отсутствием результата исполнения работ по подэтапу "Первый этап промышленного внедрения" программно-технологических компонентов ГИС ЦАП ЕХПД и Реестр ФП. | | | | | | | | | |
| | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Изменение срока выполнения контрольного события 8 D6.1.1. "Осуществлен первый этап промышленного внедрения компонентов цифровой аналитической платформы" не оказывает существенного воздействия на реализацию Основного мероприятия 8.D6. Приемку работ по подэтапу "Апробация и приемочные испытания" программно-технологического компонента ГИС ЦАП Реестр ФП, а также по подэтапу "Первый этап промышленного внедрения" программно-технологических компонентов ГИС ЦАП ЕХПД и Реестр ФП планируется осуществить в ноябре 2021 года. | | | | | | | | | |

