

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Экономического развитие и инновационная экономика.											
Отчетный период IV квартал 2021 г.											
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации											
№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.											
8.D6	Основное мероприятие 8.D6 Федеральный проект «Цифровое государственное управление»	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024	X	X		237.884,70	120.000,00	64.600,00	232.662,40
8.D6.1	Мероприятие 8.D6.1. Доработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных по итогам опытной эксплуатации, апробация/пилотное внедрение цифровой аналитической платформы, 1-й этап промышленного внедрения	X	Ломака С.А., Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики	30/05/2021	X	30/05/2021	1. Проект акта классификации государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее - ГИС ЦАП) по требованиям о защите информации (утвержден заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики Г.А. Остапенко, Акт № 1 от 2 октября 2020 г.); 2. Программное обеспечение «Модуль защиты информации» и «Криттосервис», созданное в рамках выполнения работ и оказания услуг по обеспечению информационной безопасности ГИС ЦАП переведено в промышленное внедрение (приказ Росстата от 28.12.2020 г. № 857); 3. Осуществлено начало перевода в промышленную эксплуатацию программно-технологический компонент ГИС ЦАП инструментарий автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР) (приказ Росстата от 26.01.2021 г. № 33); 4. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического компонента ГИС ЦАП ЕХПД приняты 5 мая 2021 (Акт приемки работ по созданию Системы первой очереди от 05.05.2021 г.); 5. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического компонента ГИС ЦАП Реестр ОН приняты 18 мая 2021 г. (Акт приемки работ по созданию Системы первой очереди от 18.05.2021 г.); 6. Результаты работ по этапу 2020 года «Выполнение работ по проведению апробации и доработке инструментария формирования Реестра ОН (2020 г.)» программно-технологического компонента ГИС ЦАП Реестр ОН приняты 21 июня 2021 г. (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2021 г. №2); 7. «Положение о государственной информационной системе Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2021 г. № 956 8. Осуществлен ввод в промышленную эксплуатацию программно-технологического компонента ГИС ЦАП инструментарий автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР)	117.884,70	0,00	0,00	117.884,70
	Контрольное событие 8.D6.1.1. Осуществлен первый этап промышленного внедрения компонентов цифровой аналитической платформы		Ломака С.А., Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики	30/05/2021		30/05/2021	1. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического компонента ГИС ЦАП ЕХПД приняты 5 мая 2021 г. (Акт приемки работ по созданию Системы первой очереди от 05.05.2021 г.); 2. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического компонента ГИС ЦАП Реестр ОН приняты 18 мая 2021 г. (Акт приемки работ по созданию Системы первой очереди от 18.05.2021 г.); 3. Результаты работ по этапу 2020 года «Выполнение работ по проведению апробации и доработке инструментария формирования Реестра ОН (2020 г.)» программно-технологического компонента ГИС ЦАП Реестр ОН приняты 21 июня 2021 г. (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2021 г. №2); 4. «Положение о государственной информационной системе Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2021 г. № 956				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Отклонение срока выполнения контрольного события обусловлено отсутствием результата исполнения работ по подэтапу "Апробация и приемочные испытания" программно-технологического компонента ГИС ЦАП Реестр ФП, а также отсутствием результата исполнения работ по подэтапу "Первый этап промышленного внедрения" программно-технологических компонентов ГИС ЦАП ЕХПД и Реестр ФП.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Изменение срока выполнения контрольного события 8.D6.1.1. "Осуществлен первый этап промышленного внедрения компонентов цифровой аналитической платформы" оказывает существенного воздействия на реализацию Основного мероприятия 8.D6. Начата претензионная работа по государственному контракту от 13.08.2019 г. № 56-ИКТ/242-2019-2021/НИИ«ВОСХОД»-1 (ЕХПД) и государственному контракту от 13.08.2019 г. № 60-ИКТ/242-2019-2021/НИИ«ВОСХОД»-3 (РФП)									

