Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
приказом Росстата
от 01.08.2014 № 497

П Л А Н

мероприятий на 2014 – 2015 годы по подготовке, проведению и подведению итогов федерального статистического наблюдения «Перепись населения в Крымском федеральном округе» со 100-процентным охватом населения

(далее - Перепись населения в Крымском федеральном округе)

NN п/п	Содержание мероприятия	Вид документа	Период проведения работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1	**Методологическое обеспечение**			
1.1	Утверждение форм переписных документов Переписи населения в Крымском федеральном округе	Приказ Росстата, формы переписных документов	23 июля 2014 г.	УСНЗ
1.2	Утверждение Инструкции о порядке проведения Переписи населения в Крымском федеральном округе и заполнению переписных документов	Приказ Росстата, Инструкция	август 2014 г.	УСНЗ
1.3	Утверждение Инструкции о порядке подготовки материалов Переписи населения в Крымском федеральном округе к автоматизированной обработке	Приказ Росстата, Инструкция	август 2014 г.	УСНЗ
1.4	Утверждение Инструкции о порядке комплектовки материалов Переписи населения в Крымском федеральном округе по массивам	Приказ Росстата, Инструкция	август 2014 г.	УСНЗ, УОППСО
1.5	Утверждение Программы итогов Переписи населения в Крымском федеральном округе	Приказ Росстата, Программа	октябрь 2014 г.	УСНЗ

NN п/п	Содержание мероприятия	Вид документа	Период проведения работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
		итогов		
1.6	Утверждении Инструкции для составления списков домов и оргпланов	Приказ Росстата, Инструкция	июль 2014 г.	УСНЗ, УОППСО
1.7	Утверждение приказа Росстата об организации работы лиц привлекаемых по гражданско-правовым договорам в 2014 году для подготовки, проведения и подведения итогов Переписи населения в Крымском федеральном округе	Приказ Росстата	8 августа 2014 г.	УОППСО, УСНЗ
1.8	Утверждение приказа об определении условий оплаты труда лиц, привлекаемых на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения «Перепись населения в Крымском федеральном округе» со 100-процентным охватом населения	Приказ Росстата	июль 2014 г.	УОППСО, УСНЗ
2	**Организационные, технические и проектно-технологические работы**			
2.1	Укомплектование штатов структурных подразделений ТОГС (включая районные отделы статистики), задействованных в подготовке, проведении и подведении итогов Переписи населения в Крымском федеральном округе	Отчет	4 августа 2014 г.	ТОГС, АУ
2.2	Направление обращений Росстата к руководителям органов исполнительной власти Республики Крым и г.Севастополя о содействии в проведении Переписи населения в Крымском федеральном округе	Письма Росстата	4 августа 2014 г.	УОППСО, УСНЗ
2.3	Создание Комиссий по содействию подготовке и проведению Переписи населения в Крымском федеральном округе	Акт, утверждающий составы комиссий и положения	август 2014 г.	ТОГС
2.4	Обучение специалистов ТОГС составлению оргпланов	План обучения	4-8 августа 2014 г.	УСНЗ
2.5	Обучение специалистов ТОГС порядку проведения переписи населения и заполнению переписных документов, комплектовке материалов переписи и подготовке к автоматизированной обработке на РУ	План обучения	8-12 сентября 2014 г.	УСНЗ
2.6	Обучение переписного персонала порядку проведения переписи населения и заполнению переписных документов (заведующих переписным участком, инструкторов и переписчиков)	План обучения	22 сентября - 13 октября 2014 г.	ТОГС

NN п/п	Содержание мероприятия	Вид документа	Период проведения работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
2.7	Составление, внесение в подсистему переписного районирования списков домов в населенных пунктах	Электронные списки адресов	1-20 августа 2014 г.	УСНЗ, ТОГС, Исполнитель по ГК
2.8	Составление организационного плана проведения Переписи населения в Крымском федеральном округе: - по районам, городам; - сводных оргпланов по субъектам РФ	Формы оргплана	15 августа – 1 сентября 2014 г. 2-5 сентября 2014 г.	Специалисты ТОГС районного уровня, эксперт в районе, городе ТОГС
2.9	Работы по подготовке помещений и серверных в ТОГС	Акт выполненных работ	1 августа 2014 г. 30 сентября 2014 г.	УРИК, УИРТ, исполнитель по ГК
2.10	Работы по модернизации ЛВС в ТОГС	Акт выполненных работ	1 августа 2014 г. 30 сентября 2014 г.	УИРТ, исполнитель по ГК
2.11	Поставка базовых комплектов АС Крым-2014, компьютерного оборудования (включая серверную часть для ТОГС) и средств защиты информации в региональных центрах	Акт выполненных работ	15 сентября 2014 г. 15 октября 2014 г.	УОППСО, исполнитель по ГК
2.12	Аттестация в составе АС ВПН-2010	Акт выполненных работ	15 сентября 2014 г. 15 октября 2014 г.	УОППСО, исполнитель по ГК
2.13	Подготовка складских помещений для приемки и хранения средств материально-технического обеспечения и вычислительной техники (включая пункт 4.3)	Отчет в Росстат еженедельно по понедельникам, начиная с 18 августа 2014 г.	с 11 августа по 30 сентября 2014 г.	ТОГС
2.14	Обеспечение компьютерным оборудованием и программными продуктами ТОГС в целях ведения бухгалтерского учета, в том числе финансового и материально-технического обеспечения Переписи населения в Крымском	Отчет, акты ввода в эксплуатацию	до 15 августа 2014г.	УИРТ, ФЭУ, УОППСО

NN п/п	Содержание мероприятия	Вид документа	Период проведения работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
	федеральном округе			
2.15	Обеспечение ведения бухгалтерского, аналитического и складского учета средств материально-технического обеспечения и вычислительной техники	Отчет в Росстат еженедельно по понедельникам, начиная с 1 сентября 2014 г.	постоянно	ТОГС, УОППСО
2.16	Мониторинг выполнения Плана мероприятий на 2014 – 2015 годы по подготовке, проведению и подведению итогов Переписи населения в Крымском федеральном округе	еженедельно по понедельникам, начиная с 11 августа	август-декабрь 2014 г.	УОППСО, УСНЗ, ТОГС
2.17	Технологические работы по доработке автоматизированной системы АС ВПН-2010 для автоматизации работ подготовки, проведения и автоматизированной обработке материалов федерального статистического наблюдения «Перепись населения в Крымском федеральном округе»: 1 этап - подготовка к проведению переписи 2 этап - автоматизированная обработка 3 этап – формирование БД и подведение итогов	Акты выполненных работ	 31 августа 2014 г. 31 октября 2014 г. 15 декабря 2014 г.	УОППСО, исполнитель по ГК
2.18	Организация работы по обеспечению переписных участков помещениями, транспортными средствами, средствами связи	Отчет в Росстат еженедельно по понедельникам, начиная с 11 августа	11 августа – 15 сентября 2014 г.	ТОГС
2.19	Представление информации органам власти субъектов Российской Федерации, и комиссиям содействия по подготовке, проведению Переписи населения в Крымском федеральном округе по:			
	- определению количества помещений, требованиям к помещениям	Данные о количестве помещений	11 августа 2014 г.	ТОГС
	- разработке графика выделения транспортных средств по помещениям переписных и инструкторских участков в период подготовки, проведения	График	11 августа 2014 г.	ТОГС

NN п/п	Содержание мероприятия	Вид документа	Период проведения работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
	переписи населения и сдачи-приемки материалов переписи			
2.20	Участие совместно с органами власти субъектов Российской Федерации в определении оборудованных помещений (по адресам) размещения переписных участков	Перечень адресов по размещению переписных участков	1-22 сентября 2014 г.	ТОГС
2.21	Взаимодействие с органами исполнительной власти по обеспечению переписных участков транспортом и средствами связи	Отчет	22 сентября – 6 ноября 2014 г.	ТОГС
2.22	Доработка, внедрение и сопровождение АС ВПН-2010 для целей федерального статистического наблюдения «Перепись населения в Крымском федеральном округе» 1 этап - подготовка к проведению переписи 2 этап - автоматизированная обработка 3 этап – формирование БД и подведение итогов		 31 июля 2014 г. 31 октября 2014 г. 15 декабря 2014 г.	Исполнитель по ГК, УОППСО, УСНЗ
2.23	Оформление договоров с временными переписными работниками и лицами, привлекаемыми к работам по автоматизированной обработке материалов Переписи населения в Крымском федеральном округе	Договоры, Отчет в Росстат еженедельно по понедельникам, начиная с 11 августа 2014 г.	август-декабрь 2014 г.	ТОГС
3	**Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам переписи населения**			
3.1	Подготовка писем в МВД России, Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, ФСИН России по содействию в подготовке и проведения федерального статистического наблюдения «Перепись населения в Крымском федеральном округе»	Письма Росстата	30 июля 2014 г.	УОППСО, УСНЗ
3.2	Разграничение объектов, где перепись будет осуществляться специалистами территориальных органов министерств и ведомств	Указания Росстата, Отчет в Росстат о проведении разграничения	1-31 августа 2014 г.	ТОГС, УСНЗ
3.3	Сбор информации о потребности бланков форм переписных листов,	Отчет о	сентябрь 2014 г.	ТОГС

NN п/п	Содержание мероприятия	Вид документа	Период проведения работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
	статистического инструментария, канцелярских принадлежностей для переписи населения	потребности		
3.4	Обучение специалистов территориальных органов министерств и ведомств	План обучения	22 сентября – 13 октября 2014 г.	ТОГС, УСНЗ
3.5	Передача специалистам территориальных органов министерств и ведомств бланков форм переписных листов, статистического инструментария, канцелярских принадлежностей для переписи населения	Инструментарий, канцелярские принадлежности	до 7 октября 2014 г.	ТОГС
3.6	Сдача-приемка заполненных переписных листов и иных материалов переписи населения	Портфели с переписными документами	5-9 ноября 2014 г.	УСНЗ, Исполнитель по ГК
4	**Финансовое и материально-техническое обеспечение**			
4.1	Утверждение Росстатом бюджетных смет статобследований и переписей ТОГС в части расходов на проведение Переписи населения в Крымском федеральном округе и детализаций показателей сметы	Бюджетная смета статобследований и переписей в части расходов на проведение ВПН 2010, детализация показателей сметы по ТОГС	август 2014 г.	УОППСО
4.2	Доведение до ТОГС лимитов бюджетных обязательств на подготовку и проведение Переписи населения в Крымском федеральном округе на текущий год	Лимиты бюджетных обязательств	август 2014 г.	УОППСО
4.3	Организация и проведение размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по Переписи населения в Крымском федеральном округе	Государственный контракт	В соответствии с ежегодными планами-графиками размещения заказов	УОППСО, ФЭУ, УСНЗ
5	**Информационно-разъяснительная работа среди населения**			
5.1	Реализация проектов и программ по информированию общества и изучению общественного мнения, изготовление плакатов, полиграфических материалов и иных средств наглядной агитации	Отчет о реализации, акт сдачи-приемки	сентябрь-декабрь 2014 г.	УСНЗ, Исполнитель по ГК

NN п/п	Содержание мероприятия	Вид документа	Период проведения работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
		оказанных услуг		
6	**Проведение Переписи населения в Крымском федеральном округе**			
6.1	Обход переписчиками жилых и нежилых помещений, в которых может проживать население, опрос населения и заполнение переписных листов		14 – 25 октября 2014 г.	Переписчики, ТОГС
6.2	Проведение контрольного обхода помещений		26 – 29 октября 2014 г.	Инструкторы, переписчики, ТОГС
6.3	Приемка материалов переписи населения: - от переписчиков; - от инструкторов; - от заведующих переписными участками; - от экспертов		27-29 октября 2014 г. 30 октября – 1 ноября 2014 г. 2- 5 ноября 2014 г. 6-14 ноября 2014 г.	Инструкторы Заведующие переписными участками Эксперты ТОГС
7	**Автоматизированная обработка**			
7.1	Комплектовка материалов Переписи населения в Крымском федеральном округе по массивам для подготовки их к автоматизированной обработке	Опись массивов	6-16 ноября 2014 г.	ТОГС
7.2	Подготовка материалов Переписи населения в Крымском федеральном округе к автоматизированной обработке	Пачки с переписными листами	6 ноября - 9 декабря 2014 г.	Кодировщики, бригадиры кодировщиков, ТОГС
7.3	Автоматизированная обработка материалов Переписи населения в Крымском федеральном округе на региональном уровне: - сканирование бланков переписных листов операторами ввода; - экранное кодирование данных экономистами экранного кодирования	электронные пачки на DVD носителях	 10 ноября – 12 декабря 2014 г. 10 ноября – 15 декабря 2014 г.	Начальники смен, администраторы ЛВС оператор ввода МЧД экономисты экранного кодирования, ТОГС

NN п/п	Содержание мероприятия	Вид документа	Период проведения работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
7.4	Автоматизированная обработка материалов Переписи населения в Крымском федеральном округе и получение основных итогов на федеральном уровне: - первичная обработка материалов переписи спецконтингентов населения; -формирование и обработка сводной базы данных Переписи населения в Крымском федеральном округе	 Электронные пачки итоговые таблицы	 10 ноября-10 декабря 2014 г. 10 декабря 2014 г. – 30 апреля 2015 г.	Исполнитель по ГК, УСНЗ, УОПССО
7.5	Информационное сопровождение итогов Переписи населения в Крымском федеральном округе	Итоговые таблицы, доклады, пресс-релизы и т.д.	в течение 2015 г.	УСНЗ, УОПСС, ТОГС, исполнитель по ГК
7.6	Подведение итогов и их официальное опубликование: - предварительные итоги - основные итоги - по разделам Программы итогов	 Доклад в Правительство доклад в Правительство печатные и электронные издания	 декабрь 2014 г. 30 апреля 2015 г. декабрь 2015 г.	ТОГС, УСЗН

Сокращения:
ТОГС – территориальные органы Росстата
УСНЗ – Управление статистики населения и здравоохранения Росстата
УОППСО – Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Росстата
АУ – Административное управление Росстата
УИРТ – Управление информационных ресурсов и технологий Росстата
УРИК – Управление развития имущественного комплекса
ФЭУ – Финансово-экономическое управление Росстата
ГК – Государственный контракт

Временно исполняющий обязанности начальника
Управления статистики населения и здравоохранения В.Ж. Чумарина