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ОТЧЕТ
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«Развитие системы информационного обеспечения государственной статистики»

ЗА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Сведения не представлены

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

428 895,4000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№

п/п

Комментарий

Показатели

ведомственного

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

1

Развитие информационных систем Росстата

ПроцентВП

Доля показателей, данные по

которым опубликованы в

Единой межведомственной

информационно-

статистической системе в

сроки не позднее

установленных Федеральным

планом статистических работ,

в общем количестве

показателей, данные по

которым опубликованы в

Единой межведомственной

информационно-

статистической системе

 Подтверждающие

документы: 1. расчет КТ

Письмо служебное

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СТАТИСТИКИ от

17.01.2023 №18-01/213-

ВД, приложен файл. 

1.1. 95 95

Официальный

сайт Росстата

(www.rosstat.gov.r

u)

959595
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей ведомственного проекта в 2022 году

№

п/п

На конец

года

Показатели

ведомственного

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1

Задача Развитие информационных систем Росстата

Доля показателей, данные по которым опубликованы  в Единой межведомственной информационно-статистической системе в сроки  не позднее установленных Федеральным планом

статистических работ, в общем количестве показателей,  данные по которым опубликованы  в Единой межведомственной информационно-статистической системе

1.1

План

Факт/прогноз

95,000095,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

95,000095,000094,0000 94,0000 94,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

ВП Процент

95,0000

95,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек ведомственного проекта

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комментарий о

несогласии

Обеспечение реализации инвестиционного проекта реконструкции здания ФГУП ГМЦ Росстата1

1.1

Результат "Создан

современный

многофункциональн

ый центр на базе

ФГУП «Главный

межрегиональный

центр обработки и

распространения

статистической

информации

Росстата» "

Уткин

Станислав

Александров

ич

подтвержда

ющие

документы

Иной

документ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

подтверждающие

документы Иной

документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНЫЙ

МЕЖРЕГИОНАЛЬН

ЫЙ ЦЕНТР

ОБРАБОТКИ И

РАСПРОСТРАНЕНИ

Я

СТАТИСТИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННО

Й СТАТИСТИКИ от

17.01.2023 №-,

приложен файл,

указана ссылка.

Предоставлена

информация: 0 из 0

0 0

31.12.202

2

31.12.202

2

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комментарий о

несогласии

1.1.

K.1

Контрольная точка

"Подготовлен пакет

документов

исходно-

разрешительной

документации"

результата

Уткин

Станислав

Александров

ич

Иной

документ

выписка из

егорн и

договор

аренды

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

выписка из егорн и

договор аренды Иной

документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНЫЙ

МЕЖРЕГИОНАЛЬН

ЫЙ ЦЕНТР

ОБРАБОТКИ И

РАСПРОСТРАНЕНИ

Я

СТАТИСТИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННО

Й СТАТИСТИКИ от

17.01.2023 №-,

приложен файл.

Просрочка: 292 дня.

31.03.202

2

17.01.202

3

-- 0

1.1.

K.2

Контрольная точка

"Проведены

конкурсные

процедуры по

выбору поставщика

услуг на разработку

проектно-сметной

Уткин

Станислав

Александров

ич

Иной

документ

конкурсная

процедура

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

конкурсная процедура

Иной документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

30.06.202

2

17.01.202

3

-- 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комментарий о

несогласии

документации"

результата

Е УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНЫЙ

МЕЖРЕГИОНАЛЬН

ЫЙ ЦЕНТР

ОБРАБОТКИ И

РАСПРОСТРАНЕНИ

Я

СТАТИСТИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННО

Й СТАТИСТИКИ от

17.01.2023 №-,

приложен файл,

указана ссылка.

Просрочка: 201 дня.

1.1.

K.3

Контрольная точка

"Разработана и

согласована

предварительная

схема земельного

участка" результата

Уткин

Станислав

Александров

ич

Письмо

служебное

схема

земельного

участка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. схема

земельного участка

Письмо служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНЫЙ

МЕЖРЕГИОНАЛЬН

ЫЙ ЦЕНТР

ОБРАБОТКИ И

РАСПРОСТРАНЕНИ

26.07.202

2

12.01.202

3

-

Квадратн

ый метр

- 2649126491
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комментарий о

несогласии

Я

СТАТИСТИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННО

Й СТАТИСТИКИ от

12.01.2023 №-,

приложен файл.

Просрочка: 170 дня.

1.1.

K.4

Контрольная точка

"Разработана

программа

выполнения

инженерных

изысканий"

результата

Уткин

Станислав

Александров

ич

Письмо

служебное

программа

инженерных

изысканий

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

программа

инженерных

изысканий Письмо

служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНЫЙ

МЕЖРЕГИОНАЛЬН

ЫЙ ЦЕНТР

ОБРАБОТКИ И

РАСПРОСТРАНЕНИ

Я

СТАТИСТИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННО

29.08.202

2

12.01.202

3

-

Квадратн

ый метр

- 2649126491
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комментарий о

несогласии

Й СТАТИСТИКИ от

12.01.2023 №-,

приложен файл.

Просрочка: 136 дня.

1.1.

K.5

Контрольная точка

"Разработана и

согласована

концепция объекта"

результата

Уткин

Станислав

Александров

ич

Письмо

служебное

акт приема-

передеачи

документаци

и

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. акт

приема-передеачи

документации Письмо

служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНЫЙ

МЕЖРЕГИОНАЛЬН

ЫЙ ЦЕНТР

ОБРАБОТКИ И

РАСПРОСТРАНЕНИ

Я

СТАТИСТИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННО

Й СТАТИСТИКИ от

12.01.2023 №-,

приложен файл.

Просрочка: 46 дня.

27.11.202

2

12.01.202

3

-

Квадратн

ый метр

- 2649126491

1.2

Результат "Создан

современный

многофункциональн

Уткин

Станислав

Александро

В работе

Предоставлена

информация: 0 из 0

0 0

31.12.202

3

31.12.202

3

0Единица 0 00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комментарий о

несогласии

ый центр на базе

ФГУП «Главный

межрегиональный

центр обработки и

распространения

статистической

информации

Росстата» "

вич

1.2.

K.1

Контрольная точка

"Согласованы с

Правительством г.

Москвы

архитектурно-

строительные

решения"

результата

Уткин

Станислав

Александров

ич

В работе

27.01.202

3

27.01.202

3

--

Развитие информационных систем Росстата2

2.1

Результат

"Осуществлено

развитие системы

электронного

документооборота

ИВС Росстата, этап

2023 года"

Горобцов

Алексей

Владимиров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС

закупки)

(zakupki.

gov.ru)

В работе

Предоставлена

информация: 0 из 100

0 0

31.12.202

3

31.12.202

3

100Процент 0 0100

2.1.

K.1

Контрольная точка

"Утверждены

технические

требования к

Горобцов

Алексей

Владимиров

ич

В работе

28.02.202

3

28.02.202

3

--
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комментарий о

несогласии

развитию системы

электронного

документооборота

Росстата"

результата

2.1.

K.2

Контрольная точка

"Размещена

конкурсная заявка

на выполнение

работ по развитию

системы

электронного

документооборота

Росстата"

результата

Горобцов

Алексей

Владимиров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС

закупки)

В работе

31.03.202

3

31.03.202

3

--

2.2

Результат

"Осуществлена

разработка

дополнительного

функционала

информационно-

вычислительной

системы Росстата

(ИВС Росстата) для

целей разработки

базовых таблиц

"затраты-выпуск" в

подсистемах ЦСОД

и ИАС СНС ИВС

Росстата"

Горобцов

Алексей

Владимиров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС

закупки)

(zakupki.

gov.ru)

В работе

Предоставлена

информация: 0 из 60

0 0

31.12.202

3

31.12.202

3

60Процент 0 060

2.2.

K.1

Контрольная точка

"Утверждено

Горобцов

Алексей

В работе

28.02.202

3

28.02.202

3

--
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комментарий о

несогласии

техническое задание

на развитие

функциональных

возможностей

информационно-

вычислительной

системы Росстата

(ИВС Росстата) для

целей разработки

базовых таблиц

"затраты-выпуск" в

подсистемах ЦСОД

и ИАС СНС ИВС

Росстата"

результата

Владимиров

ич

2.2.

K.2

Контрольная точка

"Размещена

конкурсная заявка

на выполнение

работ по развитию

функциональных

возможностей

информационно-

вычислительной

системы Росстата

(ИВС Росстата) для

целей разработки

базовых таблиц

"затраты-выпуск" в

подсистемах ЦСОД

и ИАС СНС ИВС

Росстата"

Горобцов

Алексей

Владимиров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС

закупки)

В работе

31.03.202

3

31.03.202

3

--
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комментарий о

несогласии

результата

2.3

Результат

"Осуществлено

развитие АС ВПН в

части создания

подсистемы для

интеграции данных

переписей

населения с

оперативно

поступающими

данными по

естественному

движению

населения и

миграции населения

для автоматизации

работы

центрального

аппарата и

территориальных

органов

государственной

статистики Росстата

в части блока

демографии,

включая

демографическое

прогнозирование и

демографические

расчеты"

Горобцов

Алексей

Владимиров

ич

подтвержда

ющие

документы

Иной

документ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

подтверждающие

документы Иной

документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННО

Й СТАТИСТИКИ от

17.01.2023 №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация: 100 из

100

0 0

31.12.202

2

31.12.202

2

100Процент 0 100100

2.3. Горобцов

Письмо

16.12.20 08.11.20

--
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комментарий о

несогласии

K.1

Контрольная точка

"Подготовлен к

приемочным

испытаниям

функционал АС

ВПН в части

подсистемы для

интеграции данных

переписей

населения с

оперативно

поступающими

данными по

естественному

движению

населения и

миграции

населения"

результата

Алексей

Владимиров

ич

служебное -

Выполнено.

Просрочка: 38 дня.

Подтверждающие

документы: 1. -

Письмо служебное

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННО

Й СТАТИСТИКИ от

27.12.2022 №-,

приложен файл,

указана ссылка. 

22 22

2.3.

K.2

Контрольная точка

"Подготовлен к

вводу в

промышленную

эксплуатацию

функционал АС

ВПН в части

подсистемы для

интеграции данных

переписей

населения с

оперативно

поступающими

Горобцов

Алексей

Владимиров

ич

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

служебное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. -

Письмо служебное

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННО

Й СТАТИСТИКИ от

27.12.2022 №-,

приложен файл,

указана ссылка.

Просрочка: 4 дня.

23.12.202

2

27.12.202

2

--
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комментарий о

несогласии

данными по

естественному

движению

населения и

миграции

населения"

результата

2.3.

K.3

Контрольная точка

"Осуществлены

работы по развитию

АС ВПН в части

создания

подсистемы для

интеграции данных

переписей

населения с

оперативно

поступающими

данными по

естественному

движению

населения и

миграции

населения"

результата

Горобцов

Алексей

Владимиров

ич

ЕИС закупки

Письмо

служебное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. -

Письмо служебное

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННО

Й СТАТИСТИКИ от

27.12.2022 №-,

приложен файл,

указана ссылка. 

31.12.202

2

30.12.202

2

--

2.4

Результат

"Осуществлена

реализация

соглашений с

международными

финансовыми

организациями"

Егоренко

Сергей

Николаевич

письма

Письмо

служебное

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. письма

Письмо служебное

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННО

0 0

31.08.202

2

17.01.202

3

1Единица 9 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комментарий о

несогласии

Й СТАТИСТИКИ от

17.01.2023 №-,

приложен файл.

Просрочка: 139 дня.

Предоставлена

информация: 1 из 1

2.5

Результат

"Осуществлено

софинансирование

соглашений с

международными

финансовыми

организациями"

Егоренко

Сергей

Николаевич

письма

Письмо

служебное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. письма

Письмо служебное

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННО

Й СТАТИСТИКИ от

12.01.2023 №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация: 0 из 1

0 0

31.08.202

2

31.08.202

2

0Единица 9 01

2.5.

K.1

Контрольная точка

"Проведение оценки

эффективности

проекта и

представление

соответствующего

отчета в

Министерство

экономического

развития

Российской

Федерации и

Министерство

финансов

Егоренко

Сергей

Николаевич

Письмо

служебное

письма

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. письма

Письмо служебное

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННО

Й СТАТИСТИКИ от

12.01.2023 №-,

приложен файл.

Просрочка: 286 дня.

01.04.202

2

12.01.202

3

-- 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комментарий о

несогласии

Российской

Федерации"

результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансирования

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

ведомственного

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Обеспечение реализации

инвестиционного проекта

реконструкции здания ФГУП ГМЦ

Росстата

1 - - - - - - - -

Создан современный

многофункциональный центр

на базе ФГУП «Главный

межрегиональный центр

обработки и распространения

статистической информации

Росстата» , в том числе:

1.1 83 840,0 83 840,0 83 840,0 83 840,0 83 840,0 100,00

федеральный бюджет1.1.1 83 840,0 83 840,0 83 840,0 83 840,0 83 840,0 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

внебюджетные источники1.1.3 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Задача: Развитие информационных

систем Росстата

2 - - - - - - - -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Осуществлено развитие АС

ВПН в части создания

подсистемы для интеграции

данных переписей населения с

оперативно поступающими

данными по естественному

движению населения и

миграции населения для

автоматизации работы

центрального аппарата и

территориальных органов

государственной статистики

Росстата в части блока

демографии, включая

демографическое

прогнозирование и

демографические расчеты, в

том числе:

2.1 331 695,6 331 695,6 331 695,6 331 695,6 331 695,6 100,00

федеральный бюджет2.1.1 331 695,6 331 695,6 331 695,6 331 695,6 331 695,6 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

2.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

внебюджетные источники2.1.3 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Осуществлена реализация

соглашений с международными

финансовыми организациями, в

том числе:

2.2 684,9 684,9 684,9 0,0 0,0 0,00

федеральный бюджет2.2.1 684,9 684,9 684,9 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

2.2.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

внебюджетные источники2.2.3 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Осуществлено

софинансирование соглашений

с международными

финансовыми организациями, в

том числе:

2.3 13 359,9 13 359,9 13 359,9 13 359,8 13 359,8 100,00

федеральный бюджет2.3.1 13 359,9 13 359,9 13 359,9 13 359,8 13 359,8 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

2.3.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

внебюджетные источники2.3.3 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Всего по ведомственному проекту за счет всех

источников, в том числе:

429 580,4 429 580,4 428 895,4 428 895,4 99,84429 580,4

федеральный бюджет 429 580,4 429 580,4 429 580,4 428 895,4 428 895,4 99,84

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники 0,0 - - - 0,0 0,00


