



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
(РОССТАТ)**

**Правительство  
Российской Федерации**

Мясницкая ул., д. 39, стр. 1, г. Москва, 107450  
Тел.: (495) 607-49-02, факс: (495) 607-40-87  
<http://www.gks.ru>; E-mail: [stat@gks.ru](mailto:stat@gks.ru)  
ОКПО 00013623, ОГРН 1047708023483,  
ИНН 7708234640/КПП 770801001

*10.04.2014 № ВЗ-01-1/66-17А*

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Отчет о ходе реализации Плана  
деятельности Росстата в I квартале  
2014 года**

**Поручение Правительства Российской  
Федерации от 25 июля 2013 г.  
№ СП-П13-5267**

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № СП-П13-5267 и пунктом 3 Протокола заседания Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21 Федеральная служба государственной статистики направляет отчет о ходе реализации в I квартале 2014 года Плана деятельности Росстата на 2013-2018 годы.

Информация о выполнении Росстатом плановых заданий в I квартале 2014 года в установленном порядке будет направлена в адрес Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

Приложение: Отчет о ходе реализации Плана деятельности Росстата в I квартале 2014 года на 19 листах в 1 экз.

**Временно исполняющий обязанности  
руководителя Федеральной службы  
государственной статистики**

**В.Н. Забелин**

**Доклад**  
**о ходе выполнения в I квартале 2014 года мероприятий,**  
**предусмотренных Планом деятельности Федеральной службы**  
**государственной статистики**

В рамках исполнения решений, принятых на заседании Правительства Российской Федерации от 16 января 2014 г. (протокол № 1, раздел XV, п. 1), Росстатом скорректирован План деятельности на 2013-2018 годы, исходя из поставленных общественно значимых целей деятельности Правительства Российской Федерации по выполнению задач, поставленных с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606, с учетом параметров Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Скорректированный План представлен в Правительство Российской Федерации письмом от 14 марта 2014 г. № АС-01-1/51-ПП.

При корректировке План дополнен мероприятиями по совершенствованию федерального статистического наблюдения процессов, происходящих в экономике и социальной сфере.

Так, в План включены мероприятия в части участия Росстата в создании системы статистической оценки уровня технологического развития отраслей экономики и формирования официальной статистической информации, характеризующей эти процессы. Данные мероприятия осуществляются Росстатом в рамках реализации подпункта 19 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-3086 от 27 декабря 2013 г. в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. № ДМ-П13-1381.

В План включены мероприятия по формированию официальной статистической информации о количестве транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива; количестве объектов газозаправочной инфраструктуры, использующих природный газ; объеме реализации природного газа в качестве моторного топлива, осуществляемые Росстатом в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 767-р.

План дополнен мероприятиями по совершенствованию статистического учета в сфере биотехнологий и формированию официальной статистической информации по показателям, характеризующим эту сферу, осуществляемыми Росстатом в рамках реализации пунктов 21 и 22 плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие биотехнологий и генной инженерии», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2013 г. № 1247-р.

В План включены мероприятия по обеспечению формирования официальной статистической информации для мониторинга реализации Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г. № 962-р.

1. Целью деятельности Федеральной службы государственной статистики является предоставление актуальной и достоверной статистической информации Президенту Российской Федерации, органам власти Российской Федерации, организациям и гражданам, а также международным организациям для принятия управленческих решений в области экономики и социальной сферы и удовлетворения информационных потребностей общества.

Для характеристики достижения этой цели в План деятельности Федеральной службы государственной статистики, включая выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 (далее - План) включены два показателя: количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана статистических работ, и уровень доступности официальной статистической информации.

Методика расчета этих показателей утверждена приказом Росстата от 21.06.2013 г. № 229.

### **Показатель 1 «Количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана статистических работ».**

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ формирование официальной статистической информации осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических работ.

Федеральным планом статистических работ в 2014 году предусмотрено к выполнению 640 работ, в том числе в I квартале - 305 работ, которые были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

### **Показатель 2 «Уровень доступности официальной статистической информации, процентов».**

Этот показатель характеризует доступность получения гражданами и организациями официальной статистической информации по их запросам в органы государственной статистики, в том числе и в электронном виде.

В I квартале 2014 года в Росстат и его территориальные органы поступил 13561 запрос от граждан и организаций, из них от граждан - 381 запрос. По всем запросам заявителей были направлены ответы в установленные сроки.

Показатель «Уровень доступности официальной статистической информации» в первом квартале 2014 г. составил 100%.

2. В рамках Плана предусмотрено 6 направлений деятельности Федеральной службы государственной статистики и 22 ключевых события, характеризующие конечные результаты по этим направлениям деятельности. В

I квартале 2014 года реализовано 7 мероприятий по 6 ключевым событиям, как и предусмотрено Планом.

2.1. По направлению 1.2. «Совершенствование федерального статистического наблюдения процессов, происходящих в сфере экономики Российской Федерации (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»)»:

#### **Ключевое событие 1.2.1.**

**Мероприятие 1.2.1/3.** «Сформирована официальная статистическая информация о доле продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте Российской Федерации и валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации и размещена на Интернет-портале Росстата».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» Федеральной службой государственной статистики сформирована официальная статистическая информация о доле продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте Российской Федерации и валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации сформирована и письмом Росстата от 14 марта 2014 г. № ГО-04-3/562-мв направлена в Минрегион России.

Информация размещена на Интернет-портале Росстата в специальной рубрике «Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации» ([http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/rosstat/pok-monitor](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor)).

**Мероприятие 1.2.1/5.** «Утверждена доработанная методика расчета показателей доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте Российской Федерации и валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации с учетом проведения экспериментальных расчетов и мнения заинтересованных министерств и ведомств и экспертного сообщества и размещена на Интернет-портале Росстата»

Приказом Росстата от 14.01.2014 № 21 утверждены Методики расчета показателей «Доля продукции высоко-технологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации», доработанные с учетом проведения экспериментальных расчетов и согласованные с Минэкономразвития России письмом от 26.12.2013 №29032-АК/Д03и.

Методики размещены на Интернет-портале Росстата в разделе «Методология» (<http://www.gks.ru/metod.doc>).

### **Ключевое событие 1.2.2.**

**Мероприятие 1.2.2/3.** «Сформирована официальная статистическая информация о приросте высокопроизводительных рабочих мест и размещена на Интернет-портале Росстата».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» Федеральной службой государственной статистики сформирована официальная статистическая информация о приросте высокопроизводительных рабочих мест. Указанная информация направлена в Минрегион России (письмо Росстата от 14 марта 2014 г. №ГО-04-3/562-мв).

Информация размещена на Интернет-портале Росстата в специальной рубрике «Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации» ([http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/rosstat/pok-monitor](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor)).

*2.2. По направлению 1.4. «Совершенствование федерального статистического наблюдения процессов, происходящих в социальной сфере Российской Федерации (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»)» запланировано выполнение двух ключевых событий.*

**Ключевое событие 1.4.1.** «Организовано федеральное статистическое наблюдение, сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация о численности и средней заработной плате по категориям работников, занятых в сферах образования, здравоохранения, науки, культуры и социального обслуживания».

Росстатом проведено федеральное статистическое наблюдение за 2013 год о численности и оплате труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики». Итоги обследования размещены 26 февраля 2014 г. на стартовой странице Интернет-портала Росстата под рубрикой «Заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки».

### **Ключевое событие 1.4.3.**

**Мероприятие 1.4.3/1** «Внесены изменения в приказ Росстата от 28 декабря 2012 г. № 662 «Об утверждении системы индикаторов для мониторинга эффективности мероприятий по реализации Национальной стратегии действий

в интересах детей на 2012 -2017 годы» в части определения индикаторов развития индустрии детских товаров».

Приказом Росстата от 14 марта 2014 г. № 191 внесены изменения в приказ Росстата от 28 декабря 2012 г. № 662 «Об утверждении системы индикаторов для мониторинга эффективности мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы» в части определения индикаторов развития индустрии детских товаров. Указанным приказом уточнен состав показателей, их редакция, а также включены дополнительные показатели, характеризующие средние потребительские цены и индексы потребительских цен на отдельные детские товары по установленному перечню.

*2.3. По направлению 1.5. «Совершенствование федерального статистического наблюдения в сфере государственного управления (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»)»:*

**Ключевое событие 1.5.2.** ««Сформирована официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом» (пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»)»).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» Федеральной службой государственной статистики сформирована официальная статистическая информация по показателям, закрепленным за Росстатом.

Указанная информация направлена в Минрегион России (письмо от 14 марта 2014 г. № ГО-04-3/562-мв), а также размещена на Интернет-портале Росстата в специальной рубрике «Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации» ([http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/rosstat/pok-monitor](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor)).

*2.4. По направлению 1.6 «Проведение публичного обсуждения и экспертного сопровождения хода исполнения и результатов выполнения мероприятий Плана:*

**Ключевое событие 1.6.2.** «Собраны и подведены итоги публичного обсуждения хода и результатов выполнения мероприятий Плана; рассмотрены на Общественном совете при Росстате.

Росстатом направлен членам Общественного совета при Федеральной службе государственной статистики для сведения и возможных предложений Отчет оценки качества общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации Плана деятельности Росстата.

Указанная оценка осуществлялась на основе данных, полученных в результате социологического исследования, которое проводилось путем опроса (анкетирования) одной из референтных групп Росстата – экспертов.

Замечаний и предложений по указанному документу, а также о ходе и результатах выполнения мероприятий Плана в Росстат не поступило.

Таблица 2

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) плана деятельности  
Федеральной службы государственной статистики за I квартал 2014 года**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), ед. измерения	Ответственный исполнитель	Значения показателя (индикаторов) на текущий год		Обнование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора)
			план на 2014 год	ожидаемое значение на конец текущего года	
1.1.	Количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана статистических работ, шт.		640	640	
1.2.	Уровень доступности официальной статистической информации, процентов		100	100	



**Сведения о ключевых событиях плана деятельности  
Федеральной службы государственной статистики в I квартале 2014 года**

№ п/п	Наименование ключевого события	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
<p align="center"><b>Цель 1. Предоставление актуальной и достоверной статистической информации Президенту Российской Федерации, органам власти Российской Федерации, организациям и гражданам, а также международным организациям для принятия управленческих решений в области экономики и социальной сферы и удовлетворения информационных потребностей общества</b></p>										
<p align="center"><b>Направление 1.2. Совершенствование федерального статистического наблюдения процессов, происходящих в сфере экономики Российской Федерации (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»)</b></p>										
1.2.1/5	Утверждена доработанная методика расчета показателей доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте Российской Федерации и валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации с учетом проведения экспериментальных расчетов и мнения заинтересованных	Ирина Дмитриевна Масакова, заместитель руководителя Росстата	31.01.2014	31.01.2014	14.01.2014				Приказом Росстата от 14.01.2014 № 21 утверждены Методики расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом	

№ п/п	Наименование ключевого события	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события				Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое			

	министерств и ведомств и экспертного сообщества и размещена на Интернет-портале Росстата									региональном продукте субъекта Российской Федерации», доработанные с учетом проведения экспериментальных расчетов и согласованные с Минэкономразвития России письмом от 26.12.2013 №29032-АК/Д03и. Методики размещены на Интернет-портале Росстата в разделе «Методология» ( <a href="http://www.gks.ru/me tod.doc">http://www.gks.ru/me tod.doc</a> ).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование ключевого события	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события		Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений)
			планируемая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое		

1.2.1/3	Сформирована официальная статистическая информация о доле продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте Российской Федерации и валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации и размещена на Интернет-портале Росстата.	Ирина Дмитриевна Масакова, заместитель руководителя Росстата	28.03.2014	15.03.2014	14.03.2014			Официальная статистическая информация о доле продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте Российской Федерации и валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации сформирована и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 письмом Росстата от 14 марта	
---------	--	--	------------	------------	------------	--	--	---	--



№ п/п	Наименование ключевого события	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события		Значение ключевого события			Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений)
			планируемая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	
							Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	

высокопроизводительных рабочих мест и размещена на Интернет-портале Росстата.	руководителя Росстата						тальных рабочих мест сформирована и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 направлена в Минрегион России (письмо Росстата от 14 марта 2014 г. №ГО-04-3/562-МВ). Информация размещена на Интернет-портале Росстата в специальной рубрике «Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование ключевого события	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события		Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое		

									Российской Федерации» ( <a href="http://www.gks.ru/fre_e_doc/new_site/rossstat/pok-monitor">http://www.gks.ru/fre_e_doc/new_site/rossstat/pok-monitor</a> ).
<i>Направление 1.4. Совершенствование федерального статистического наблюдения процессов, происходящих в социальной сфере Российской Федерации (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»)</i>									
1.4.1.	Организовано федеральное статистическое наблюдение, сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация о численности и средней заработной плате по категориям работников, занятых в сферах образования, здравоохранения, науки, культуры и социального обслуживания	Константин Эмильевич Лайкам, заместитель руководителя Росстата	28.02.2014	26.02.2014	26.02.2014				Росстатом проведено федеральное статистическое наблюдение за 2013 год о численности и оплате труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней

№ п/п	Наименование ключевого события	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события				Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое			

										заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики». Итоги обследования размещены 26 февраля 2014 г. на стартовой странице Интернет-портала Росстага под рубрикой «Заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки».
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование ключевого события	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений)
			планируемая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		

1.4.3/1	Внесены изменения в приказ Росстата от 28 декабря 2012 г. № 662 «Об утверждении системы индикаторов для мониторинга эффективности мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы» в части определения индикаторов развития детской промышленности	Максим Анатольевич Дианов, заместитель руководителя Росстата	28.03.2014	28.03.2014	14.03.2014				Приказом Росстата от 14 марта 2014 г. № 191 внесены изменения в приказ Росстата от 28 декабря 2012 г. № 662 «Об утверждении системы индикаторов для мониторинга эффективности мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы» в части определения индикаторов развития детской промышленности	
---------	---	--	------------	------------	------------	--	--	--	---	--



№ п/п	Наименование ключевого события	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		

Направление 1.5. Совершенствование федерального статистического наблюдения процессов в сфере государственного управления (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»)									
1.5.2.	Сформирована официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом	Георгий Константинович Оксенойт, заместитель руководителя Росстата	29.03.2014	15.03.2014	14.03.2014				В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 сформирована официальная статистическая информация по показателям, закрепленным за Росстатом (письмо от 14 марта 2014 г. № ГО-04-3/562-МВ).

№ п/п	Наименование ключевого события	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		

									Информация размещена на Интернет-портале Росстата в специальной рубрике «Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации» ( <a href="http://www.gks.ru/fre_e_doc/new_site/rosstat/pok-monitor">http://www.gks.ru/fre_e_doc/new_site/rosstat/pok-monitor</a> ).	
<i>Направление 1.6 Проведение публичного обсуждения и экспертного сопровождения хода исполнения и результатов выполнения мероприятий Плана</i>										
1.6.2.	Собраны и подведены итоги публичного обсуждения хода и результатов выполнения мероприятий Плана;	Максим Анатольевич Дианов, заместитель руководителя Росстата	29.03.2014	29.03.2014	29.03.2014				Росстатом направлен членом Общественного совета при Федеральной службе государственной статистики для	

№ п/п	Наименование ключевого события	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события				Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое			

рассмотрены на Общественном совете при Росстате.									сведения и возможных предложений Отчет оценки качества общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации Плана деятельности Росстата. Указанная оценка осуществлялась на основе данных, полученных в результате социологического исследования, которое проводилось путем опроса (анкетирования) одной из референтных групп
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

