

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика.											
Отчетный период III квартал 2021 г.											
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации											
№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольно го события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/оценка значения контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 9. Официальная статистика											
								37.576.291,90	31.305.651,10	13.170.199,50	6.627.603,40
9.1	Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	<p>Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 367 работ. Принято 11 актов Правительства Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (далее – ФПР).</p> <p>Подготовлен 16.02.2021 и утвержден руководителем Росстата План НИР Федеральной службы государственной статистики и План разработки и утверждения Федеральной службой государственной статистики официальной статистической методологии и указаний по заполнению форм федеральных статистических наблюдений.</p> <p>Подготовлен и 25.06.2021 представлен заместителю руководителя Росстата отчет об обеспечении контроля за своевременным представлением исполнителями сведений о НИР, выполненных по заказу Росстата, в Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).</p> <p>В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2021–2023 годы, утвержденного приказом Росстата от 16.02.2021 № 91 (с изм.), в 2021 году за счет средств текущего финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКТР) предусмотрено к выполнению научными организациями на контрактной основе 11 научно-исследовательских работ (далее – НИР).</p> <p>В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.1.4 сформирована и размещена на официальном сайте Росстата в рубрике «Региональная статистика» официальная статистическая информация по показателям для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, относящимся к компетенции Росстата в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (https://gks.ru/xe/doc/new_shtosstatprik-moiotgropk-monitgok.html).</p> <p>В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.1.7 сформирована и размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Росстата) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным в Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607». База данных показателей муниципальных образований – БД ПМО (https://rosstat.gov.cn/storage/mediabank/yknh3c3g.htm#data).</p> <p>Утверждена и размещена на сайте zakrf.gov.ru конкурсная документация по разработке рекомендаций по совершенствованию и актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (этап 2021 года) (извещение от 23.08.2021 № 0173100011921000077).</p> <p>Заключены государственные контракты на выполнение НИР:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 22.06.2021 № 45-НР-2021/ЦЭФК Групп-1 по проведению анализа и разработки рекомендаций по совершенствованию системы статистических показателей, необходимых для оценки хода реализации документов стратегического планирования регионального уровня; - от 23.06.2021 № 43-НР-2021/ВНП-1 по разработке рекомендаций по составлению баланса ресурсов и использованию зерна по видам культур; - от 23.06.2021 № 48-НР-2021/ВетГУ-2 по разработке рекомендаций по совершенствованию методов формирования итоговых показателей расходов домашних хозяйств на основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в соответствии с рекомендациями Евростата по гармонизации программ обследований расходов домашних хозяйств в государствах-членах ЕС (этап 2021 года); - от 05.07.2021 № 52-НР-2021-2022/ВНП-3 по разработке рекомендаций по организации мониторинга инновационной деятельности малых предприятий (этап 2021 года); - от 06.07.2021 № 51-НР-2021/ЦЭФК-1 по разработке рекомендаций по сопоставительному анализу значений и сведений статистических показателей Росстата, предоставляемых в международные организации и размещаемых в базах данных; - от 14.07.2021 № 55-НР-2021/ВНП-4 по совершенствованию методологии обследования деловой активности организаций в промышленности и развитии публикаций его результатов; - от 19.07.2021 № 58-НР-2021/РА-1 по разработке аналитических подходов по проведению многофакторной оценки влияния социально-экономических явлений на ключевые статистические показатели; - от 20.07.2021 № 59-НР-2021-2022/РЭУ-1 по разработке научно-обоснованных подходов по определению геодинамических индексов цен на рынке коммерческой недвижимости (этап 2021 года, этап 2022 года); - от 20.07.2021 № 60-НР-2021/РЭУ-2 по разработке рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за ценами на рынке жилья с использованием альтернативных источников информации о ценах; - от 04.08.2021 № 63-НР-2021-2023/ВНП-5 по построению вспомогательного счета туризма (ВСТ) в целом по России (этап 2021 года, этап 2022 года, этап 2023 года). <p>В соответствии с Государственным контрактом от 03.07.2020 № 67-НР-2020-2021/ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ-1 осуществляется выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности и учета групп предприятий на основе результатов комплексного исследования зарубежной и российской законодательной практики, а также анализу их деятельности с использованием консолидированной финансовой отчетности (этап 2021 года, этап 2022 года).</p> <p>В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляются работы по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата (далее – ИВС Росстата), обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год, оказывающие услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 23.12.2020 № 186-ПП/242-202/ГМИ-5 на проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год (извещение от 23.12.2020 № 0173100011920000164); - от 13.01.2021 № 197-ИКТ/242-МегаФон на выполнение работ по обеспечению беспроводной связью информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 11.12.2020 № 0173100011920000176); - от 18.01.2021 № 196-ИКТ/242-Телестар-Ком на оказание услуг по предоставлению инфоных каналов и Интернета для функционирования информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 11.12.2020 № 0173100011920000175); - от 03.02.2021 № 6-ПП/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы нормативно справочной информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 16.12.2020 № 0173100011920000183); - от 03.02.2021 № 4-ПП/242-КРОК ИИ на оказание услуг по системному сопровождению централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000181); - от 03.02.2021 № 2-ПП/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы единого хранилища данных и подсистемы многомерного анализа данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000180); - от 04.02.2021 № 3-ПП/242-2021/КРОК Регион-1 на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических описаний информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000179); - от 04.02.2021 № 5-ПП/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению единой системы сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронного сбора данных (извещение от 16.12.2020 № 0173100011920000182); - от 10.02.2021 № 7-ПП/242-Ланит на оказание услуг по системному сопровождению аппаратно программного комплекса регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АПК РЦ), интегрированного с модернизированной единой системой сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 09.12.2020 № 0173100011920000174); - от 10.02.2021 № 9-ПП/242-ОНЛАНА на оказание услуг по системному сопровождению системы виртуализации и мониторинга информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 14.12.2020 № 0173100011920000177); - от 10.02.2021 № 11-ПП/242-ОНЛАНА на оказание услуг по системному сопровождению единой ведомственной мультимедийной сети информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 14.12.2020 № 0173100011920000178); - от 10.02.2021 № 12-ПП/242-СмарьмедиаЛаб на оказание услуг по системному сопровождению генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 28.12.2020 № 0173100011920000185); - от 17.03.2021 на оказание услуг по системному сопровождению программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне (ПК ГД-ПТК) в 2021 году (извещение от 31.12.2020 № 0173100011920000188); - от 22.04.2021 № 32-ПП/242-2021/КРОК Регион-6 на оказание услуг по системному сопровождению системы электронного документооборота информационно-вычислительной системы Росстата (извещение от 16.03.2021 № 0173100011921000008); - от 19.04.2021 № 20-ПК/242-2021/Сейфлайн-1 на оказание услуг по приобретению (передаче) неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения для системы информационной безопасности информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 19.03.2021 № 0173100011921000014); <p>26.05.2021 принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 1373-р о выделении в 2021 году Росстату и резервному фонду Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 176 740 тыс. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятий по информатизации, имея в виду функциональное обеспечение осуществления статистического учета инвестиционной деятельности групп предприятий. Произведена оплата восстановленных бюджетных средств на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных БА (ЛБО), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенных государственных контрактов: от 05.08.2020 № 83-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплексов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 1 (извещение от 26.06.2020 № 0173100011920000060) и от 05.08.2020 № 84-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплексов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 2 (извещение от 26.06.2020 № 0173100011920000063).</p> <p>Заключен государственный контракт № 50-ТС/242-2021/Гарда Плюс-1 от 22.06.2021 на поставку расходных материалов на автоматизированных рабочих местах информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата).</p> <p>В территориальных органах Росстата заключаются государственные контракты на оказание услуг связи, на поставку расходных материалов и запчастей для автоматизированных рабочих мест.</p> <p>Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 1373-р Росстату и резервному фонду Правительства Российской Федерации выделены лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятий по информатизации, имея в виду функциональное обеспечение осуществления статистического учета инвестиционной деятельности групп предприятий.</p> <p>В целях качественной и своевременной реализации указанного распоряжения Правительства Российской Федерации утверждены и размещены на сайте zakrf.gov.ru конкурсные документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выполнение работ по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения ИВС Росстата (АС ГС ОФСН) (извещение от 06.08.2021 № 0173100011921000074); - на выполнение работ по развитию программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне (ПК ГД-ПТК), в 2021 году (извещение от 19.08.2021 № 0173100011921000076). <p>Ведутся работы по согласованию аудиционной документации на «Оказание услуг по приобретению неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения «Формирование и исполнение Федерального бюджета главным распорядителем бюджетных средств» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012618823).</p>	17.823.809,50	11.784.551,80	10.239.640,80	2.287.088,90

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольно го события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/когда самое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Своя бюджетная роспись на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1.1	Мероприятие 9.1.1 Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических	X	Шавцова Ю.А., Врио начальника Управления координации и развития статистического учета, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 367 работ. В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.1.2 сформирована и размещена на официальном сайте Росстата в рубрике «Региональная статистика» официальная статистическая информация по показателям для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, относящимся к компетенции Росстата в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (https://dks.rflrf.gov/oc/new_sbe/postarok-priozhrok-priozhrok.html). Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542 «Об утверждении методов расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915» информация направлена в Минэкономразвития России письмами от 18.03.2021 № ПС-17-1/763-МВ-дл, от 29.03.2021 № ПС-17-1/959-МВ, от 07.04.2021 № ПС-17/1378-ПМ и от 28.04.2021 № КЛ-06-5/488-ПМ. В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.1.7 сформирована и размещена на официальном сайте Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607». База данных показателей муниципальных образований – ЕД ПМО (https://rosstat.gov.ru/storage/medtabank/ykmb35K/ymmb35K.html).	16.038.296,20	10.902.122,70	9.091.365,80	742.023,50
9.1.2	Мероприятие 9.1.2 Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии	X	Ключкова Е.Н., Начальник Аналитического управления, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Подготовлен 16.02.2021 и утвержден руководителем Росстата План НИР Федеральной службы государственной статистики и План разработки и утверждения Федеральной службой государственной статистики официальной статистической методологии и указаний по заполнению форм федеральных статистических наблюдений. В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.2.1 подготовлен и 17.02.2021 представлен руководителю Росстата отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2020 год, утвержденного приказом Росстата от 14.02.2020 № 69 (с.изм. и доп.). Подготовлен и 25.06.2021 представлен заместителю руководителя Росстата отчет об обеспечении контроля за своевременным представлением исполнителями сведений о НИР, выполненных по заказу Росстата, в Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). В рамках раздела 1 Плана НИР Федеральной службы государственной статистики на 2021-2023 гг., утвержденного приказом Росстата от 16.02.2021 № 91 (с.изм.), в 2021 году за счет средств текущего финансирования НИОКТР предусмотрено к выполнению научными организациями на контрактной основе 13 НИР. В соответствии с Государственным контрактом от 03.07.2020 № 67-НР-2020-2021/ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ-1 осуществляется выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности и учета групп предприятий на основе результатов комплексного исследования зарубежной и российской законодательной практики, а также анализу их деятельности с использованием консолидированной финансовой отчетности (этап 2021 года, этап 2022 года). Утверждена и размещена на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию и актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (этап 2021 года) (извещение от 23.08.2021 № 0173100011921000077). Заключены государственные контракты на выполнение НИР: - от 22.06.2021 № 45-НР-2021/ЦДФК Групп-1 по проведению анализа и разработке рекомендаций по совершенствованию системы статистических показателей, необходимых для оценки хода реализации документов стратегического планирования регионального уровня; - от 23.06.2021 № 43-НР-2021/ВНП-1 по разработке рекомендаций по составлению баланса ресурсов и использованию зерна по видам культур; - от 23.06.2021 № 48-НР-2021/ВНП-2 по разработке рекомендаций по совершенствованию методов формирования итоговых показателей расходов домашних хозяйств на основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в соответствии с рекомендациями Евростата по гармонизации программ обследования расходов домашних хозяйств в государствах-членах ЕС (этап 2021 года). - от 05.07.2021 № 52-НР-2021-2022/ВНП-3 по разработке рекомендаций по организации мониторинга инновационной деятельности малых предприятий (этап 2021 года); - от 06.07.2021 № 51-НР-2021/ЦДФК-1 по разработке рекомендаций по сопоставительному анализу значений и сведений статистических показателей Росстата, предоставляемых в международные организации и размещаемых в базах данных; - от 14.07.2021 № 55-НР-2021/ВНП-4 по совершенствованию методологии обследования деловой активности организаций в промышленности и развитие публикаций его результатов; - от 19.07.2021 № 58-НР-2021/РА-1 по разработке аналитических подходов по проведению многофакторной оценки влияния социально-экономических явлений на ключевые статистические показатели; - от 20.07.2021 № 59-НР-2021-2022/РЭУ-1 по разработке научно-обоснованных подходов по определению геодинамических индексов цен на рынке коммерческой недвижимости (этап 2021 года, этап 2022 года); - от 20.07.2021 № 60-НР-2021/РЭУ-2 по разработке рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за ценами на рынке жилья с использованием альтернативных источников информации о ценах; - от 04.08.2021 № 63-НР-2021-2023/ВНП-5 по построению ведомственного счета туризма (ВСТ) в целом по России (этап 2021 года, этап 2022 года, этап 2023 года).	30.814,60	30.814,60	994,80	28.814,60
9.1.3	Мероприятие 9.1.3 Организация работ по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового равновесия, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляются работы по сопровождению ИВС Росстата, обеспечено выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год, оказываются услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики. - от 23.12.2020 № 186-ПП/242-2021/ПМЛ-5 на проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год (извещение от 23.12.2020 № 0173100011920000164); - от 13.01.2021 № 197-ИКТ/242-МегаФон на выполнение работ по обеспечению беспроводной связью информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 11.12.2020 № 0173100011920000176); - от 18.01.2021 № 196-ИКТ/242-Телестар-Ком на оказание услуг по предоставлению цифровых каналов и Интернета для функционирования информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 11.12.2020 № 0173100011920000175); - от 03.02.2021 № 6-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы нормативно справочной информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 16.12.2020 № 0173100011920000183); - от 03.02.2021 № 4-ПРР/242-КРОК ИВ на оказание услуг по системному сопровождению централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000181); - от 03.02.2021 № 2-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы единого хранилища данных и подсистемы многомерного анализа данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000180); - от 04.02.2021 № 3-ПРР/242-2021/КРОК Регион-1 на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических описаний информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000179); - от 04.02.2021 № 5-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению единой системы сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронного сбора данных (извещение от 16.12.2020 № 0173100011920000182); - от 10.02.2021 № 7-ПРР/242-Ланит на оказание услуг по системному сопровождению аппаратно-программного комплекса регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АПК РЦ), интегрированного с модернизированной единой системой сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 09.12.2020 № 0173100011920000174); - от 10.02.2021 № 9-ПРР/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению системы виртуализации и мониторинга информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 14.12.2020 № 0173100011920000177); - от 10.02.2021 № 11-ПРР/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению единой ведомственной мультисервисной сети информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 14.12.2020 № 0173100011920000178); - от 10.02.2021 № 12-ПРР/242-Смартмедиа/Лаб на оказание услуг по системному сопровождению генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 28.12.2020 № 0173100011920000185); - от 17.03.2021 на оказание услуг по системному сопровождению программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне (ПК ГД-ПТК) в 2021 году (извещение от 31.12.2020 № 0173100011920000188); - от 22.04.2021 № 12-ПРР/242-2021/КРОК Регион-6 на оказание услуг по системному сопровождению системы электронного документооборота информационно-вычислительной системы Росстата (извещение от 16.03.2021 № 0173100011921000008); - от 19.04.2021 № 20-П/242-2021/Сейфлайн-1 на оказание услуг по приобретению (передаче) неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения для системы информационной безопасности информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 19.03.2021 № 0173100011921000014). Утверждена и размещена на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на поставку расходных материалов к автоматизированным рабочим местам информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 27.05.2021 № 0173100011921000045). Ведутся процедуры по заключению государственного контракта. Ориентированный срок заключения государственного контракта - июль 2021. Заключен ТК № 50-ТС/242-2021/ Гарад Плюс-1 от 22.06.2021 на «Поставку расходных материалов к автоматизированным рабочим местам информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата)» (извещение от 27.05.2021 № 0173100011921000045). Произведена оплата восстановленных бюджетных средств на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных БА (ЛБО), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенных государственных контрактов: от 05.08.2020 № 83-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплексов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 1 (извещение от 26.06.2020 № 0173100011920000060) и от 05.08.2020 № 84-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплексов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 2 (извещение от 26.06.2020 № 0173100011920000063). 26.05.2021 принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 1373-р о выделении в 2021 году Росстату из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 176 740 тыс. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятий по информатизации, имея в виду функциональное обеспечение осуществления статистического учета инвестиционной деятельности групп предприятий. В территориальных органах Росстата заключаются государственные контракты на оказание услуг связи, на поставку расходных материалов и запасных частей для автоматизированных рабочих мест. По исполнению распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 1373-р Росстату из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятий по информатизации, имея в виду функциональное обеспечение осуществления статистического учета инвестиционной деятельности групп предприятий. В целях качественной и своевременной реализации указанного распоряжения Правительства Российской Федерации утверждены и размещены на сайте zakupki.gov.ru конкурсные документации: - на выполнение работ по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения ИВС Росстата (АС ГС ОФСН) (извещение от 06.08.2021 № 0173100011921000074); - на выполнение работ по развитию программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне (ПК ГД-ПТК), в 2021 году (извещение от 19.08.2021 № 0173100011921000076). Ведутся работы по согласованию аудиальной документации на «Оказание услуг по приобретению неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения «Формирование и исполнение Федерального бюджета	1.754.698,70	851.614,50	1.147.280,20	1.516.250,80

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольно события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/когда свое задание контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Своя бюджетная роспись на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.2	Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийских переписей населения (микрорпереписей)	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	<p>Утверждены приказами Росстата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 29.01.2021 № 51 сводный организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации; - от 28.06.2021 № 370 основные методологические и организационные положения Всероссийской переписи населения 2020 года; - от 28.06.2021 № 365 организация работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года; - от 14.07.2021 № 415 сводный организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 21 июня 2021 года № 949. <p>Направлены письма Росстата в Минэкономразвития России:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 08.02.2021 № ПС-08-2/108-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года» (на вх. письмом Минэкономразвития России от 03.02.2021 № 2816-ВФ/Д31а); - от 11.02.2021 № ПС-17-3/137-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года» (на вх. письмом Минэкономразвития России от 02.02.2021 № 2681-ВФ/Д31а); - от 25.02.2021 № ПС-08-1/199-ПМ о согласовании проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в состав Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2961-р (на вх. письмом Минэкономразвития России от 20.02.2021 № 5169-СГ/Д31а); - от 25.05.2021 № ПС-08-2/594-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года»; - от 24.05.2021 № ПС-17-2/588-ПМ о подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении Росстату из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий ВВП и позиции Росстата по таблице разграничат между Минфин России, Минэкономразвития России и Росстатом по проекту распоряжения; - от 28.06.2021 № ПС-08-2/107-МВ о согласовании проекта приказа «О внесении изменений в приказ Росстата от 31.12.2019 г. № 832 «Об утверждении Порядка организации и проведения переписи отдельных категорий населения при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года»; - от 27.07.2021 № ПС-08-1/901-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 № 1608 по вопросу переноса срока проведения переписи населения 2020 года». <p>Принято постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2021 № 612 «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года».</p> <p>Принято постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1347 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608».</p> <p>По представлению Росстата принят приказ Минэкономразвития России от 23.03.2021 № 129 «Об утверждении Перечня отдельных и труднодоступных территорий и сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года».</p> <p>По представлению Росстата принят приказ Минэкономразвития России от 30.06.2021 № 596 «О внесении изменений в Перечень отдельных и труднодоступных территорий и сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 31.08.2020 г. № 563».</p> <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 20.05.2021 № 33-ЦА-2021-2022/Омзлов-1 на оказание услуг по сервисному и техническому обслуживанию инженерных систем серверного узла АС ВВП; - от 10.06.2021 № 41-НР-ВВП-2021/КРФК Регион на выполнение НИР по теме «Исследование инновационных подходов к освоению современных средств сбора данных на мобильных устройствах с отечественной операционной системой массовыми категориями лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении при Всероссийской переписи населения 2020 года (включая экспериментальные разработки)»; - от 30.08.2021 № 85-НР-ВВП-2021/Про/Россия на выполнение НИР по разработке методов формирования выборочных совокупностей на базе итогов Всероссийской переписи населения 2020 года для проведения выборочных статистических наблюдений в межпереписной период. <p>Подписано 30.04.2021 Соглашение о расторжении и прекращении обязательств по государственному контракту от 24.04.2020 № 25-ВВП-2020/САЯПВН-1.</p> <p>Направлены письма об актуализации состава Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Минфин России от 31.05.2021 № ПМ-08-1/1779-МВ, полномочному представителю Президента Российской Федерации в ЦФО от 01.06.2021 № ПМ-08-1/68-АП, полномочному представителю Президента Российской Федерации в УФО от 01.06.2021 № ПМ-08-1/782-МВ.</p> <p>Направлены письма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об актуализации состава Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года Минфин России, полномочному представителю Президента Российской Федерации в ЦФО, полномочному представителю Президента Российской Федерации в УФО, в ФАДН России; - об отправке материалов для заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; - о предоставлении в Аппарат Правительства Российской Федерации материалов для заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; - о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. во исполнение п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2021 № П13-45965; - о приглашении участников в совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. во исполнение п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2021 № П13-45965; - о предоставлении материалов для рассмотрения на совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. во исполнение п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2021 № П13-45965; - о проведении совещаний 30.07.2021 в ФКУ «ГИАЦ МВД России» и 14.07.2021 в Росстате по вопросу о возможности передачи МВД России Росстату депersonифицированных сведений, необходимых для заполнения формы «Сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания на исполнение пункта 4 раздела I протокола Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3»; - о критериях оценки уровня готовности субъектов Российской Федерации к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и рекомендации по проведению проверки готовности к Всероссийской переписи населения 2020 года на основании этих критериев в территориальные органы Росстата во исполнение решения Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года по пунктам 2.2 и 2.7 Протокола заседания Комиссии от 25.06.2021 № 3; - по исполнению протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 в соответствии с поручением Минэкономразвития России от 09.07.2021 № Д31н-21063; - о доработанном План-графике работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года во исполнение поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 21.07.2021 № П13-49897; - о предоставлении отчета об организации мониторинга готовности к переписи населения в субъектах Российской Федерации во исполнение п. 4 Протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 10.06.2021 № АБ-П13-969р; - о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. во исполнение п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.08.2021 № П13-54271 (исх. от 12.08.2021 № СЕ-08-1479-III, от 24.08.2021 № ПС-08-1/507-ПП); - приглашения участникам совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. во исполнение п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.08.2021 № П13-54271 (исх. от 10.08.2021 № ДК-08-1/960-ПМ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/3255-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-1/3254-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-1/3253-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2663-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2662-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2661-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2660-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2659-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2658-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2657-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/399-ПВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2656-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2655-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2654-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2653-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/3246-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-1/348-ГД, от 10.08.2021 № ДК-08-1/398-ПВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/99-АП, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2652-МВ, от 10.08.2021 № СЕ-08-1972-ПМ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/429-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/428-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/427-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/426-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/425-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/424-ПВ); - о предоставлении материалов для рассмотрения на совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. во исполнение п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.08.2021 № П13-54271 (исх. от 24.08.2021 № ПС-08-1/41-ГД, от 24.08.2021 № ПС-08-1/3448-ДР, от 24.08.2021 № ПС-08-1/106-АП, от 24.08.2021 № ПС-08-1/2854-МВ, от 24.08.2021 № ПС-08-1/438-ПВ); - о проекте перечня поручений по итогам совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по вопросу «О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (исх. от 23.08.2021 № ПС-08-2/439-ДР, от 23.08.2021 № ПС-08-2/2844-МВ); - о тестировании услуги «Участие в переписи населения» с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» членом Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года во исполнение п. 5 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. от 23.07.2021 г. № АБ-П13-149р (исх. от 20.08.2021 № ПС-08-1/105-АП, от 20.08.2021 № ПС-08-1/435-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/1007-ПМ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/3431-ДР, от 20.08.2021 № ПС-08-1/2825-МВ, от 23.08.2021 № ПС-08-1/39-ГД); - о процедуре участия во Всероссийской переписи населения 2020 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в федеральные органы исполнительной власти и главам субъектов Российской Федерации во исполнение высшей правительственной телеграммы от 08.07.2021 № 7123н-П13 (исх. от 02.08.2021 № ПС-08-2/2574-МВ, от 25.08.2021 № ПС-08-2/2878-МВ, от 26.08.2021 № ПС-08-2/446-ПВ); - в соответствии с поручением Минэкономразвития России от 09.07.2021 № Д31н-21063 направлена информация по исполнению Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 (исх. от 09.08.2021 № ГО-08-1/954-ПМ). <p>Ведутся работы по разработке и согласованию технических заданий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выполнение работ, связанных с системным сопровождением автоматизированной системы для обеспечения проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВВП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), 2021-2022 гг. (этап IV); - на оказание услуг по настройке и технической поддержке Сервисов удаленного управления (СУУ) единого программного-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры, включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; - на оказание услуг по автоматизированной обработке материалов и подведению итогов Всероссийской переписи населения 2020 г., 2021-2022 гг. (этап II). 	14.388.409,20	14.126.539,30	1.181.901,00	1.579.226,50

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/когда свое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.2.1.1	Контрольное событие 9.2.1.1 Сформированы методологические документы проведения ВПН-2020	включено в ведомственный план	Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики	30.06.2021			X	X	X	X	
9.2.2	Мероприятие 9.2.2 Организационные мероприятия по подготовке, проведению и формированию итогов Всероссийской переписи населения 2020 года	X	Брюнов А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Утверждены приказами Росстата: - от 29.01.2021 № 51 сводный организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации; - от 28.06.2021 № 370 основные методологические и организационные положения Всероссийской переписи населения 2020 года; - от 28.06.2021 № 365 организация работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года; - от 14.07.2021 № 415 сводный организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2021 года № 949. Направлены письма Росстата в Минэкономразвития России: - от 08.02.2021 № ПС-08-2/108-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года» (вх. письмом Минэкономразвития России от 03.02.2021 № 2816-ВФ/Д31и); - от 11.02.2021 № ПС-17-3/137-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года» (вх. письмом Минэкономразвития России от 02.02.2021 № 2681-ВФ/Д31и); - от 25.05.2021 № ПС-08-2/594-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года»; - от 24.05.2021 № ПС-17-2/588-ПМ о подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении Росстату из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий ВПН и позиции Росстата по таблице разногласий между Минфином России, Минэкономразвития России и Росстатом по проекту распоряжения; - от 28.06.2021 № ПС-08-2/107-МВ о согласовании проекта приказа «О внесении изменений в приказ Росстата от 31.12.2019 г. № 832 «Об утверждении Порядка организации и проведения переписи отдельных категорий населения при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года»; - от 27.07.2021 № ПС-08-1/901-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608 по вопросу переноса срока проведения переписи населения 2020 года». Принято постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2021 № 612 «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года». Принято постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1347 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608». По представлению Росстата принят приказ Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 129 «Об утверждении Перечня отдаленных и труднодоступных территорий и сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года»; приказ возвращен Министром России без регистрации. По представлению Росстата принят приказ Минэкономразвития России 30.06.2021 № 396 «О внесении изменений в Перечень отдаленных и труднодоступных территорий и сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 31.08.2020 г. № 563». Подписано 30.04.2021 года Соглашение о расторжении и прекращении обязательств по государственному контракту от 24.04.2020 № 25-ВПН-2020.САЯПНН-1. Доведены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами для организации проведения мероприятия, а также оплаты договоров на поставку товаров, оказания услуг в целях проведения мероприятия и на командировочные расходы в рамках приказа Росстата от 22.12.2020 № 835 «Об Организационном плане работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2021 год» (с изменениями) (далее – приказ Росстата № 835). В ЦА Росстата ведутся работы по разработке технических заданий для заключения контрактов на поставку материальных запасов, бумаги и др. Заключены государственные контракты от 05.08.2021 № 08-ВПН-Спецзаказ-Москва на поставку демонтажных документов на болевом докладе.	13.021.095,70	13.037.099,70	960.630,90	1.292.873,80
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования	Мероприятие 9.2.2 Контрольное событие 9.2.2.1 Проведена Всероссийская перепись населения 2020 года В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1347 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608» сроки проведения Всероссийской переписи населения перенесены на период с 15.10.2021 по 14.11.2021, а в отдаленных и труднодоступных территориях сроки проведения Всероссийской переписи населения продлены до 20.12.2021.									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего отрицательное влияние	Всероссийская перепись населения 2020 года будет проведена с 15.10.2021 по 14.11.2021, а в отдаленных и труднодоступных территориях - до 20.12.2021. Росстатом подготавливаются предложения по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», а также в детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 апреля 2021 г. № 210, в целях приведения их в соответствие с поручением Правительства Российской Федерации от 28.07.2021 № ММ-П-13-10252.									
9.2.2.1	Контрольное событие 9.2.2.1 Проведена Всероссийская перепись населения 2020 года	включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план	Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики	30.06.2021			X	X	X	X	
9.2.3	Мероприятие 9.2.3 Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Восстановлены бюджетные средства на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенного государственного контракта от 08.06.2020 № 6/и на приведение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации (140 611,6 тыс. рублей) (извещение от 15.04.2020 № 0173100011920000030). Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи. Ведутся работы по разработке и согласованию технических заданий: - на выполнение работ, связанных с системным сопровождением автоматизированной системы для обеспечения проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), 2021-2022 гг. (этап II); - на оказание услуг по настройке и технической поддержке Сервисов удаленного управления (СУУ) единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры, включенные в единый реестр российской радиомобильной продукции, с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.	898.474,10	617.400,20	175.686,00	192.127,70
9.2.4	Мероприятие 9.2.4 Организационное и технологическое обеспечение выполнения работ по обработке материалов Всероссийской переписи населения 2020 года	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом (администраторы локальной вычислительной сети, специалист средств вычислительной техники) на выполнение работ, связанных с подготовкой к Всероссийской переписи населения 2020 года. Заключен государственный контракт от 20.05.2021 № 33-ЦА-2021-2022.Омлод-1 на оказание услуг по сервисному и техническому обслуживанию инженерных систем серверного узла АС ВПН (извещение от 20.05.2021 № 0173100011921000019). Ведутся работы по разработке и согласованию технического задания на оказание услуг по автоматизированной обработке материалов и подведению итогов Всероссийской переписи населения 2020 г., 2021-2022 гг. (этап II).	455.339,40	458.539,40	41.600,10	87.225,00

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольно го события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.3	Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийских сельскохозяйственных переписей	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	Приказом Росстата утверждены: - от 10.06.2021 № 326 Календарный план мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 15.06.2021 № 341 условия выплаты вознаграждений лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения и обработкой данных, полученных в результате этих наблюдений (зарегистрирован Минюстом России от 12.07.2021 № 64225) - от 02.07.2021 № 385 сводный организационный план проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года по субъектам Российской Федерации; - от 08.07.2021 № 400 основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 01.07.2021 № 382 организация контроля данных, полученных в ходе проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года с помощью беспилотных летательных аппаратов. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № АБ-П113-1513 в Минэкономразвития России представлены предложения, связанные с переносом сроков проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в том числе по разработке проекта федерального закона в части уточнения периодичности проведения сельскохозяйственной микропереписи (письмо от 24.02.2021 № КЛ-12-4/190-ПМ). Продолжалась работа по согласованию проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года». Росстат согласовал проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 05.04.2021 № ПМ-12-4/370-ПМ). Росстатом принято решение проводить сельскохозяйственную микроперепись 2021 года в сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (далее – постановление № 1315). В этой связи в Министерство экономического развития Российской Федерации направлено письмо от 25.05.2021 № КЛ-14-1/596-ПМ об остановке работы над проектом федерального закона в части уточнения периодичности проведения сельскохозяйственной микропереписи. Также направлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и внесении изменения в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 27.05.2021 № КЛ-14-1/622-ПМ). Принято постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2021 № 1148 «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и о внесении изменения в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315». Заключены государственные контракты: - от 23.06.2021 № 46-НР-ВСХП-2021/ВетГУ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по формированию официальной статистической информации на основе итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 19.10.2020 № 122-ВСХП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВСО) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020-2021 гг. Заключено дополнительное соглашение от 31.03.2021 № 1 к государственному контракту с уменьшением суммы контракта на 3 734,6 тыс. рублей, исключена работа пункта 28 Календарного плана. Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части: - разработки частного технического задания на доработку подсистемы консолидации первичных данных на региональном и федеральном уровне и подсистемы сопоставления данных; - разработки подсистемы сбора сведений об объектах полевого уровня, доработки подсистемы ФЛК, разработки материалов для обучения персонала; - информационно-технологического сопровождения. Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: - доработки подсистемы консолидации первичных данных на региональном и федеральном уровне; - доработки подсистемы формирования базы данных итогов; - информационно-технологического сопровождения АС ВСХП. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» с 1 по 30 августа 2021 года проведена сельскохозяйственная микроперепись 2021 года.	3.648.630,20	3.787.194,00	530.888,40	930.905,20
9.3.1	Мероприятие 9.3.1 Проведение методологических разработок по организации и проведению Всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей)	X	Шашова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Приказом Росстата утверждены: - от 10.06.2021 № 326 Календарный план мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 15.06.2021 № 341 условия выплаты вознаграждений лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения и обработкой данных, полученных в результате этих наблюдений (зарегистрирован Минюстом России от 12.07.2021 № 64225) - от 02.07.2021 № 385 сводный организационный план проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года по субъектам Российской Федерации; - от 08.07.2021 № 400 основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 01.07.2021 № 382 организация контроля данных, полученных в ходе проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года с помощью беспилотных летательных аппаратов. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № АБ-П113-1513 в Минэкономразвития России представлены предложения, связанные с переносом сроков проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в том числе по разработке проекта федерального закона в части уточнения периодичности проведения сельскохозяйственной микропереписи (письмо от 24.02.2021 № КЛ-12-4/190-ПМ). Продолжалась работа по согласованию проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года». Росстат согласовал проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 05.04.2021 № ПМ-12-4/370-ПМ). Росстатом принято решение проводить сельскохозяйственную микроперепись 2021 года в сроки, установленные постановлением № 1315. В этой связи в Минэкономразвития России направлено письмо от 25.05.2021 № КЛ-14-1/596-ПМ об остановке работы над проектом федерального закона в части уточнения периодичности проведения сельскохозяйственной микропереписи. Также направлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и внесении изменения в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 27.05.2021 № КЛ-14-1/622-ПМ). Принято постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2021 № 1148 «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и о внесении изменения в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315». Заключен государственный контракт от 23.06.2021 № 46-НР-ВСХП-2021/ВетГУ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по формированию официальной статистической информации на основе итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» с 1 по 30 августа 2021 года проведена сельскохозяйственная микроперепись 2021 года.	7.560,00	7.560,00	570,00	7.560,00
9.3.2	Мероприятие 9.3.2 Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийских сельскохозяйственных переписей	X	Соголов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Заключен государственный контракт от 19.10.2020 № 122-ВСХП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) ИВСО Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020-2021 гг. Заключено дополнительное соглашение от 31.03.2021 № 1 к государственному контракту с уменьшением суммы контракта на 3 734,6 тыс. рублей, исключена работа пункта 28 Календарного плана. Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части: - разработки частного технического задания на доработку подсистемы консолидации первичных данных на региональном и федеральном уровне и подсистемы сопоставления данных; - разработки подсистемы сбора сведений об объектах полевого уровня, доработки подсистемы ФЛК, разработки материалов для обучения персонала; - информационно-технологического сопровождения. Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: - доработки подсистемы консолидации первичных данных на региональном и федеральном уровне; - доработки подсистемы формирования базы данных итогов; - информационно-технологического сопровождения АС ВСХП. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи.	196.665,70	196.665,70	87.302,90	190.305,70
9.3.3	Мероприятие 9.3.3 Организационное и технологическое обеспечение выполнения работ по обработке материалов и получению итогов Всероссийских сельскохозяйственных переписей	X	Соголов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Заключен государственный контракт от 19.10.2020 № 122-ВСХП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВСО) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020-2021 гг. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи.	86.679,90	78.412,50	8.471,20	72.996,00
9.3.4	Мероприятие 9.3.4 Организационные мероприятия по подготовке к проведению и подведению итогов Всероссийских сельскохозяйственных переписей	X	Бранов А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Доведены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами. Ведутся работы по разработке технических заданий для заключения контрактов. Заключение контрактов планируется на II - III квартал 2021 года.	3.357.724,60	3.504.555,80	434.544,30	660.043,50

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольно го события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/когда самое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.4	Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «отраты -выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	<p>Ведутся работы по разработке технического задания на «Развитие функциональных возможностей автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц «отраты-выпуск» (АС ТЗВ) в части централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата)» и на «Совершенствование функциональных возможностей ИАС СНС для осуществления загрузки, анализа и представления базовых таблиц «отраты-выпуск» и ежедневных таблиц ресурсов и использования товаров и услуг».</p> <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 30.09.2020 № 119-МСП/24-КРСК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2020-2021 гг.; - от 21.04.2021 № 30-МСП/ГМЦ на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 – 2022 гг., а также с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2022 году. <p>Размещены на официальном сайте Росстата и в системе вэб-бора ХМЛ-шаблоны форм сплошного наблюдения малого предпринимательства № МП-сп и № 1-предприниматель. (https://rosstat.gov.ru; https://webstor.gks.ru/online/). Актуализированы и утверждены окончательные каталоги по формам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – сплошное наблюдение МСП).</p> <p>Разработаны и направлены в территориальные органы Росстата сетевой график выполнения работ в 2021–2022 гг. по сплошному наблюдению МСП. Проведена предварительная работа по подготовке и размещению в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) форм сплошного наблюдения МСП № 1-предприниматель и № МП-сп для предоставления респондентами – субъектам малого предпринимательства возможности отчитаться на данном ресурсе.</p> <p>Размещены на ЕПГУ интерактивные формы сплошного наблюдения МСП №1-предприниматель и № МП-сп и предоставлена возможность респондентам – субъектам малого предпринимательства – предоставить отчеты в Росстат по вышеуказанным формам на данном ресурсе.</p> <p>Проведено совещание в формате видео-конференц-связи с участием Росстата по следующим вопросам: 1. Сбор отчетов сплошного наблюдения МСП, ввод отчетов, полученных через ЕПГУ, мониторинг сбора. 2. Административное дежурное производство в отношении неучитывавших респондентов сплошного наблюдения МСП. 3. Организационные, технологические и технические проблемы.</p> <p>В соответствии с пунктами 14.1, 14.2, 14.3 и 14.4 приказа Росстата от 22.12.2020 № 835 «Об организационном плане работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2021 год» оказана методологическая помощь при проведении сплошного наблюдения МСП в Тюменской, Челябинской, Дагестанской и Забайкальских областях.</p> <p>В рамках государственного контракта с ГМЦ Росстата на 2021 - 2022 годы на обработку материалов и получение итогов сплошного наблюдения МСП (от 21.04.2021 № 30-МСП/ГМЦ) на федеральном уровне выполнены работы за 2 квартал 2021 года в соответствии с Календарным планом.</p> <p>Выполнены работы за I квартал 2021 г в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доработки технико-рабочего проекта на АС МСП ИВС Росстата; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. <p>Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доработки подсистемы базы данных (БД) сводных итогов; - доработки подсистемы автокоррекции и импутации первичных данных; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. <p>Заключен сбор отчетов и продолжается обработка отчетов по формам сплошного наблюдения МСП в территориальных органах Росстата и на федеральном уровне.</p> <p>Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - автоматизированной обработки материалов проведения обследования за субъектами малого и среднего предпринимательства. 	110.176,30	110.176,30	31.453,00	41.507,30
9.4.1	Мероприятие 9.4.1 Развитие и сопровождение автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "отраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>Ведутся работы по разработке технического задания на «Развитие функциональных возможностей автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц «отраты-выпуск» (АС ТЗВ) в части централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата)» и на «Совершенствование функциональных возможностей ИАС СНС для осуществления загрузки, анализа и представления базовых таблиц «отраты-выпуск» и ежедневных таблиц ресурсов и использования товаров и услуг».</p>	52.131,40	50.625,00	0,00	0,00
9.4.3	Мероприятие 9.4.3 Организационные мероприятия по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)	X	Бранов А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>Доведены лимиты бюджетных обязательств в ТОГС для осуществления мероприятий в соответствии с приказом Росстата № 835.</p>	15.747,40	15.747,40	3.369,50	1.359,60
9.4.4	Мероприятие 9.4.4 Выполнение научно-исследовательских работ для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «отраты-выпуск»	X	Яковлева С.Л., Начальник Управления разработки таблиц «затраты-выпуск» и статистики групп предприятий, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>Выполнение научно-исследовательских работ в 2021 году для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «отраты-выпуск» за 2021 год не планируется. Бюджетные ассигнования в размере 38 625 тыс. руб. были распределены следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 21 625 тыс. руб. (КБК 157 01 12 15904 92020 241) направлены на «Развитие автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц «отраты-выпуск» (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата» (КБК 157 01 13 15904 92020 246) в том числе: - 15 000 тыс.руб. в соответствии с письмом Росстата в Минфин России от 14.10.2020 № СО-14-3/2989-МВ; - 6 625 тыс.руб. в соответствии с предложением по перераспределению предельных базовых бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств федерального бюджета по сравнению с доведенными базовыми бюджетными ассигнованиями на 2021-2023 годы на реализацию государственных программ Российской Федерации (на осуществление непрограммных направлений деятельности) от 27.07.2020; 2. 17 000 тыс.руб. возвращены в федеральный бюджет в связи сокращением расходов, в соответствии с предложением Росстата по корректировке распределения базовых бюджетных ассигнований на 2021–2023 годы. 	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5	Мероприятие 9.4.5 Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год	X	Шестова Е.А., Начальник Управления статистики предприятий, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	<p>Размещены на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Росстата) и в системе вэб-бора ХМЛ-шаблоны форм сплошного наблюдения малого предпринимательства № МП-сп и № 1-предприниматель (https://rosstat.gov.ru; https://webstor.gks.ru/online/). Актуализированы и утверждены окончательные каталоги по формам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – сплошное наблюдение МСП).</p> <p>Утверждена и размещена на сайте zakrf.gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 – 2022 гг., а также с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2022 г. (извещение от 04.03.2021 № 017310001192100004).</p> <p>Разработаны и направлены в территориальные органы Росстата сетевой график выполнения работ в 2021–2022 гг. по сплошному наблюдению МСП. Проведена предварительная работа по подготовке и размещению в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) форм сплошного наблюдения МСП № 1-предприниматель и № МП-сп для предоставления респондентами – субъектам малого предпринимательства возможности отчитаться на данном ресурсе.</p> <p>Размещены на ЕПГУ интерактивные формы сплошного наблюдения МСП № 1-предприниматель и № МП-сп и предоставлена возможность респондентам – субъектам малого предпринимательства – предоставить отчеты в Росстат по вышеуказанным формам на данном ресурсе.</p> <p>Проведено совещание в формате видео-конференц-связи с участием Росстата по следующим вопросам: 1. Сбор отчетов сплошного наблюдения МСП, ввод отчетов, полученных через ЕПГУ, мониторинг сбора. 2. Административное дежурное производство в отношении неучитывавших респондентов сплошного наблюдения МСП. 3. Организационные, технологические и технические проблемы.</p> <p>В соответствии с пунктами 14.1, 14.2, 14.3 и 14.4 приказа Росстата от 22.12.2020 № 835 «Об организационном плане работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2021 год» оказана методологическая помощь при проведении сплошного наблюдения МСП в Тюменской, Челябинской, Дагестанской и Забайкальских областях.</p> <p>В рамках государственного контракта с ГМЦ Росстата на 2021 - 2022 годы на обработку материалов и получение итогов сплошного наблюдения МСП (от 21.04.2021 № 30-МСП/ГМЦ) на федеральном уровне выполнены работы за 2 квартал 2021 года в соответствии с Календарным планом.</p> <p>Выполнены работы за I квартал 2021 г в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доработки технико-рабочего проекта на АС МСП ИВС Росстата; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. <p>Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доработки подсистемы базы данных (БД) сводных итогов; - доработки подсистемы автокоррекции и импутации первичных данных; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. <p>Заключен сбор отчетов и продолжается обработка отчетов по формам сплошного наблюдения МСП в территориальных органах Росстата и на федеральном уровне.</p>	9.447,80	9.447,80	7.204,10	7.298,00

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/когда свое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.4.6	Мероприятие 9.4.6 Развитие и сопровождение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Заключен государственный контракт от 30.09.2020 № 119-МСП1242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения МСП (АС МиСП ИВС Росстата) в 2020-2021 годах. Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - доработки технико-рабочего проекта на АС МиСП ИВС Росстата; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - автоматизированной обработки материалов проведения обследования за субъектами малого и среднего предпринимательства. 	4.493,60	6.000,00	2.496,80	4.493,60
9.4.7	Мероприятие 9.4.7 Организационное и технологическое обеспечение выполнения работ по обработке материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	30.06.2022		X	Заключен государственный контракт от 21.04.2021 № 30-МСП1242 на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МиСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2022 году. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с временным персоналом, оператор ввода статистической информации, на выполнение работ, связанных с проведением сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в апреле-июне 2021 года.	28.356,10	28.356,10	18.382,60	28.356,10
9.5	Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	Утверждены приказы Росстата: <ul style="list-style-type: none"> - от 05.02.2021 № 71 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» (даным приказом утверждены численность и распределение лиц, сров их привлечения в территориальных органах Росстата); - от 11.02.2021 № 81 «Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год»; - от 26.02.2021 № 108 «Анкета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование»; - от 09.03.2021 № 126 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 179 «Об утверждении Основных методологических и организационных положений по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 182 «О внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год, утвержденный приказом Росстата от 11 февраля 2021 г. № 81»; - от 16.06.2021 № 343 утверждена форма федерального статистического наблюдения № 1 – качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» (с указаниями по ее заполнению); - от 28.06.2021 № 364 «Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2021-2023 годы»; - от 06.08.2021 № 482 «о внесении изменения в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2021-2022 годы, в части проведения пилотного on-line опроса в Иркутской, Калининградской, Оренбургской областях и Ставропольском крае»; - от 30.08.2021 № 531 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах»; - от 24.08.2021 № 508 «О продолжительности привлечения лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных со сбором первичных статистических данных на территориальном и полевом уровнях по Выборочному наблюдению доходов населения и участия в социальных программах и внесении изменений в Основные методологических и организационных положений Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, утвержденные приказом Росстата от 20 июня 2018 г. № 383». В январе-августе 2021 года: <ul style="list-style-type: none"> - завершены опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 60 тыс. домохозяйств; - завершены опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 10 тыс. домашних хозяйств по целевой группе «семьи с детьми»; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года по малочисленному населению по Российской Федерации: https://gks.ru/free_doc/new_ske/vndb-2020/index.html; - проводятся работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - проводятся работы по актуализации программы выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - сформирован обобщенный информационный фонд с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; - ведется работа по формированию публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года для размещения в открытом доступе; - проводятся работы по подготовке итогов комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения: https://gks.ru/free_doc/new_ske/GKS_KOUZH_2020/index.html; - проводятся работы по подготовке итогов выборочного обследования целевой группы «старшее поколение» в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - на официальном сайте Росстата в разделе «Итоги наблюдений», подраздел «Целевая группа СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения по целевой группе «Старшее поколение»: https://gks.ru/free_doc/new_ske/GKS_KOUZH_2020/index.html; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года по городской и сельской местности, субъектам Российской Федерации: https://gks.ru/free_doc/new_ske/vndb-2020/index.html; - на официальном сайте Росстата опубликована база мировых данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; - подготовлена база мировых данных по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - сформирована 1-я очередь итоговых таблиц с данными в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - продолжаются работы по проверке обобщенного информационного фонда по целевой группе «семьи с детьми»; - на портале ПК СДП начал работу форум для оперативного решения вопросов подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года; - продолжается проверка информационного фонда выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2020 год; - продолжается формирование итоговых (регламентных) таблиц с предварительными данными в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации по 1 блоку показателей по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2020 год; - проводятся работы по формированию 2-ой очереди публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для размещения в открытом доступе; - продолжаются работы по проверке обобщенного информационного фонда по целевой группе «семьи с детьми» в рамках выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2020 год; - на официальном сайте Росстата опубликована 2-ая очередь публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения: https://gks.ru/free_doc/new_ske/GKS_KOUZH_2020/index.html; - на официальном сайте Росстата обновлена база мировых данных выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года: https://gks.ru/free_doc/new_ske/food18/index.html; - на официальном сайте Росстата опубликована база мировых данных комплексного наблюдения условий жизни населения: https://gks.ru/free_doc/new_ske/GKS_KOUZH-2020/index.html; - проведены опросы по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения во всех субъектах Российской Федерации с 	655.320,30	552.978,00	309.215,90	446.119,30

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/когда самое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>охватом 48 тыс. домохозяйств;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводились работы по вводу первичных статистических данных выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения во всех субъектах Российской Федерации; - ведется подготовка к проведению в 2022 году выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах с охватом 160 тыс. домохозяйств. <p>Проведена оплата восстановленных бюджетных средств на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных БА (ЛБО), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенного государственного контракта от 24.03.2020 № 14-СДП/242-2020-КРОК Регион-2 на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году (извещение от 28.01.2020 №0173100011919000134).</p> <p>Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение работ по совершенствованию технологии моделирования мер социальной поддержки населения и оценки их влияния на уровень бедности (извещение от 25.08.2021 № 0173100011921000078).</p> <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году; - от 14.07.2021 № 56-ИР-СДП-2021/ИВИ-2 на выполнение НИР по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года и комплексного наблюдения условий жизни населения в 2022 году. Выполнены работы по 1 этапу государственного контракта (Акт № 1 от 10.08.2021); - от 13.07.2021 № 55-ИЗ-2021/ГМЦ/4 на выполнение технологических работ по формированию итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, с учетом альтернативных источников информации; - от 14.07.2021 № 58-ИР-ИЗ-2021/РГСУ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению результатов анализа итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников 2016 – 2020 годов выпуска, получивших среднее профессиональное и высшее образование, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации; - от 24.08.2021 № 78-СДП/246-2021/АЛЬФАКОМ-2 на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов Выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (ПК ВТР) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году. <p>Выполнены работы за II квартал 2021 года в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуализации подсистемы публикации итогов на Интернет-сайте Росстата; - сопровождения подсистемы интеграции с соседними системами; - сопровождения подсистемы формирования базы данных обобщенного информационного фонда; - сопровождения подсистемы расчета доверительных интервалов и ошибки выборки; - формирования публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации. <p>В соответствии с резолюцией Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. от 28.04.2021 № АБ-П13-5578 Росстату как главному распорядителю средств федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования (на 2021 год в размере 30 млн. рублей) на проведение в рамках реализации пилотного проекта выборочного наблюдения с охватом 240 домохозяйств в пилотных регионах (Республика Татарстан и Нижегородская область), а также на формирование информационных фондов статистических наблюдений, включая выполнение технологических работ, и проведение контрольно-сверочных мероприятий при анализе информации. Ранее необходимость выполнения этих работ была инициирована ФНС России.</p> <p>В рамках развития пилотного проекта по сопоставлению уровня доходов семей и домохозяйств на основе данных государственных информационных ресурсов направлен запрос в ФНС России о предоставлении списков адресов по пилотным регионам (Республика Татарстан и Нижегородская область) для организации проведения пилотного выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (от 06.05.2021 № КЛ-06-5/1512-МВ).</p> <p>В соответствии с поручением Минэкономразвития России от 26.05.2021 № 67581 по письму ФНС России от 26.05.2021 № БС-18-25/1095@; направлен ответ по предложению ФНС России по дальнейшему развитию (проведению 2 этапа) пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов (от 27.05.2021 № КЛ-06-5/623-ИМ).</p> <p>ФНС России, рассмотрев письма Минэкономразвития России от 28.05.2021 № 16528-ВФ/Д31 и Росстата от 06.05.2021 № КЛ-06-5/1512-МВ о целесообразности участия Росстата во 2 этапе пилотного проекта и предоставлении списка адресов домохозяйств для проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, направила позицию ФНС России об исключении Росстата из числа участников 2 этапа пилотного проекта.</p> <p>В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 28.07.2021 № П45-51780 Росстат включен в число участников 2 этапа пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов.</p> <p>В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 07.06.2021 № Д31и-17068 Росстат направи актуализированные предложения по развитию (проведению 2 этапа) пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов (от 09.06.2021 № КЛ-06-1/676-ИМ).</p> <p>ФНС России в дополнение к письму от 31.05.2021 № ЕД-16-25/382@ направила в Аппарат Правительства Российской Федерации доработанные с учетом письма Минэкономразвития России (от 15.06.2021 № 18611-ВФ/Д31и) предложения по дальнейшему развитию (проведению 2 этапа) пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов. Предложения дополнены положениями о проведении Росстатом в рамках 2 этапа пилотного проекта сравнительного анализа методологии оценки уровня бедности с использованием категории семьи по итогам выборочных наблюдений и традиционной статистической методологии оценки уровня бедности с использованием категории дохода домохозяйства (от 23.06.2021 № КВ-16-25/453@).</p> <p>В соответствии с поручением Минэкономразвития России по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 22.06.2021 № ПТ-П45-8225 по обеспечению дальнейшей реализации пилотного</p>				
9.5.1	Мероприятие 9.5.1 Организация и проведение выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств «Федеральная служба государственной статистики»	31.12.2023		X	<p>Утверждены приказы Росстата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 05.02.2021 № 71 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения». В рамках указанного приказа утверждены численность и распределение лиц, сроки их привлечения в территориальных органах Росстата. - от 16.06.2021 № 343 утверждена форма федерального статистического наблюдения № 1 – качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» с узаконенной по ее заполнению. - от 06.08.2021 № 482 о внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2021–2022 годы в части проведения пилотного оп-вс опроса в Иркутской, Калининградской, Оренбургской областях и Ставропольском крае. <p>В январе-августе 2021 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводились работы по актуализации программы выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - на портале ПК СДП начал работу форум для оперативного решения вопросов подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года; - проведены опросы по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения во всех субъектах Российской Федерации с охватом 48 тыс. домохозяйств; - проводились работы по вводу первичных статистических данных выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения во всех субъектах Российской Федерации. <p>Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году.</p> <p>Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуализации подсистемы публикации итогов на официальном сайте Росстата. <p>Донесены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи и на заключение гражданско-правовых договоров с временным персоналом, оператор формального и логического контроля и оператор ввода статистической информации, на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в августе-сентябре 2021 года.</p> <p>Заключены государственные контракты на материально-техническое обеспечение для проведения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года (от 27.05.2021 № 34-П/ИП Павлин Е.А., от 21.05.2021 № 36-П/Канн-Айленд, от 27.05.2021 № 37-П/Канн-Айленд, от 27.05.2021 № 36-П/Канн-Айленд-7, от 31.05.2021 № 37-П-2021/ИП Павлин Е.А.-2).</p>	117,304,00	117,304,00	71,128,80	85,250,20

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/когда свое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, у	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.5.2	Мероприятие 9.5.2 Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>Приказом Росстата утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 28.06.2021 № 364 Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2021-2023 годы; - от 30.08.2021 № 531 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах»; - от 24.08.2021 № 508 «О продолжительности привлечения лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных со сбором первичных статистических данных на территориальном и полевом уровнях по Выборочному наблюдению доходов населения и участия в социальных программах и внесении изменений в Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, утвержденные приказом Росстата от 20 июля 2018 г. № 385»; <p>Росстат от 20 июля 2018 г. № 385».</p> <p>В январе-августе 2021 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завершен опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 60 тыс. домохозяйств; - проведены работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - сформирован обобщенный информационный фонд с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; - ведется работа по формированию публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года для размещения в открытом доступе: - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года по малоимущему населению по Российской Федерации: https://gks.ru/free_doc/new_site/vndb-2020/index.html; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года по городской и сельской местности, субъектам Российской Федерации: https://gks.ru/free_doc/new_site/vndb-2020/index.html; - на официальном сайте Росстата опубликована база мировых данных Выборочного наблюдения доходов населения 2020 года; - сформирована 1-я очередь итоговых таблиц с данными в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - на портале ПК СДП начал работу форум для оперативного решения вопросов подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года; - ведется подготовка к проведению в 2022 году выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах с охватом 160 тыс. домохозяйств. <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 16.04.2021 № 20-СДП246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году; - от 14.07.2021 № 56-НР-СДП-2021/ИНИ-2 на выполнение НИР по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года и комплексного наблюдения условий жизни населения в 2022 году. Выполнены работы по 1-му этапу государственного контракта (Акт № 1 от 10.08.2021); - на материально-техническое обеспечение (от 18.08.2021 № 70-П-2021/Примклова Н.Н.-2 на поставку антибактериальных салфеток; от 18.08.2021 № 72-П-2021/ИЗИВЭЙ-1 на поставку канцелярских принадлежностей; от 19.08.2021 № 74-П-2021/КанАйАксид-10 на поставку бумаги; от 26.08.2021 № 84-П/ПТК на поставку продукции для фиксации данных). <p>Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сопровождения подсистемы интеграции со смежными системами; -сопровождения подсистемы формирования базы данных обобщенного информационного фонда; -сопровождения подсистемы расчета доверительных интервалов и ошибок выборки. <p>Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи.</p> <p>В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом (оператор формального и логического контроля, оператор ввода статистической информации) на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в феврале-марте 2021 года.</p>	239.924,20	167.659,40	111.673,90	187.139,50
9.5.3	Мероприятие 9.5.3 Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>В январе-июле 2021 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводятся работы по подготовке итогов комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.3.1 на официальном сайте Росстата опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2020/index.html; - подготовка базы мировых данных по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - проводились работы по формированию 2-ой очереди публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для размещения в открытом доступе; - на официальном сайте Росстата опубликована база мировых данных комплексного наблюдения условий жизни населения (https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html). - в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.3.2 на официальном сайте Росстата опубликована 2-ая очередь публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения: (https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html) <p>Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СДП246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году.</p> <p>Доведены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами, а также оплату договоров на поставку товаров, оказания услуг в целях проведения мероприятия и на командировочные расходы в рамках приказа Росстата № 835.</p>	37.505,30	7.413,80	17.942,70	6.705,80
9.5.3.2	Контрольное событие 9.5.3.2 Опубликована база мировых данных комплексного наблюдения условий жизни населения 2020 года	включено в ведомственный план	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств Федеральная служба государственной статистики	30/07/2021	30/07/2021		X	X	X	X	X
9.5.4	Мероприятие 9.5.4 Организация и проведение статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	X	Дулорона О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций, Федеральная служба государственной статистики	30.04.2023		X	<p>Доведены средства в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами для выполнения в период с 08.01.2021 по 28.02.2021 работ по уточнению списков респондентов федерального статистического наблюдения, проверке информационного массива первичных данных по запросам федерального уровня, предусмотренных Положением по организации и проведению Росстатом федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием детей, утвержденным приказом Росстата от 16.11.2018 № 676.</p> <p>Итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2020 году опубликованы 31.03.2021 на официальном сайте Росстата: http://www.gks.ru/Статистика/Официальная статистика/Население/Образование/Итоги федеральных статистических наблюдений/Дополнительное образование детей (форма № 1-ДОП).</p>	1.647,70	1.647,70	1.596,80	0,00

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольно го события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/когда свое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.5.5	Мероприятие 9.5.5 Организация и проведение контрольного события программы	X	Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	<p>Утверждены приказы Росстата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 11.02.2021 № 81 «Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год» (в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.5.1); - от 26.02.2021 № 108 «Анкета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование»; - от 09.03.2021 № 126 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 179 «Об утверждении Основных методологических и организационных положений по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 182 «О внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год, утвержденный приказом Росстата от 11 февраля 2021 г. № 81». <p>Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи и на заключение гражданско-правовых договоров с временным персоналом, оператор формального и логического контроля и оператор ввода статистической информации, на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование в сентябре-октябре 2021 года.</p> <p>В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование.</p> <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 21.05.2021 № 33-П1000 «ТЕКСТИЛЬ ОПТ» на поставку одноразовых масок для переносного персонала, привлекаемого на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году; - от 13.07.2021 № 55-ПЗ-2021/ГМЦ-4 на выполнение технологических работ по формированию итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, с учетом альтернативных источников информации; - от 14.07.2021 № 58-НР-ПЗ-2021/РГСУ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению результатов анализа итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников 2016 – 2020 годов выпуска, получивших среднее профессиональное и высшее образование, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации; - от 24.08.2021 № 78-СДП/246-2021/АЛЬФАКОМ-2 работы, связанные с системным сопровождением программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (ПК ВТР) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году. 	212.457,10	212.457,10	106.018,70	163.033,90
9.5.7	Мероприятие 9.5.7 Формирование статистических показателей для Федеральных центров «Содвижение занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» Национального проекта	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>В январе-августе 2021 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводятся работы по подготовке итогов выборочного обследования целевой группы «старшее поколение» в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения для отпубличивания на официальном сайте Росстата; - завершен опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 10 тыс. домашних хозяйств по целевой группе «семьи с детьми» - в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.7.2 на официальном сайте Росстата в разделе «Итоги наблюдений», подраздел «Целевая группа СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения по целевой группе «Старшее поколение» https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2020/index.html - продолжены работы по проверке обновленного информационного фонда по целевой группе «семьи с детьми»; - в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.7.1 опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста за 2020 год (https://kdstat.ru/indicator/59824). <p>Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение работ по совершенствованию технологии моделирования мер социальной поддержки населения и оценки их влияния на уровень благосостояния (извещение от 25.08.2021 № 0173100011921000078).</p> <p>Заключен государственный контракт № 20-СДП/246-КРОК Регион от 16.04.2021 на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году.</p>	42.492,10	42.506,10	0,00	0,00
9.5.8	Мероприятие 9.5.8 Организация проведения выборочного наблюдения рациона питания населения	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году.</p> <p>Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирования публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации. <p>В июне 2021 года в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.8.1 на официальном сайте Росстата актуализирована база микроданных выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года: https://gks.ru/free_doc/new_site/food18/index.html.</p>	855,00	855,00	855,00	855,00
9.5.9	Мероприятие 9.5.9 Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики	30.09.2021		X	<p>Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году.</p>	3.134,90	3.134,90	0,00	3.134,90
9.6	Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	<p>Утвержден приказ Росстата от 26.07.2021 № 442 «О внесении изменений в приказ Росстата от 30 июня 2017 г. № 446 «Об утверждении Методологических положений по формированию выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации для проведения ежеквартального выборочного обследования рабочей силы».</p> <p>В январе – августе 2021 года проведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выборочное обследование рабочей силы. Итоги обследования за 2020 год размещены в статистическом бюллетене «Обследование рабочей силы» 25.03.2021, итоги за I квартал 2021 г. - 28.05.2021, итоги за II квартал 2021 года - 25.08.2021 (https://rosstat.gov.ru/sopredelaniy/document/13265); за июль 2021 года размещены на официальном сайте Росстата в докладе «Социально-экономическое положение России» (https://gks.ru/hgl/regb21_01/Main.htm) и в других ежемесячных публикациях Росстата в срок, установленные ФПСР; - федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организационной социальной сфере и науки. Статистические данные о численности и заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2020 год размещены на официальном сайте Росстата 15.04.2020, за январь-март 2021 года - 21.05.2021, за январь-июнь 2021 года - 18.08.2021 (https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries); - работа информационно-технологического сопровождения; - работы по проверке первичных статистических данных по выборочному обследованию сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за январь-декабрь 2020 года; - работы по формированию и анализу обобщенного информационного фонда наблюдения за использованием в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за 2020 год; - произведен расчет объемов выборочной совокупности на I и II полугодие 2021 года (дифференцировано по регионам). - работы за I квартал 2021 г. в части информационно-технологического сопровождения; - опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции за 2020 год (опубликованы на официальном сайте Росстата (https://gks.ru/folder/11110/document/13277); опубликованы бюллетени о состоянии сельского хозяйства (агросектор версии) – дата последней публикации 28.05.2021 (https://gks.ru/folder/11110/document/13277)). <p>Территориальными органами Росстата завершено формирование выборочных совокупностей личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на I и II полугодие 2021 года, проведены опросы по программе Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за I квартал и май 2021 года.</p> <p>В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с проведением выборочных обследований рабочей силы в 2021 году.</p> <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 29.10.2020 № 130-ПЗ/242-АЛЬФАКОМ на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии анкеты выборочного обследования рабочей силы, и настройка ее функционирования для использования в 2021 году, этап 2020-2021 годов; - от 15.04.2021 № 27-03/242-2021/ГМЦ-1 на выполнение работ, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организационной социальной сфере и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2021 года; - от 11.06.2021 № 41-ЛПХ-2021/СТАТЭКОМ-1 на выполнение технологических работ по разработке и апробации технологии распространения на генеральную совокупность данных выборочного обследования сельскохозяйственной 	478.655,60	474.060,50	227.087,80	272.410,40

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольно го события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/когда свое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, этап 2021 года;</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 24.06.2021 № № 52-НР-ПЗ-2021/ВШЗ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению пользователям официальной статистической информации по показателям статистики труда, разработанным в соответствии с рекомендациями 20-й Международной конференции статистиков труда; - от 28.06.2021 № 51-НР-ПЗ-2021/НИИ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов (счетных участков) и единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 году; - на материально-техническое обеспечение для проведения выборочного наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (от 28.07.2021 № 100020918121100167, от 29.07.2021 № 100020918121100176, № 100020918121100179, от 03.08.2021 № 100020918121100181, от 18.08.2021 № 75-ЛПХ-2021/ЛНИВЭИ-2, от 26.08.2021 № 80-ЛПХ-2021/МАСТЕР-ЗНАК-1). <p>Заключено дополнительное соглашение к ГК № 186-ПП/242-2020/ГМЦ-5 от 23 декабря 2020 г. № 3 на выполнение работ по обработке первичных и агрегированных данных, по расчету показателей числа работодателей, среднемесячной численности работников, общей суммы оплаты труда работников.</p> <p>Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информационно-технологического сопровождения. <p>Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информационно-технологического сопровождения; - системного сопровождения подсистемы регистрации отчетов и ввода данных; - подсистемы ведения списка респондентов и макетов итоговых таблиц; - формирования базы данных обобщенного информационного фонда; - формирования итоговых таблиц; - подготовки данных для публикации таблиц и их публикации на официальном сайте Росстата. 				
9.6.1	Мероприятие 9.6.1 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований рабочей силы	X	Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики	01.05.2023		X	<p>Утвержден приказ Росстата от 26.07.2021 № 442 «О внесении изменений в приказ Росстата от 30 июня 2017 г. № 446 «Об утверждении Методологических положений по формированию выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации для проведения ежемесячного выборочного обследования рабочей силы».</p> <p>В январе – августе 2021 года проведены/выполнены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выборочное обследование рабочей силы. Итоги обследования за 2020 год размещены в статистической бюллетене «Обследование рабочей силы» 25.03.2021, итоги за I квартал 2021 г. - 28.05.2021, итоги за II квартал 2021 г. - 25.08.2021 (https://rosstat.gov.ru/newsroom/13265/); за июль 2021 года размещены на официальном сайте Росстата в докладе «Социально-экономическое положение России» (Main.htm">https://gks.ru/bgd/regb21_01/Main.htm) и в других ежемесячных публикациях Росстата в срок, установленные ФПСР; - по контрольным событиям 9.6.1.4. «Обуликованы статистические данные, характеризующие удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников» и 9.6.1.7. «Обуликованы статистические данные, характеризующие долю занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы» данные размещены в статистической бюллетене «Обследование рабочей силы 2020» в таблицах 6.31а и 6.26 соответственно (https://rosstat.gov.ru/compress/index/document/13265/); - работы за I квартал 2021 г. в части информационно-технологического сопровождения. - работы за II квартал 2021 г. в части информационно-технологического сопровождения. <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 29.10.2020 № 130-ПП/242-АЛБ/ФАКОМ на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии анкеты выборочного обследования рабочей силы и настройки ее функционирования для использования в 2021 году, этап 2020-2021 годов; - от 24.06.2021 № № 52-НР-ПЗ-2021/ВШЗ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению пользователям официальной статистической информации по показателям статистики труда, разработанным в соответствии с рекомендациями 20-й Международной конференции статистиков труда; - от 28.06.2021 № 51-НР-ПЗ-2021/НИИ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов (счетных участков) и единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 году. <p>Заключены 3 государственных контракта на поставку материальных запасов для проведения обследования рабочей силы в 2021 году.</p>	275.961,40	278.561,70	157.068,70	169.859,00
9.6.2	Мероприятие 9.6.2 Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за численностью и заработной платой работников по категориям в организациях социальной сферы и науки	X	Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>В январе – августе 2021 года в целях своевременной реализации контрольного события 9.6.2.1 проводилось федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2020 год размещены на официальном сайте Росстата 15.04.2021, за январь-март 2021 года - 21.05.2021, за январь-июнь 2021 года - 18.08.2021 (https://rosstat.gov.ru/labor_market_emp/employment_salaries/).</p> <p>Заключен государственный контракт от 15.04.2021 № 27-О3/242-2021/ГМЦ-1 на выполнение работ, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2021 года.</p> <p>Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - системного сопровождения подсистемы регистрации отчетов и ввода данных; - подсистемы ведения списка респондентов и макетов итоговых таблиц; - формирования базы данных обобщенного информационного фонда; - формирования итоговых таблиц; - подготовки данных для публикации таблиц и их публикации на официальном сайте Росстата. <p>Заключено дополнительное соглашение к ГК № 186-ПП/242-2020/ГМЦ-5 от 23 декабря 2020 г. № 3 на выполнение работ по обработке первичных и агрегированных данных, по расчету показателей числа работодателей, среднемесячной численности работников, общей суммы оплаты труда работников.</p>	13.500,00	10.861,60	3.050,00	13.500,00
9.6.3	Мероприятие 9.6.3 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочного наблюдения за деятельностью хозяйств населения	X	Шашова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>Утверждены приказы Росстата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 20.02.2021 № 100 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан»; - от 18.05.2021 № 269 «О внесении изменений в Методические указания по проведению выборочного федерального статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, утвержденные приказом Росстата от 25 сентября 2019 г. № 552». <p>В январе – августе 2021 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведены работы по проверке первичных статистических данных по выборочному наблюдению за деятельностью хозяйств населения за январь-декабрь 2020 года; - проведены работы по формированию и анализу обобщенного информационного фонда наблюдения для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за 2020 год; - осуществлен расчет объемов выборочной совокупности на I и II полугодие 2021 года (дифференцировано по регионам); - проведены итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции за 2020 год (опубликованы на официальном сайте Росстата (https://gks.ru/bkder/111104/document/13277/)); - в целях своевременной реализации контрольного события 9.6.3.1 опубликованы бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии) – дата последней публикации 28.05.2021 (https://gks.ru/bkder/111104/document/13277/). <p>Территориальными органами Росстата завершено формирование выборочных совокупностей ЛПХ на I и II полугодие 2021 года, проведены опросы по программе Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за I квартал и май 2021 года.</p> <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 11.06.2021 № 41-ЛПХ-2021/СТАТЭКОН-1 на выполнение технологических работ по разработке и апробации технологии распространения на генеральную совокупность данных выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, этап 2021 года; - на материально-техническое обеспечение для проведения выборочного наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (от 28.07.2021 № 100020918121100167, от 29.07.2021 № 100020918121100176, № 100020918121100179, от 03.08.2021 № 100020918121100181, от 18.08.2021 № 75-ЛПХ-2021/ЛНИВЭИ-2, от 26.08.2021 № 80-ЛПХ-2021/МАСТЕР-ЗНАК-1). <p>Доведены финансовые средства до территориальных органов Росстата на гражданско-правовые договоры, услуги транспорта и связи, проведение обучающих семинаров.</p> <p>Территориальными органами Росстата направлены отчеты за I полугодие 2021 года о размещении на сайте территориального органа информации о контрактах, заключенных в соответствии с пунктом 42 части I статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p>	189.194,20	184.637,20	66.969,10	89.051,40

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/когда свое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.				Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Своя бюджетная роспись на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.7	Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики	X	Федеральная служба государственной статистики	30.04.2022		X	Плановые проектные документы (План закупок, План реализации и Бюджет Проекта на 2021 год, а также отчет о выполнении Плана закупок и Плана реализации за 2020 год) подготовлены, согласованы с Минфином России и Минэкономразвития России и 07.04.2021 утверждены руководителем Росстата. Осуществлялась текущая работа по проведению конкурсных процедур в соответствии с действующим Планом закупок Проекта. Завершен 2-й этап контракта ST2/1/B.3.2 «Внедрение комплексного подхода к организации и проведению выборочных обследований домашних хозяйств (населения) с использованием методологической и технологической платформы». Завершена работа по контрактам: от 06.06.2019 № ST2/1/B.4.10 «Развитие программного обеспечения базы данных для итоговых показателей системы национальных счетов (ИАС СНС)»; от 16.08.2019 № ST2/1/B.14.4 «Развитие системы подготовки электронных экономических описаний ИВС Росстата»; от 25.03.2020 № ST2/1/B.4.11 «Развитие функциональных возможностей автоматизированной системы ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения»; от 25.03.2020 № ST2/1/B.11.2 «Развитие функциональных и административных возможностей централизованной системы обработки данных Росстата»; от 26.12.2019 № ST2/3/D.3.2.33 (обучение сотрудников Росстата по теме: «Повышение эффективности работы со статистическими данными в условиях внедрения современных информационных технологий»). Завершено выполнение 4-го этапа контракта ST2/2/B.11.2 «Развитие функциональных и административных возможностей централизованной системы обработки данных Росстата». Завершен 1-й этап контракта от 29.05.2020 № ST2/2/B.19а «Разработка концепции использования «больших данных» (Big Data) в государственной статистике с учетом международных рекомендаций. Разработка методологических подходов к использованию «больших данных» в отдельных отраслях статистики» (анализ информационных потребностей и задач в сфере статистики потребительских цен, статистики розничной торговли и туризма, статистики населения для решения с использованием данных из цифровых и административных источников). Завершено выполнение этапов: Обследование объекта автоматизации, проектирование и Выполнено обследование объекта автоматизации, проектирование и подготовка персонала по контракту от 30.11.2020 № ST2/1/B.21 «Разработка комплекса электронной обработки данных, включая демографическое прогнозирование». Выполнена поставка оборудования и общесистемного программного обеспечения по контракту от 03.02.2021 № ST2/1/B.11.3 «Развитие аппаратных и телекоммуникационных комплексов ИВС Росстата». В рамках контракта от 22.07.2020 № ST2/2.C.1.15 «Разработка методов формирования показателей уровня бедности на основе статистического сопоставления итогов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и данных административного учета малозащищенного населения» завершен 2 этап. В рамках контракта от 22.07.2020 № ST2/2.C.1.16 «Разработка методологических рекомендаций по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доходных групп и ее согласованию с показателями Системы национальных счетов 2008 года» завершен 1 этап.	308.151,20	308.151,20	606.450,70	995.947,50	
9.7.1	Мероприятие 9.7.1 Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных	X	Соголов О.А., Начальник Управления цифрового равнвтия, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	Завершен 2-й этап контракта ST2/1/B.3.2 «Внедрение комплексного подхода к организации и проведению выборочных обследований домашних хозяйств (населения) с использованием методологической и технологической платформы»: Развитие СПС. Проведение предварительных испытаний, Опытная эксплуатация. Завершен 3-й (итоговый) этап контракта от 06.06.2019 ST2/1/B.4.10 «Развитие программного обеспечения базы данных для итоговых показателей системы национальных счетов (ИАС СНС)» (Подготовка персонала). Завершена работа по контракту от 25.03.2020 № ST2/1/B.4.11 «Развитие функциональных возможностей автоматизированной системы ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения»: выполнена Фаза 4 (Очередь 1 и 2 в части подготовки персонала), Фаза 1 (Обследование объектов автоматизации, Проектирование новых возможностей Системы), Фаза 2 (Развитие Системы, Предварительные испытания), Фаза 3 (Опытная эксплуатация, Доработка по результатам Опытной эксплуатации, Приемочные испытания, Внедрение), Фаза 4 Очереди 3 (Акт № 4-5 сдачи-приемки Системы от 21.04.2021). Завершена работа по контракту от 25.03.2020 № ST2/2/B.11.2 «Развитие функциональных и административных возможностей централизованной системы обработки данных Росстата» - выполнены 4-й этап: проектирование и доработка системы (Очередь 2), 5-й этап: предварительные испытания, опытная эксплуатация, доработка по результатам опытной эксплуатации (Очередь 2), 6-8 этап: приемочные испытания и внедрение (Очередь 2) (Акт сдачи-приемки Системы от 30.07.2021). Завершена работа по контракту от 16.08.2019 № ST2/1/B.14.4 «Развитие системы подготовки электронных экономических описаний ИВС Росстата»: выполнены 6-я и 7-я фазы - Опытная эксплуатация, Доработка по результатам Опытной эксплуатации, Приемочные испытания, Внедрение, Подготовка персонала (Очередь 2) (Акт № 6 сдачи-приемки услуг по Фазе №6 от 18.01.2021, Акт № 7 сдачи-приемки услуг по Фазе №7 от 01.02.2021, Акт сдачи-приемки Системы от 01.02.2021). Завершено выполнение 4-го этапа контракта ST2/2/B.11.2 «Развитие функциональных и административных возможностей централизованной системы обработки данных Росстата»: Проектирование и Доработка Системы (Очередь 2). Завершен 1-й этап контракта от 29.05.2020 № ST2/2/B.19а «Разработка концепции использования «больших данных» (Big Data) в государственной статистике с учетом международных рекомендаций. Разработка методологических подходов к использованию «больших данных» в отдельных отраслях статистики» (анализ информационных потребностей и задач в сфере статистики потребительских цен, статистики розничной торговли и туризма, статистики населения для решения с использованием данных из цифровых и административных источников). В рамках реализации контракта от 30.11.2020 № ST2/1/B.21 «Разработка комплекса электронной обработки данных, включая демографическое прогнозирование» завершенное обследование объекта автоматизации, проектирование и подготовка персонала. Завершено выполнение Этапов: Обследование объекта автоматизации, проектирование и Подготовка персонала контракта ST2/1/B.21 «Разработка комплекса электронной обработки данных, включая демографическое прогнозирование». Выполнена поставка оборудования и общесистемного программного обеспечения по основному контракту от 03.02.2021 № ST2/1/B.11.3 «Развитие аппаратных и телекоммуникационных комплексов ИВС Росстата» и по дополнительному соглашению. В целях своевременной реализации контрольного события 9.7.1.1, в рамках реализации основного принципа развития ИВС Росстата в части централизованного сбора и обработки статистических данных в 2019 – 2020 годах были проведены работы в соответствии с государственным контрактом от 06.06.2019 № ST2/1/B.13.4 по развитию единой системы сбора и обработки статистической информации в части электронного сбора данных. Работы по государственному контракту завершены 08.12.2020.	234.770,00	234.770,00	542.835,90	904.689,30	
9.7.2	Мероприятие 9.7.2 Совершенствование социальной статистики	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств - Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	Завершен 2 этап контракта от 22.07.2020 № ST2/2.C.1.15 «Разработка методов формирования показателей уровня бедности на основе статистического сопоставления итогов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и данных административного учета малозащищенного населения» (экспериментальные расчеты для показателей уровня и характеристик бедности на основе итогов ОДН и данных административного учета малозащищенного населения использованием единого каталога идентификационных признаков). Завершен 1 этап контракта от 22.07.2020 № ST2/2.C.1.16 «Разработка методологических рекомендаций по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доходных групп и ее согласованию с показателями Системы национальных счетов 2008 года» (анализ имеющихся методологических рекомендаций международных организаций и зарубежного опыта оценки показателей доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доходных групп, согласованных с показателями СНС-2008; анализ согласованности разрабатываемых официальной статистикой показателей доходов, расходов и сбережений населения с методологией СНС-2008).	21.576,50	21.576,50	14.326,10	27.306,30	
9.7.3	Мероприятие 9.7.3 Развитие кадрового потенциала	X	Осеновой Т.К., Начальник Управления международной статистики, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	В рамках контракта от 26.12.2019 № ST2/3/D.3.2.33 в соответствии с утвержденным графиком проведены курсы обучения сотрудников Росстата по программе: «Повышение эффективности работы со статистическими данными в условиях внедрения современных информационных технологий» (Акт № 2 сдачи-приемки Услуг от 25.05.2021).	27.213,60	27.213,60	25.585,60	27.060,00	
9.7.4	Мероприятие 9.7.4 Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2»	X	Шавцова Ю.А., Врио начальника Управления координации и развития статистического учета, Федеральная служба государственной статистики	30.04.2022		X	Плановые проектные документы (План закупок, План реализации и Бюджет Проекта на 2021 год, а также отчет о выполнении Плана закупок и Плана реализации за 2020 год) подготовлены и согласованы с Минфином России и Минэкономразвития России (письма от 29.12.2020 № ПМ-01-7/181-ПМ, от 04.02.2021 № CE-01-7/99-ПМ). Осуществлялась текущая работа по проведению конкурсных процедур в соответствии с действующим Планом закупок Проекта. В соответствии с приказом Минэкономразвития России и Минфина России от 26.09.2014 № 614/1054 и в целях своевременной реализации контрольного события 9.7.4.1 подготовлены ежегодный отчет о ходе реализации проекта «Развитие системы государственной статистики – 2» (заем МЕРР № 4867 – RU) по состоянию на 01.01.2021 и направлен в Минфин России (письмо от 04.02.2021 № CE-01-7/100-ПМ). Проведена актуализация плановых проектных документов (Плана закупок, Плана реализации и Бюджета Проекта на 2021 год). Документы утверждены на Межведомственным координационным советом по реализации Проекта (протокол от 16.07.2021 № 64), согласованы с Минфином России (письмо Росстата от 23.07.2021 № ПМ-01-3/2453-МВ, ответное письмо Минфина России от 17.04-09/65225) и с Минэкономразвития России (письмо Росстата от 23.07.2021 № ПМ-01-3/890-ПМ, ответное письмо Минэкономразвития России от 05.08.2021 № 25382-ВИ/Д16и) и утверждены руководителем Росстата 19.08.2021.	24.591,10	24.591,10	23.703,10	36.891,90	

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/когда смое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.Р3	Основное мероприятие 9.Р3 "Федеральный проект "Старшее поколение"	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	<p>Приказом Росстата утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 20.05.2021 № 271 Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году; - от 18.06.2021 № 346 основные методологические и организационные положения Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения и план размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году; - от 25.06.2021 № 363 формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году. <p>В соответствии с государственным контрактом от 18.11.2020 № 159-НР-СЗННИИ по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года) разработаны рекомендации по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года). По результатам 1 этапа сформирована выборочная совокупность домохозяйств, подложивших опросу по программе наблюдения в 2021 году. Письмом от 12.02.2021 № 08-08-3/728-ТО в территориальные органы Росстата направлен на рассмотрение и согласование перечень попадающих в выборку счетных участков (населенных пунктов) и жилых помещений, расположенных в жилых строениях, входящих в состав счетного участка. Сформирована ованчательная выборочная совокупность домохозяйств по субъектам Российской Федерации с учетом предложений территориальных органов Росстата по замене счетных участков по результатам проверки счетных участков на предмет достижимости.</p> <p>Проведено обучение специалистов территориальных органов Росстата в Краснодарском крае с 5 по 9 июля 2021 года.</p> <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 28.07.2021 № 64-СЗН/246-Крок Регион на «Выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2021 года». В рамках исполнения государственного контракта от 28.07.2021 № 64-СЗН/246-Крок Регион осуществлена приемка унаследованных функционалов подсистем по: - п. 1 Календарного плана к государственному контракту № 64-СЗН/246-КРОК (далее – Календарный план) (тестирование интервьюера; загрузка результатов тестирования; учебная ПС проведения на планшетном компьютере); - п. 2 Календарного плана (ввод данных на планшетном компьютере; ведение списка домохозяйств); - п. 3 Календарного плана (ввод данных на рабочих станциях; отображение сводной информации; мониторинг); - от 11.08.2021 № 71-НР-СЗН-2021/ВегУ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по распространению итогов выборочного наблюдения состояния здоровья населения. 	163.139,60	162.000,00	43.561,90	74.398,30
9.Р3.1	Мероприятие 9.Р3.1 Организация и проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни	X	Ниятмина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>Приказом Росстата утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 20.05.2021 № 271 Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году. - от 18.06.2021 № 346 основные методологические и организационные положения Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения и план размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году (в целях своевременной реализации контрольного события 9.Р3.1.1); - от 25.06.2021 № 363 формы Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году с указаниями по их заполнению (в целях своевременной реализации контрольного события 9.Р3.1.1). <p>В соответствии с Государственным контрактом от 18.11.2020 № 159-НР-СЗННИИ по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года) разработаны рекомендации по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года). По результатам 1 этапа сформирована выборочная совокупность домохозяйств, подложивших опросу по программе наблюдения в 2021 году. Письмом от 12.02.2021 № 08-08-3/728-ТО в территориальные органы Росстата направлены на рассмотрение и согласование перечень попадающих в выборку счетных участков (населенных пунктов) и жилых помещений, расположенных в жилых строениях, входящих в состав счетного участка. Сформирована ованчательная выборочная совокупность домохозяйств по субъектам Российской Федерации с учетом предложений территориальных органов Росстата по замене счетных участков по результатам проверки счетных участков на предмет достижимости.</p> <p>Утверждена и размещена на сайте zakrf.gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2021 года (извещение от 09.06.2021 № 0173100011921000050).</p> <p>В целях своевременной реализации контрольного события 9.Р3.1.1 подготовлен приказ Росстата от 18.06.2021 № 346 «Об утверждении Основных методологических и организационных положений Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения и Плана размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году».</p> <p>В целях своевременной реализации контрольного события 9.Р3.1.4, подготовлен приказ Росстата от 25.06.2021 № 363 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году».</p> <p>Проведено обучение специалистов территориальных органов Росстата в Краснодарском крае с 5 по 9 июля 2021 года.</p> <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 28.07.2021 № 64-СЗН/246-Крок Регион на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2021 года (извещение от 09.06.2021 № 0173100011921000050); - п. 1 Календарного плана (тестирование интервьюера; загрузка результатов тестирования; учебная ПС проведения на планшетном компьютере); - п. 2 Календарного плана (ввод данных на планшетном компьютере; ведение списка домохозяйств); - п. 3 Календарного плана (ввод данных на рабочих станциях; отображение сводной информации; мониторинг); - от 11.08.2021 № 71-НР-СЗН-2021/ВегУ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по распространению итогов выборочного наблюдения состояния здоровья населения. <p>До территориальных органов Росстата доведено программное обеспечение для планшетных компьютеров, а также обучающие ролики и программное обеспечение для тестирования нанимаемого персонала.</p> <p>Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи на заключение гражданско-правовых договоров с временным персоналом, оператор формального и логического контроля, на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни в сентябре-октябре 2021 года.</p>	163.139,60	162.000,00	43.561,90	74.398,30
9.Р3.1.1	Контрольное событие 9.Р3.1.1. Разработки основные методологические и организационные положения выборочного наблюдения состояния здоровья населения 2021 года		Ниятмина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики	20/07/2021	18/06/2021		X	X	X	X	
9.Р3.1.4	Контрольное событие 9.Р3.1.4. Разработки статистической инструментальной выборочного наблюдения состояния здоровья населения 2021 года		Ниятмина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики	31/07/2021	25/06/2021		X	X	X	X	