

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика.											
Отчетный период IV квартал 2021 г.											
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации											
№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/оценки	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ТП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.											
Подпрограмма 9. Официальная статистика											
9.1	Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ	X	X	X	X	X	X	38 947 046,30	31 305 651,10	23 313 172,92	12 337 783,04
<p>Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 516 работ. Принято 14 актов Правительства Российской Федерации по внесению изменений в Федеральную статистическую работу; утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (далее – «ФБСР»). Проведено 7 заседаний Комиссии по пересмотру форм федерального статистического наблюдения (протоколы от 25.05.2021 № СЕ.01/75-ПКМ, от 07.06.2021 № СЕ.01/77-ПКМ, от 21.06.2021 № СЕ.01/85-ПКМ, от 24.06.2021 № СЕ.01/88-ПКМ, от 12.07.2021 № СЕ.01/98-ПКМ, от 20.07.2021 № СЕ.01/105-ПКМ, от 15.09.2021 № СЕ.01/142-ПКМ).</p> <p>Подготовлены 16.02.2021 и утверждены руководителем Росстата План НИР Федеральной службы государственной статистики и План разработки и утверждения Федеральной службой государственной статистики официальной статистической методологии и указаний по заполнению форм федеральных статистических наблюдений.</p> <p>Подготовлен и 25.06.2021 представлен заместителю руководителя Росстата отчет об обеспечении контроля за своевременным предоставлением исполнителями сведений о НИР, выполненных по заказу Росстата, в Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданско-назначения (ЕГИСУ НИОКТР).</p> <p>В рамках раздела 1 Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2021-2023 годы, утвержденного приказом Росстата от 16.02.2021 № 91 (с пом.), в 2021 году за счет средств текущего финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) предусмотрено и выполнено научными организациями на контрактной основе 11 научно-исследовательских работ (далее – НИР).</p> <p>В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.1.4 сформирован и размещен на официальном сайте Росстата в рубрике «Региональная статистика» официальная статистическая информация по показателям для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, относящаяся к компетенции Росстата в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (https://gks.ru/free_doc/new_site/sovsostat/pok-memor/pok-memor.html).</p> <p>В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.1.7 сформирован и размещен на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Росстата) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, и соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607». База данных показателей муниципальных образований – БД ПМО (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ykmb3dKqimst.html).</p> <p>Заключены государственные контракты на выполнение НИР:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 22.06.2021 № 45-НР-2021.ЦЭФК. Групп-1 по проведению анализа и разработке рекомендаций по совершенствованию системы статистических показателей, необходимых для оценки хода реализации документов стратегического планирования регионального уровня; - от 23.06.2021 № 43-НР-2021.ВНП-1 по разработке рекомендаций по составлению баланса ресурсов и использованию зерна по видам культур; - от 23.06.2021 № 48-НР-2021.ВетГУ-2 по разработке рекомендаций по совершенствованию методов формирования итоговых показателей расходов домашних хозяйств на основании данных выборочного обследования домашних хозяйств в соответствии с рекомендациями Евростата по гармонизации программ обследования расходов домашних хозяйств в государствах-членах ЕС (стандарт 2021 года). Завершена работа по контракту (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021 № 1 размещен на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?testNumber=177082346402100048); - от 05.07.2021 № 52-НР-2021.ВНП-3 по разработке рекомендаций по организации мониторинга инновационной деятельности малых предприятий (стандарт 2021 года); - от 06.07.2021 № 51-НР-2021.ЦЭФК-1 по разработке рекомендаций по сопоставительному анализу значений и сведений статистических показателей Росстата, предоставляемых в межведомственные организации и размещаемых в базах данных. Завершена работа по контракту (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.11.2021 № 1, размещен на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?testNumber=177082346402100055); - от 14.07.2021 № 55-НР-2021.ВНП-4 по совершенствованию методологии обследования деловой активности организаций в промышленности и развитие публикаций его результатов; - от 19.07.2021 № 58-НР-2021.РА-1 по разработке аналитических подходов по определению геоэкономических индексов цен на рынке коммерческой недвижимости (стандарт 2021 года); - от 20.07.2021 № 59-НР-2021.ЦЭФК-2 по разработке рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за ценами на рынке жилья с использованием альтернативных источников информации о ценах; - от 04.08.2021 № 63-НР-2021.ВНП-5 по проверке исключительного учета туризма (ИСУ) в целом по России (стандарт 2021 года, стандарт 2022 года, стандарт 2023 года). Завершена работа по этапу 2021 года по контракту (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021 № 1 размещен на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?testNumber=177082346402100066); - от 12.10.2021 № 95-НР-2021.ВНП-3 по разработке рекомендаций по совершенствованию и актуализации выборочной совокупности единой выборки для проведения в субъектах Российской Федерации Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (стандарт 2021 года). <p>В соответствии с государственным контрактом от 03.07.2020 № 67-НР-2020.ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ-1 осуществляется выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности и учета групп предприятий на основе результатов комплексного исследования зарубежной и российской законодательной практики, а также анализу их деятельности с использованием консолидированной финансовой отчетности (стандарт 2021 года, стандарт 2022 года). Завершена работа по контракту (Акты сдачи-приемки выполненных работ от 30.11.2020 № 375, от 16.11.2021 № 384, размещены на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?testNumber=177082346402100072).</p> <p>В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляется работа по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата (далее – ИВС Росстата), обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год, оказываются услуги по обеспечению связи центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 23.12.2020 № 186-ПР-242-2021.ГМЦ-5 на проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год; - от 13.01.2021 № 197-ИКТ-242-МетаФон на выполнение работ по обеспечению бесперебойной связи информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 18.01.2021 № 196-ИКТ-242-Телстар-Ком на оказание услуг по предоставлению цифровых каналов и Интернета для функционирования информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 03.02.2021 № 6-ПР-242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы нормативно-справочной информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 03.02.2021 № 4-ПР-242-КРОК ИТ на оказание услуг по системному сопровождению централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 03.02.2021 № 2-ПР-242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы сводки архива данных и подсистемы многомерного анализа данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 04.02.2021 № 3-ПР-242-2021.КРОК Регион-1 на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических оценок информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 04.02.2021 № 5-ПР-242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению единой системы сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронного сбора данных; - от 10.02.2021 № 7-ПР-242-Линия на оказание услуг по системному сопровождению аппарата программного комплекса регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АПК РЦ), интегрированного с модернизированной единой системой сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 10.02.2021 № 9-ПР-242-ОНЛАЙН на оказание услуг по системному сопровождению системы виртуализации и мониторинга информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 10.02.2021 № 11-ПР-242-ОНЛАЙН на оказание услуг по системному сопровождению единой ведомственной мультиязычной сети информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 10.02.2021 № 12-ПР-242-Смартсдвд/аб на оказание услуг по системному сопровождению генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 17.05.2021 на оказание услуг по системному сопровождению программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне (ПК ГД-НПК) в 2021 году; - от 22.04.2021 № 32-ПР-242-2021.КРОК Регион-6 на оказание услуг по системному сопровождению системы электронного документооборота информационно-вычислительной системы Росстата; - от 19.04.2021 № 20-ПР-242-2021.Сейфлайн-1 на оказание услуг по приобретению (перехвату) исключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения для системы информационной безопасности информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 22.06.2021 № 59-ПР-242-2021.Гарни Плюс-1 на поставку расходных материалов к автоматизированным рабочим местам информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 05.10.2021 № 94-ПР-242-2021.ИВА-ЦЕНТР-1 на оказание услуг по приобретению исключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения «Формирование и исполнение Федерального бюджета главным распорядителем бюджетных средств (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016218823); - от 09.11.2021 № 104-ПР-242-2021.РМЦ/итр на поставку расходных материалов в автоматизированных рабочих местах информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 30.11.2021 № 126-ИКТ-242-ГМА на выполнение работ по приведению систем защиты информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации. <p>В территориальных органах Росстата заключаются государственные контракты на оказание услуг связи, на поставку расходных материалов и запасных частей для автоматизированных рабочих мест.</p> <p>Проведена оплата установленных бюджетных средств на 2021 год по сумам остатка на начало 2021 года исполнительных БА (ИПО), подлежащих оплате в 2021 году по отпущенным государственным контрактам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 05.08.2020 № 83-ТС-242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплексов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 1; - от 05.08.2020 № 84-ТС-242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплексов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 2; 26.05.2021 принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 1373-р о выделении в 2021 году Росстату из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 176 740 тыс. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятий по информатизации, имея в виду функциональное обеспечение осуществления статистического учета инвестиционной деятельности групп предприятий. <p>В целях качественной и своевременной реализации указанного распоряжения Правительства Российской Федерации заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 15.09.2021 № 89-ПР-246-Ав-Техо на выполнение работ по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения ИВС Росстата (АС ГС ФАБСН); - от 06.10.2021 № 92-ПР-246-2021/Ав-Техо-2 на выполнение работ по развитию программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне (ПК ГД-НПК), в 2021 году. 											

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ТП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1.1	Мероприятие 9.1.1 Организация федеральных статистических исследований в соответствии с Промышленным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (включая перепись и специализированные статистические обследования)	X	Шахова Ю.А., Врио начальника Управления координации и развития статистического учета, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 516 работ. В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.1.4 сформирован и размещен на официальном сайте Росстата в рубрике «Региональная статистика» официальная статистическая информация по показателям для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о приросте урбанизированной территории субъектов Российской Федерации (https://gs.ru/free_doc/ies_rus/rostat/pok-monitor/pok-monitor.html). По исключению пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542 «Об утверждении методов расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (https://gs.ru/free_doc/ies_rus/rostat/pok-monitor/pok-monitor.html). В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.1.7 сформирован и размещен на официальном сайте Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «Об утверждении Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607». База данных показателей муниципальных образований – БД ПМО (https://rostat.gov.ru/storage/medialbank/kmh3k6gmurest.html).	16.144.388,40	10.902.122,70	12.940.411,40	878.826,20
9.1.2	Мероприятие 9.1.2 Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии	X	Ключев Е.Н., Начальник Аналитического управления, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Подготовлены 16.02.2021 и утверждены руководством Росстата План НИР Федеральной службы государственной статистики и План разработки и утверждения Федеральной службой государственной статистики официальной статистической методологии и указаний по заполнению форм федеральных статистических наблюдений. В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.2.1 подготовлен и 17.02.2021 представлен руководителю Росстата отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2020 год, утвержденного приказом Росстата от 14.02.2020 № 69 (с изм. и доп.). Подготовлен и 25.06.2021 представлен заместителю руководителя Росстата отчет об обеспечении контроля за своевременным представлением индивидуальных сведений в НИР, выполненных по плану Росстата, в Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). В рамках раздела I Плана НИР Федеральной службы государственной статистики на 2021-2023 гг., утвержденного приказом Росстата от 16.02.2021 № 91 (с изм.), в 2021 году за счет средств текущего финансирования НИОКТР предусмотрено к выполнению научными организациями на контрактной основе 13 НИР. В соответствии с Государственным контрактом от 03.07.2020 № 63-НР-2021/ДЕЛЮВой ПРОФИЛЬ-1 осуществляется выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности и учета групп предприятий на основе результатов комплексного исследования зарубежной и российской законодательной практики, а также анализу их деятельности с использованием консолидированной финансовой отчетности (этап 2021 года, этап 2022 года). Завершена работа по контракту (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.11.2020 № 375, от 16.11.2021 № 384, размещены на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?contractNumber=177082346402000072). Заключены государственные контракты на выполнение НИР: - от 22.06.2021 № 45-НР-2021/ЦЭФК Група-1 по проведению анализа и разработки рекомендаций по совершенствованию системы статистических показателей, необходимых для оценки хода реализации документов стратегического планирования регионального уровня. Завершена работа по контракту (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 01.09.2021 № 1, Сводный Акт от 27.09.2021 размещены на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?contractNumber=177082346402000099; - от 23.06.2021 № 43-НР-2021/ВНП-1 по разработке рекомендаций по составлению баланса ресурсов и использования зерна по видам культур; - от 23.06.2021 № 48-НР-2021/ВНП-2 по разработке рекомендаций по совершенствованию методов формирования итоговых показателей расходов домашних хозяйств на основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в соответствии с рекомендациями Евростата по гармонизации программ обследования расходов домашних хозяйств в государствах-членах ЕС (этап 2021 года). Завершена работа по контракту (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021 № 1 размещен на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?contractNumber=177082346402000048); - от 05.07.2021 № 52-НР-2021/ВНП-3 по разработке рекомендаций по организации мониторинга инновационной деятельности малых предприятий (этап 2021 года). Завершена работа по этапу 2021 г. по контракту (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.11.2021 № 1 размещен на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?contractNumber=177082346402000054); - от 06.07.2021 № 51-НР-2021/ЦЭФК-1 по разработке рекомендаций по совершенствованию анализу мнений и сведений статистических показателей Росстата, предоставляемых в международные организации и размещаемых в базах данных. Завершена работа по контракту (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.11.2021 № 1, размещен на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?contractNumber=177082346402000055); - от 14.07.2021 № 55-НР-2021/ВНП-4 по совершенствованию методологии обследования деловой активности организаций в промышленности и развитие публикаций его результатов. Завершена работа по контракту (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.08.2021 № 1, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.11.2021 № 2 размещены на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?contractNumber=177082346402000056); - от 19.07.2021 № 58-НР-2021/РА-1 по разработке аналитических подходов по проведению многофакторной оценки влияния социально-экономических явлений на ключевые статистические показатели. Завершена работа по контракту (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021 №1 размещен на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?contractNumber=177082346402000060); - от 20.07.2021 № 59-НР-2021/2022/P3У-1 по разработке научно-обобщающих подходов по определению геодинамических видеосъемки на рынке коммерческой недвижимости (этап 2021 года, этап 2022 года). Завершена работа по этапу 2021 года по контракту (Акт сдачи-приемки №1 от 28.10.2021 размещен на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?contractNumber=177082346402000062); - от 20.07.2021 № 60-НР-2021/P3У-2 по разработке рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за ценой на рынке жилья с использованием альтернативных источников информации о ценах. Завершена работа по контракту (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 17.11.2021 № 1 размещен на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?contractNumber=177082346402000063); - от 04.08.2021 № 63-НР-2021/ВНП-5 по построению вспомогательного счета туризма (ВСТ) в целом по России (этап 2021 года, этап 2022 года, этап 2023 года). Завершена работа по этапу 2021 года по контракту (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021 № 1 размещен на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?contractNumber=177082346402000066); - от 12.10.2021 № 95-НР-2021/ВНП-3 по разработке рекомендаций по совершенствованию и актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (этап 2021 года). - от 01.11.2021 № 111-НР/МНПЭА по анализу международных подходов по методологии расчета «рейтингов регионов».	30.814,60	30.814,60	8.119,50	30.477,80
9.1.3	Мероприятие 9.1.3 Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации	X	Сосова О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляются работы по сопровождению ИВС Росстата, обеспечению выполнения Промышленного плана Росстата на 2021 год, оказываются услуги по обеспечению связи центрального аппарата и территориальных органов государственной статистике: - от 23.12.2020 № 186-НП/242-2021/МЦ-5 на проведение работ по обеспечению выполнения Промышленного плана Росстата на 2021 год; - от 13.01.2021 № 197-НП/242-2021/МЦ-6 на выполнение работ по обеспечению бесперебойной работы информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 18.01.2021 № 196-НП/242-2021/Телестар-Ком на оказание услуг по предоставлению цифровых каналов и Интернета для функционирования информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 03.02.2021 № 6-НП/242-КРОК Регион по оказанию услуг по системному сопровождению подсистемы нормативно справочной информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 03.02.2021 № 4-НП/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 03.02.2021 № 2-НП/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы единого хранения данных и подсистемы многомерного анализа данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 04.02.2021 № 3-НП/242-2021/КРОК Регион-1 на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических оценок информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 04.02.2021 № 5-НП/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению единой системы сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронного сбора данных; - от 10.02.2021 № 7-НП/242-Лингт на оказание услуг по системному сопровождению аппаратно программно комплекса регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АПК РЦ), интегрированного с модернизированной единой системой сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 10.02.2021 № 9-НП/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению системы виртуализации и мониторинга информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 10.02.2021 № 11-НП/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению единой ведомственной мультисервисной сети информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 10.02.2021 № 12-НП/242-СмартмедиаДаб на оказание услуг по системному сопровождению генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 17.03.2021 № 13-НП/242-АВ-Текс на оказание услуг по системному сопровождению программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне (ПК Г.Л.НТК) в 2021 году; - от 22.04.2021 № 32-НП/242-2021/КРОК Регион-6 на оказание услуг по системному сопровождению системы электронного документооборота информационно-вычислительной системы Росстата; - от 19.04.2021 № 20-НП/242-2021/Сейфайв-1 на оказание услуг по приобретению (аренде) выделенных прав (лицензий) на использование программного обеспечения для системы информационной безопасности	1.754.698,70	851.614,50	1.324.830,50	1.736.482,10

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ТП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата).</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 05.10.2021 № 94-ПС/242-2021/ИВА-ЦЕНТР-1 на оказание услуг по приобретению исключительных прав (лицензия) на использование программного обеспечения «Формирование и исполнение Федерального бюджета главным распорядителем бюджетных средств» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016018825); - от 09.11.2021 № 104-ТС/242-2021/ИВМ-ИТ на поставку расходных материалов к автоматизированным рабочим местам информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 30.11.2021 № 126-ИКТ/242-2021/ИВМ на выполнение работ по приведению систем защиты информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации. <p>В территориальных органах Росстата заключаются государственные контракты на оказание услуг связи, на поставку расходных материалов и запасных частей для автоматизированных рабочих мест.</p> <p>Заключен государственный контракт от 22.06.2021 № 50-ТС/242-2021/Гарда Плюс-1 на поставку расходных материалов к автоматизированным рабочим местам информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата).</p> <p>Проведение опыта восстановительных бюджетных средств в 2021 году на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных БА (ЛБО), подлежащих оплате в 2020 году по опыту заключенных государственных контрактов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 05.08.2020 № 83-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплектов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 1; - от 05.08.2020 № 84-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплектов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 2. <p>Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 1373-р Росстату из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены лимиты бюджетных обязательств в размере 176 740 тыс. рублей, предусмотренные на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятий по информатизации, имея в виду фидуциальное обеспечение осуществления статистического учета инвестиционной деятельности групп предприятий.</p> <p>В целях качественной и своевременной реализации указанного распоряжения Правительства Российской Федерации заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 15.09.2021 № 89-ПРР/246-АВ-Тео на выполнение работ по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения ИВС Росстата (АС ГС ОФСН); - от 08.10.2021 № 92-ПРР/246-2021/АВ-Тео-2 на выполнение работ по развитию программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне (ПК ГД ИТК), в 2021 году. <p>В территориальных органах Росстата заключаются государственные контракты на оказание услуг связи, на поставку расходных материалов и запасных частей для автоматизированных рабочих мест.</p>				
9.2	Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийской переписи населения (микроперепись)	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	<p>Утверждены приказы Росстата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 29.01.2021 № 51 о сводном организационном плане проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации; - от 24.08.2021 № 370 о сводном организационном плане проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации; - от 28.06.2021 № 365 об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года; - от 14.07.2021 № 415 о сводном организационном плане проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2021 года № 949; - от 07.09.2021 № 546 «О внесении в Методку проведения материалов отдельных категорий населения в общем итогом ВПН-2020 года, утвержденную приказом Росстата от 31.12.2020 г. № 871»; - от 09.09.2021 № 549 «Об утверждении Основных методологических и организационных положений ВПН-2020 года»; - от 24.09.2021 № 588 «О внесении изменений в приказы Росстата от 30.12.2019 № 828 и от 17.09.2020 № 553 по вопросам проведения ВПН-2020 года»; - от 02.11.2021 № 764 «О внесении изменений в Основные методологические и организационные положения Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденные приказом Росстата от 9 сентября 2021 г. № 549»; - от 22.11.2021 № 829 «О внесении изменений в Основные методологические и организационные положения Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденные приказом Росстата от 9 сентября 2021 г. № 549». <p>Утвержден от 12.11.2021 № 979 «Инструкция о порядке подготовки материалов Всероссийской переписи населения 2020 года к обработке».</p> <p>Проведены совещания и представлены материалы для заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года - июль-ноябрь 2021 года.</p> <p>Направлены письма Росстата в Минкомсвязит России:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 08.02.2021 № ПС-08-2108-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года» (на вх. письмом Минкомсвязит России от 03.02.2021 № 2816-ВФ/Д31); - от 11.02.2021 № ПС-17-3117-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка хранения первичных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года» (на вх. письмом Минкомсвязит России от 02.02.2021 № 2681-ВФ/Д31); - от 25.02.2021 № ПС-08-1199-ПМ о согласовании проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в состав Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 2961-р (на вх. письмом Минкомсвязит России от 20.02.2021 № 5169-СД/Д1); - от 25.05.2021 № ПС-08-2194-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года»; - от 24.05.2021 № ПС-17-2588-ПМ о подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении Росстату из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий ВПН и помощи Росстату по таблице разностей между Минфин России, Минкомсвязит России и Росстатом по проекту распоряжения; - от 28.06.2021 № ПС-08-2107-МВ о согласовании проекта приказа «О внесении изменений в приказ Росстата от 31.12.2019 г. № 852 «Об утверждении Порядка организации и проведения переписи отдельных категорий населения при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года»; - от 27.07.2021 № ПС-08-1901-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 № 1608 по вопросу переноса срока проведения переписи населения 2020 года». <p>Принято постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2021 № 612 «Об утверждении Порядка хранения первичных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года».</p> <p>Принято постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1347 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608».</p> <p>В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа № 1347 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608» проведена Всероссийская перепись населения в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года кроме отдельных и труднодоступных территорий, в которых сроки проведения Всероссийской переписи населения 2020 года продлены до 20.12.2021. Завершен сбор первичных данных во всех субъектах, кроме отдельных и труднодоступных территориях.</p> <p>По представлению Росстата принят приказ Минкомсвязит России от 22.03.2021 № 129 «Об утверждении Перечня отдельных и труднодоступных территорий и сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года».</p> <p>По представлению Росстата принят приказ Минкомсвязит России от 30.06.2021 № 396 «О внесении изменений в Перечень отдельных и труднодоступных территорий и сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный приказом Минкомсвязит России от 31.08.2020 г. № 563».</p> <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 20.05.2021 № 33-ИД-2021-2021/Омскон-1 на оказание услуг по сервисному и техническому обслуживанию универсальных систем серверного узла АС ВПН; - от 10.06.2021 № 41-НР-ВПН-2021/КРОК Регион на выполнение НИР по теме «Исследование инновационных подходов к освоению современных средств сбора данных на мобильных устройствах с отчетческой операционной системой массовых категорий лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении при Всероссийской переписи населения 2020 года (включая экспериментальные разработки»; - от 30.08.2021 № 85-НР-ВПН-2021/Процессинг на выполнение НИР по разработке методики формирования выборочных совокупностей на базе итогов Всероссийской переписи населения 2020 года для проведения выборочных статистических наблюдений в межпереписный период. <p>Подписано 30.04.2021 Соглашение о расторжении и прекращении обязательств по государственному контракту от 24.04.2020 № 25-ВНН-2020/САИТНН-1.</p> <p>Направлено письмо об актуализации состава Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Минфин России от 31.05.2021 № ПМ-08-11782-МВ, полномочному представителю Президента Российской Федерации в ЦФО от 01.06.2021 № ПМ-08-168-АП, полномочному представителю Президента Российской Федерации в УФО от 01.06.2021 № ПМ-08-169-АП, в ФАДН России от 01.06.2021 № ПМ-08-11782-МВ.</p> <p>Направлены письма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об актуализации состава Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года Минфин России, полномочному представителю Президента Российской Федерации в ЦФО, полномочному представителю Президента Российской Федерации в УФО, в ФАДН России; - об отрыве материалов для заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; - о предоставлении в Аппарат Правительства Российской Федерации материалов для заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; - о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации и совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. во исполнение п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2021 № П13-4986; - о приглашении участников в совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. во исполнение п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2021 № П13-4986; - о предоставлении материалов для рассмотрения на совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. во исполнение п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2021 № П13-4986; - о проведении совещания 30.07.2021 в ОФУ «ИПАИ МЭИ России» и 14.07.2021 в Росстате по вопросу о возможности проведения МВБ России Росстату детектирования сведений, необходимых для заполнения формы «Сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания» во исполнение пункта 4 раздела I протокола Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3; - о критериях оценки уровня готовности субъектов Российской Федерации к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и рекомендации по проведению проверки готовности к Всероссийской переписи населения 2020 года на основании этих критериев в территориальных органах Росстата по исполнению решения Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года по пунктам 2.2 и 2.7 Протокола заседания Комиссии от 25.06.2021 № 3; - по исполнению протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 в соответствии с поручением Минкомсвязит России от 09.07.2021 № Д31-21063; - о доработанном План-графике работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года во исполнение поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 21.07.2021 № П13-4987; - о предоставлении отчета об организации контроля готовности к переписи населения в субъектах Российской Федерации во исполнение п. 4 Протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. от 10.06.2021 № АБ-113-064; - о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации и совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. во исполнение п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.08.2021 № П13-54271 (иск. от 12.08.2021 № СЕ-08-1479-ПН, от 24.08.2021 № ПС-08-1507-П11); - приглашения участников совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. во исполнение п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.08.2021 № П13-54271 (иск. от 10.08.2021 № ДК-08-1961-ПМ, от 10.08.2021 № ДК-08-1960-ПМ, от 10.08.2021 № ДК-08-13255-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-13254-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-12663-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-12662-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-12661-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17666-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17665-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17664-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17663-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17662-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17661-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17660-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17659-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17658-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17657-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17656-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17655-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17654-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17653-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17652-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17651-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17650-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17649-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17648-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17647-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17646-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17645-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17644-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17643-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17642-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17641-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17640-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17639-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17638-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17637-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17636-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17635-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17634-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17633-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17632-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17631-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17630-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17629-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17628-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17627-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17626-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17625-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17624-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17623-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17622-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17621-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17620-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17619-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17618-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17617-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17616-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17615-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17614-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17613-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17612-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17611-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17610-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17609-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17608-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17607-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17606-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17605-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17604-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17603-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17602-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17601-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17600-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17599-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17598-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17597-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17596-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17595-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17594-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17593-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17592-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17591-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17590-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17589-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17588-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17587-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17586-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17585-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17584-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17583-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17582-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17581-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17580-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17579-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17578-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17577-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17576-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17575-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17574-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17573-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17572-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17571-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17570-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17569-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17568-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17567-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17566-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17565-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17564-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17563-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17562-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17561-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17560-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17559-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17558-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17557-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17556-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17555-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17554-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17553-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17552-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17551-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17550-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17549-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17548-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17547-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17546-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17545-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17544-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17543-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17542-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17541-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17540-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17539-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17538-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17537-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17536-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17535-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17534-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17533-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17532-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17531-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17530-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17529-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17528-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17527-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17526-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17525-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17524-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17523-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17522-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17521-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17520-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17519-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17518-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17517-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17516-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17515-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17514-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17513-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17512-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17511-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17510-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17509-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17508-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17507-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17506-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17505-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17504-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17503-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17502-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17501-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17500-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17499-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17498-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17497-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17496-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17495-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17494-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17493-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17492-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17491-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17490-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17489-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17488-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17487-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17486-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17485-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17484-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17483-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17482-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17481-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17480-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17479-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17478-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17477-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17476-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17475-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17474-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17473-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17472-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17471-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17470-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17469-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17468-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17467-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17466-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17465-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17464-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17463-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17462-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17461-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17460-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17459-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17458-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17457-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17456-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17455-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17454-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17453-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17452-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17451-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17450-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17449-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17448-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17447-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17446-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17445-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17444-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17443-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17442-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17441-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17440-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17439-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17438-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17437-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17436-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17435-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17434-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17433-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17432-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17431-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17430-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17429-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17428-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17427-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17426-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17425-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17424-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17423-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17422-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17421-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17420-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17419-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-17418-				

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события (ожидаемо) и значение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>не осуществлено по причине отсутствия финансирования государственной программы «Развитие государственного управления» на 2020-2022 гг. и отсутствия финансирования государственной программы «Развитие государственного управления» на 2020-2022 гг.</p> <p>10.08.2021 № ДК-08-1/2653-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2654-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2653-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2346-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-1/384-Д, от 10.08.2021 № ДК-08-1/398-РВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/425-РВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/424-РВ);</p> <p>- о предоставлении материалов для рассмотрения по совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.08.2021 № П13-5471 (вкл. от 24.08.2021 № ПС-08-1/439-РВ, от 24.08.2021 № ПС-08-1/441-Д, от 24.08.2021 № ПС-08-1/444-ДР, от 24.08.2021 № ПС-08-1/106-АП, от 24.08.2021 № ПС-08-1/2854-МВ, от 24.08.2021 № ПС-08-1/438-РВ);</p> <p>- о проекте поручения по итогам совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по вопросу «О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (вкл. от 23.08.2021 № ПС-08-2/3439-ДР, от 23.08.2021 № ПС-08-2/284-МВ);</p> <p>- о тестировании услуги «Участие в переписи населения» с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» членами Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года по исполнению п. 5 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. от 23.07.2021 № АБ-П13-1/49Р (вкл. от 20.08.2021 № ПС-08-1/105-АП, от 20.08.2021 № ПС-08-1/435-РВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/1007-ПМ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/5431-ДР, от 20.08.2021 № ПС-08-1/2825-МВ, от 23.08.2021 № ПС-08-1/594-Д);</p> <p>- о процедуре участия во Всероссийской переписи населения 2020 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в федеральные органы исполнительной власти и главам субъектов Российской Федерации по исполнению высшей управленческой стратегии от 08.07.2021 № 71236-П13 (вкл. от 02.08.2021 № ПС-08-2/2574-МВ, от 25.08.2021 № ПС-08-2/2878-МВ, от 26.08.2021 № ПС-08-2/446-РВ);</p> <p>- в соответствии с поручением Минкомсвязи России от 09.07.2021 № Д316-21063 выпущена информация по исполнению Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 (вкл. от 09.08.2021 № Г-08-1954-ПМ);</p> <p>- о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 09.09.2021 № П13-63076 (вкл. от 09.09.2021 № 4220-ПП, вкл. от 22.09.2021 № ПС-08-1/488-РВ, № ПС-08-1/3211-МВ, № ПС-08-1/112-АП);</p> <p>- о представлении в Минифир России перечня замечаний для доработки услуги «Участие в переписи населения» с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по результатам тестирования прогноза услуги членами Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года по исполнению пункта 3 раздела II Протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по вопросу «О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» от 25.06.2021 № АБ-П13-1/68Р «О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (вкл. от 01.09.2021 № 4075-ПП, вкл. от 06.09.2021 № ПС-08-1/3029-МВ);</p> <p>- о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 07.10.2021 № П13-70966 (вкл. от 07.10.2021 № 4761-ПП, вкл. от 12.10.2021 № ПС-08-1/636-ПП);</p> <p>- о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 07.10.2021 № П13-70966 (вкл. от 07.10.2021 № 4761-ПП, вкл. от 19.10.2021 № ПС-08-1/659-ПП);</p> <p>- о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 21.10.2021 № П13-74817 (вкл. от 21.10.2021 № 4991-ПП, вкл. от 25.10.2021 № ПС-08-1/672-ПП);</p> <p>- о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № П13-76667 (вкл. от 28.10.2021 № 5116-ПП, вкл. от 01.11.2021 № ПС-08-1/689-ПП);</p> <p>- о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 08.11.2021 № П1-378707 (вкл. от 08.11.2021 № 5294-ПП, вкл. от 09.11.2021 № ПС-08-1/703-ПП);</p> <p>- о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 10.11.2021 № П13-79405 (вкл. от 10.11.2021 № 5318-ПП, вкл. от 16.11.2021 № ПС-08-1/723-ПП).</p> <p>На основании подпункта «а» пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 2756-Р-ПАО «Ростелеком» определен единственный исполнитель, осуществляемый в 2021 году Росстатом заказ услуг по настройке и технической поддержке Сервисов удаленного управления (СУУ) единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры, включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.</p> <p>Заключен государственный контракт от 21.10.2021 №100-ВНН-242-2021 РОСТЕЛЕКОМ-2 на оказание услуг по настройке и технической поддержке Сервисов удаленного управления (СУУ) единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры, включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.</p> <p>На основании подпункта «б» пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 2756-Р-ПАО «Ростелеком» определен единственный исполнитель, осуществляемый в 2021-2022 гг. Росстатом заказ работ по системному сопровождению автоматизированной системы для обеспечения проведения, обработки материалов и получения итогов ВПН-2020 (П этап).</p> <p>Заключен государственный контракт от 19.10.2021 № 96-ВНН-246-2021 РОСТЕЛЕКОМ-1 на выполнение работ по системному сопровождению автоматизированной системы для обеспечения проведения, обработки материалов и получения итогов ВПН-2020 (П этап).</p> <p>На основании подпункта «в» пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 2756-Р-ПАО «Ростелеком» определен единственный исполнитель, осуществляемый в 2021-2022 гг. Росстатом заказ услуг по автоматизированной обработке материалов и подведению итогов Всероссийской переписи населения 2020 года (П этап).</p> <p>Незаконтрактные бюджетные средства 2021 года, предусмотренные на развитие и системное сопровождение автоматизированной системы для обеспечения проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН), в размере 465 300,0 тыс. рублей, введены в эксплуатацию. Правительство Российской Федерации.</p> <p>В связи с оптимизацией функционала привлеченных лиц для проведения ВПН-2020 и изменения сроков проведения мероприятия бюджетные средства в размере 124 465,9 тыс. рублей переданы Министростру России (включая Росстат) от 20.08.2021 № ПС-16-10/2826-МВ).</p>				
9.2.1	Мероприятие 9.2.1 Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года	X	Иванова С.Ю., Начальник Управления статистики населения и демографии, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	<p>Направлено письмо Росстата в Минкомсвязи России от 25.02.2021 № ПС-08-1/1994-ПМ о согласовании проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в состав Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2961-Р (письмо Минкомсвязи России от 20.02.2021 № 5169-СТ/Д316).</p> <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> от 10.06.2021 № 41-НР-ВНН-2021 РРСК Регион на выполнение НИР по теме «Исследование инновационных подходов к освоению современных средств сбора данных в мобильных устройствах с отчетной операционной системой мобильных катеторных лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении при Всероссийской переписи населения 2020 года (включая экспериментальные разработки); от 30.08.2021 № 85-НР-ВНН-2021 Прогноция на выполнение НИР по разработке методики формирования выборочных совокупностей на базе итогов Всероссийской переписи населения 2020 года для проведения выборочных статистических наблюдений в межпереписный период. <p>Направлена письма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об актуализации состава Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года: от 17.06.2021 № ДК-08-2/74-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-2/75-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-1/288-РВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/1971-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/77-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-2/78-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-2/79-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-2/1970-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/286-РВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/287-РВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/73-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-2/72-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-2/499-ДР, от 17.06.2021 № ДК-08-2/2498-ДР, от 17.06.2021 № ДК-08-2/2097-ДР, от 17.06.2021 № ДК-08-1/283-РВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/2500-ДР, от 17.06.2021 № ДК-08-1/1967-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/284-Д, от 17.06.2021 № ДК-08-1/291-РВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/294-Д, от 17.06.2021 № ДК-08-1/1955-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/289-РВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/1968-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/1969-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/274-Д, от 17.06.2021 № ДК-08-2/1974-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/1979-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/284-РВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/1973-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/290-РВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/1957-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/1976-МВ; 2. Об отрывке материалов для заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (от 23.06.2021 № ПС-08-1/2552-ДР, от 23.06.2021 № ПС-08-1/2049-МВ, от 23.06.2021 № ПС-08-1/324-Д, от 23.06.2021 № ПС-08-1/2046-МВ, от 23.06.2021 № ПС-08-1/83-АП, от 23.06.2021 № ПС-08-1/301-РВ, от 23.06.2021 № ПС-08-1/2550-ДР); 3. О предоставлении в Аппарат Правительства Российской Федерации материалов для заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (вкл. от 24.06.2021 № ПС-08-1/347-ПП); 4. О предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2021 № П13-4596 (вкл. от 09.07.2021 № ПС-08-1/398-ПП); 	12.607,00	13.500,00	3.984,00	7.810,00

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.2.2	Мероприятие 9.2.2 Организационные мероприятия по подготовке, проведению и формированию итогов Всероссийской переписи населения 2020 года	X	Бравин А.А., Начальник Управления делами Федеральной службы государственной статистики	31.12.2023		X	Утверждены приказы Росстата: <ul style="list-style-type: none"> - от 29.01.2021 № 51 о сводном организационном плане проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации; - от 28.06.2021 № 370 об основных методологических и организационных положениях Всероссийской переписи населения 2020 года; - от 28.06.2021 № 365 об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в выполнении работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года; - от 14.07.2021 № 415 о сводном организационном плане проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2021 года № 949; - от 07.09.2021 № 546 «Об внесении в Методы присвоения материалов отдельных категорий населения к общим итогам ВПН-2020 года, утвержденную приказом Росстата от 31.12.2020 г. № 871»; - от 09.09.2021 № 549 «Об утверждении Основных методологических и организационных положений ВПН-2020 года»; - от 21.09.2021 № 588 «Об внесении изменений в приказ Росстата от 30.12.2019 № 825 и от 17.09.2020 № 553 по вопросам проведения ВПН-2020 года»; - от 02.11.2021 № 764 «Об внесении изменений в Основные методологические и организационные положения Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденные приказом Росстата от 9 сентября 2021 г. № 549»; - от 22.11.2021 № 829 «Об внесении изменений в Основные методологические и организационные положения Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденные приказом Росстата от 9 сентября 2021 г. № 549»; Проведены совещания и представлены материалы для заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года - июль-ноябрь 2021 года. Утверждены 12.11.2021 «Инструкция о порядке подготовки материалов Всероссийской переписи населения 2020 года к обработке» № 97-у. Направлены письма Росстата в Минкомсвязит России: <ul style="list-style-type: none"> - от 08.02.2021 № ПС-08-2/108-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года» (вх. письмом Минкомсвязит России от 05.02.2021 № 2816-ВФ/Д31); - от 11.02.2021 № ПС-17-3/174-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения первичных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года» (вх. письмом Минкомсвязит России от 02.02.2021 № 2681-ВФ/Д31); - от 25.05.2021 № ПС-08-2/298-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года»; - от 24.05.2021 № ПС-17-2/388-ПМ о подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении Росстату из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий ВПН и полевых Росстата по таблице разлосект между Минфин, Минкомсвязит России и Росстатом по проекту распоряжения; - от 28.06.2021 № ПС-08-2/2107-МВ о согласовании проекта приказа «Об внесении изменений в приказ Росстата от 31.12.2019 г. № 832 «Об утверждении Порядка организации и проведения переписи отдельных категорий населения при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года»; - от 27.07.2021 № ПС-08-1/901-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608 по вопросу переноса срока проведения переписи населения 2020 года». Принято постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2021 № 612 «Об утверждении Правил хранения первичных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года». Принято постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1347 «Об внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608». По представлению Росстата принят приказ Минкомсвязит России от 16 августа № 1347 «Об внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608» проведения Всероссийской переписи населения в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года кроме отдельных и труднодоступных территорий, в которых сроки проведения Всероссийской переписи населения 2020 года продлены до 20.12.2021. Завершен сбор первичных данных во всех субъектах, кроме отдельных и труднодоступных территорий. По представлению Росстата принят приказ Минкомсвязит России от 22.03.2021 № 129 «Об утверждении Перечня отдельных и труднодоступных территорий и сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года»; приказ возвращен Министром России без регистрации. По представлению Росстата принят приказ Минкомсвязит России 30.06.2021 № 396 «Об внесении изменений в Перечень отдельных и труднодоступных территорий и сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный приказом Минкомсвязит России от 31.08.2020 г. № 563». Подписано 30.06.2021 Соглашение о ресторении и прекращении обязательств по государственному контракту от 24.04.2020 № 25-ВПП-2020/САЯПН-1. Доведены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами для организации проведения мероприятий, а также оплату договоров на поставку товаров, оказание услуг в целях проведения мероприятий и на командировочные расходы в рамках приказа Росстата от 22.12.2020 № 835 «Об Организационном плане работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2021 год (с изменениями) (далее – приказ Росстата № 835). Заключены государственные контракты на материально-техническое обеспечение: <ul style="list-style-type: none"> - от 05.08.2021 № 68-ВПП/Степцёва-Москва на поставку нематериальных документов на бумажках носители; - от 22.09.2021 № 87-ВПП-2021/КалинАИ-12 на поставку масок защитных многоразовых тканевых для персонала и волонтеров Всероссийской переписи населения. 	12.823.248,70	13.037.099,70	4.460.862,50	4.347.705,40
	Принята невазвращенная/отклонены сроки, объем финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 9.2.2 Контрольное событие 9.2.2.1 Проведена Всероссийская перепись населения 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1347 «Об внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608» сроки проведения Всероссийской переписи населения перенесены на период с 15.10.2021 по 14.11.2021, а в отдельных и труднодоступных территориях сроки проведения Всероссийской переписи населения продлены до 20.12.2021.								
	Меры нейтральности/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Всероссийская перепись населения 2020 года будет проведена с 15.10.2021 по 14.11.2021, а в отдельных и труднодоступных территориях – до 20.12.2021. Росстатом подготавливаются предложения по внесению изменений в детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утверждаемый приказом Минкомсвязит России от 20 апреля 2021 г. № 210, и актов приведения их в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 28.07.2021 № ММ-П-13-10252. Контрольные события 9.2.2.2. Всероссийская перепись населения 2020 года будет проведена с 15.10.2021 по 14.11.2021; подведение предварительных итогов Всероссийской переписи								
9.2.2.1	Контрольное событие 9.2.2.1 Проведена Всероссийская перепись населения 2020 года	включено в план реализации государственной программы;	Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики	30.06.2021			X	X	X	X	
9.2.2.2	Контрольное событие 9.2.2.2 Подведены предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2020 года	включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план	Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики	31/10/2021			X	X	X	X	
9.2.3	Мероприятие 9.2.3 Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для обеспечения обработки материалов Всероссийской переписи населения 2020 года	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Восстановлены бюджетные средства на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенного государственного контракта от 08.06.2020 № 6/н на проведение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации (140 611,6 тыс. рублей) (исполнение от 15.04.2020 № 0173100011920000030). Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисной обработки и оказания услуг связи. На основании подлукта «а» пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 2756-р ПАО «Ростелеком» определен единственным исполнителем осуществляемых в 2021 году Росстатом закупки услуг по настройке и технической поддержке Сервисов удаленного управления (СУУ) единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры, включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Заключен государственный контракт от 21.10.2021 №100-ВПП-2421/РОСТЕЛЕКОМ-2 на оказание услуг по настройке и технической поддержке Сервисов удаленного управления (СУУ) единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры, включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. На основании подлукта б) пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 2756-р ПАО «Ростелеком» определен единственным исполнителем осуществляемых в 2021-2022 гг. Росстатом закупок по системному сопровождению автоматизированной системы для обеспечения проведения, обработки материалов и получения итогов ВПН-2020 (П. этап II). Заключен государственный контракт от 19.10.2021 № 96-ВПП/246-2021/2022/РОСТЕЛЕКОМ-1 на выполнение работ по системному сопровождению автоматизированной системы для обеспечения проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), 2021-2022 гг. (этап III). Незаконтрактные бюджетные средства 2021 года, предусмотренные на развитие и системное сопровождение автоматизированной системы для обеспечения проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН), в размере 465 300,0 тыс. рублей сданы в резервный фонд Правительства Российской Федерации.	433.174,10	617.400,20	405.063,10	427.880,10

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ТП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.2.4	Мероприятие 9.2.4 Организация и технологическое обеспечение выполнения работ по обработке материалов Всероссийской переписи населения 2020 года	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом (администраторы локальной вычислительной сети, сканирует средства вычислительной техники) на выполнение работ, связанных с подготовкой к ВПН-2020. Заключен государственный контракт от 20.05.2021 № 33-ЦА-2021-2022/Омск/1 на оказание услуг по сервисному и техническому обслуживанию информационных систем серверного зала АС ВПН. На основании подлитога «в» пункта 1 расширения Правительством Российской Федерации от 30.09.2021 № 2756-р Федеральное государственное учреждение «Гидрометцентр России» осуществляет утилизацию и распространение статистической информации Федеральной службы государственной статистики, определяя единственные экземпляры осуществляемых в 2021-2022 гг. Росстатом закупку услуг по автоматизированной обработке материалов и подведению итогов ВПН-2020 (П этап). Заключен государственный контракт от 17.10.2021 № 103-ВНН-2021-2022/ГМЦ/5 на оказание услуг по автоматизированной обработке материалов и подведению итогов Всероссийской переписи населения 2020 года (П этап). В связи с оптимизацией функционала привлекаемых лиц для проведения ВПН-2020 и изменения сроков проведения мероприятия бюджетные средства в размере 124 465,9 тыс. рублей переданы Министру России (письмо Росстата от 20.08.2021 № ПС-16-10/2826-МВ).	344 699,60	458 539,40	234 637,20	313 566,80
9.3	Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийских сельскохозяйственных переписей	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	Приказом Росстата утверждены: - от 10.06.2021 № 326 Кадровый план мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 15.06.2021 № 341 условия выплаты вознаграждений лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения и обработкой данных, полученных в результате этих наблюдений (зарегистрирован Минюстом России от 12.07.2021 № 64225) - от 02.07.2021 № 385 своенный организационный план проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года по субъектам Российской Федерации; - от 08.07.2021 № 400 основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 01.07.2021 № 382 организация контроля данных, полученных в ходе проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года с помощью беспилотных летательных аппаратов; - от 28.10.2021 № 747 Кадровый план мероприятий на 2022 год по автоматизированной обработке материалов по подведению итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № АБ-113-1513 в Минэкономразвития России представлены предложения, связанные с переносом сроков проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в том числе по разработке проекта федерального закона в части уточнения периодичности проведения сельскохозяйственной микропереписи (письмо от 24.02.2021 № КЛ-12-4/190-ПМ). Продолжается работа по согласованию проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года». Росстат согласовал проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 05.04.2021 № ПМ-12-4/370-ПМ). Росстатом принято решение проводить сельскохозяйственную микроперепись 2021 года в сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (далее – постановление № 1315). В этой связи в Минэкономразвития России направлено письмо от 25.05.2021 № КЛ-14-1/996-ПМ об оставлении работы над проектом федерального закона в части уточнения периодичности проведения сельскохозяйственной микропереписи. Также направлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения первичных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и внесении изменений в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 27.05.2021 № КЛ-14-1/622-ПМ). Принято постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2021 № 1148 «Об утверждении Правил хранения первичных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и о внесении изменений в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315». Принято постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2021 № 1641 «О внесении изменений в Правила подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи». Заключены государственные контракты: - от 23.06.2021 № 46-НР-ВСХП-2021/ВитГУ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по формированию официальной статистической информации на основе итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Разработаны рекомендации по формированию официальной статистической информации на основе итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в рамках Государственного контракта (Акт сдачи приемки выполненных работ от 30.07.2021 № 1, Сводный акт от 17.11.2021). Алгоритмы по формированию итогов сельскохозяйственной микропереписи будут реализованы при разработке программного обеспечения по подведению итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 19.10.2020 № 122-ВСХП-242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020-2021 гг. Заключено дополнительное соглашение к государственному контракту с увеличением суммы контракта в 3 734,6 тыс. рублей, включая работу пункта 28 Кадрового плана; - от 03.11.2021 № 117-ВСХП-2021-2022/ИКИЗ на выполнение технологических работ по развитию технологии контроля данных сельскохозяйственной микропереписи об использовании сельскохозяйственных угодий с использованием средств спутникового мониторинга; - от 10.11.2021 № 116-ВСХП-2021-2022/КРОК Регион на выполнение технологических работ по настройке инструментов, предназначенного для инпутации и распространения выборочных данных, полученных по результатам проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, на серверную совокупность; - от 18.11.2021 № 122-ВСХП-2021-2022/КРОС на оказание услуг по проведению в 2021-2022 годах информационно-разъяснительной работы по копиратизации итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (2021 г.). Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части: - разработки частично технического задания на доработку подсистемы консолидации первичных данных на региональном и федеральном уровне и подсистемы сопоставления данных; - доработки подсистемы сбора сведений об объектах полевого уровня, доработки подсистемы ФПК, разработки материалов для обучения персонала; - информационно-технологического сопровождения. Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: - доработки подсистемы консолидации первичных данных на региональном и федеральном уровне; - доработки подсистемы формирования базы данных итогов; - информационно-технологического сопровождения АС ВСХП. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: - доработки подсистемы алгоритм автоматизации и инпутации первичных данных; - доработки подсистемы распространения выборочных данных на генеральную совокупность; - доработки подсистемы генерации итоговых таблиц; - доработки подсистемы сопоставления данных с данными форм текущего статистического наблюдения и ВСХП-16; - доработки подсистемы построения неформальных запросов к первичным данным; - разработка подсистемы подготовки данных к визуализации хода сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - информационно-технологического сопровождения АС ВСХП; - выверки и автоматизированной обработки материалов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» с 1 по 30 августа 2021 года проведена сельскохозяйственная микроперепись 2021 года.	2 747 712,70	3 787 194,00	2 266 775,60	2 453 884,30
9.3.1	Мероприятие 9.3.1 Проведение методологических разработок по организации и проведению Всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей)	X	Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Приказом Росстата утверждены: - от 10.06.2021 № 326 Кадровый план мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 15.06.2021 № 341 условия выплаты вознаграждений лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения и обработкой данных, полученных в результате этих наблюдений (зарегистрирован Минюстом России от 12.07.2021 № 64225) - от 02.07.2021 № 385 своенный организационный план проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года по субъектам Российской Федерации; - от 08.07.2021 № 400 основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 01.07.2021 № 382 организация контроля данных, полученных в ходе проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года с помощью беспилотных летательных аппаратов; - от 28.10.2021 № 747 Кадровый план мероприятий на 2022 год по автоматизированной обработке материалов по подведению итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № АБ-113-1513 в Минэкономразвития России представлены предложения, связанные с переносом сроков проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в том числе по разработке проекта федерального закона в части уточнения периодичности проведения сельскохозяйственной микропереписи (письмо от 24.02.2021 № КЛ-12-4/190-ПМ). Продолжается работа по согласованию проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года». Росстат согласовал проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 05.04.2021 № ПМ-12-4/370-ПМ). Росстатом принято решение проводить сельскохозяйственную микроперепись 2021 года в сроки, установленные постановлением № 1315. В этой связи в Минэкономразвития России направлено письмо от 25.05.2021 № КЛ-14-1/996-ПМ об оставлении работы над проектом федерального закона в части уточнения периодичности проведения сельскохозяйственной микропереписи. Также направлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения первичных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и внесении изменений в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 27.05.2021 № КЛ-14-1/622-ПМ). Принято постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2021 № 1148 «Об утверждении Правил хранения первичных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и о внесении изменений в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315». Принято постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2021 № 1641 «О внесении изменений в Правила подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи». Заключен государственный контракт от 23.06.2021 № 46-НР-ВСХП-2021/ВитГУ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по формированию официальной статистической информации на основе итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в рамках Государственного контракта (Акт сдачи приемки выполненных работ от 30.07.2021 № 1, Сводный акт от 17.11.2021). Алгоритмы по формированию итогов сельскохозяйственной микропереписи будут реализованы при разработке программного обеспечения по подведению итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» с 1 по 30 августа 2021 года проведена сельскохозяйственная микроперепись 2021 года.	7 574,00	7 560,00	570,00	5 700,00

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ исполнения контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ исполнения контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события (ожидаемое и значение контрольного события)	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ТП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.3.2	Мероприятие 9.3.2 Развитие и совершенствование информационно-технологического сопровождения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей)	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Заключен государственный контракт от 19.10.2020 № 122-ВСХП1242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) ИВС Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020-2021 годов. Заключено дополнительное соглашение от 31.03.2021 № 1 к государственному контракту с уменьшением суммы контракта на 3 734,6 тыс. руб.руб, исключена работа пункта 28 Календарного плана. Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - разработки частного технического задания на доработку подсистемы консолидации первичных данных на региональном и федеральном уровне и подсистемы сопоставления данных; - разработки подсистемы сбора сведений об объектах полевую урочищ, доработки подсистемы ФЛК, разработки материалов для обучения персонала; - информационно-технологического сопровождения. Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - доработки подсистемы консолидации первичных данных на региональном и федеральном уровне; - доработки подсистемы формирования базы данных итогов; - информационно-технологического сопровождения АС ВСХП. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - доработки подсистемы алгоритм автореквизиции и имитации первичных данных; - доработки подсистемы распространения выборочных данных на генеральную совокупность; - доработки подсистемы генерации итоговых таблиц; - доработки подсистемы сопоставления данных с данными форм текущего статистического наблюдения и ВСХП-16; - доработки подсистемы построения перформантных запросов к первичным данным; - разработки подсистемы подготовки данных к интеграции подсистемы сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - информационно-технологического сопровождения АС ВСХП. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи.	196.665,70	196.665,70	130.496,90	194.391,70
9.3.3	Мероприятие 9.3.3 Организация и технологическое обеспечение выполнения работ по обработке материалов и получению итогов Всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей)	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Заключен государственный контракт от 19.10.2020 № 122-ВСХП1242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020-2021 годов. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - выверки и актуализации обработки материалов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи.	86.679,90	78.412,50	51.033,50	77.378,00
9.3.4	Мероприятие 9.3.4 Организация мероприятий по подготовке к проведению и последнему итогов Всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей)	X	Брянск А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Доведены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами, оплату услуг связи, транспорта, на оплату коммунальных расходов, аренды помещений а также на командировочные расходы. Территориальными органами Росстата проводятся необходимые мероприятия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. <ul style="list-style-type: none"> - от 03.11.2021 № 117-МСП1-2021-2022-ИИЗ на выполнение технологических работ по развитию технологии контроля данных сельскохозяйственной микропереписи об использовании сельскохозяйственных угодий с использованием средств спутникового мониторинга; - от 10.11.2021 № 116-ВСП1-2021-2022-КРОК Регион на выполнение технологических работ по настройке инструментария, предназначенного для имитации и распространения выборочных данных, полученных по результатам проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, на генеральную совокупность; - от 18.11.2021 № 122-ВСХП1-2021-2022-КРОК на оказание услуг по проведению в 2021-2022 годах информационно-аналитической работы по визуализации итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (2021 г.). 	2.456.993,10	3.504.555,80	2.084.675,20	2.176.414,60
9.4	Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и наведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	Приняты Росстата утверждены: <ul style="list-style-type: none"> - от 10.06.2021 № 330 План организационных мероприятий на 2021 – 2022 годы по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), автоматизированной обработке его результатов и формированию итогов; - от 23.07.2021 № 437 Единовременное приращение в форме федерального статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»; - от 15.07.2021 № 420 Форма федерального статистического наблюдения № Т3В-бюджет «Сведения о расходах бюджета, автономного и казенного учреждения за 2021 год»; - от 07.07.2021 № 392 Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за 2021 год; - от 04.09.2021 № 555 Основные методологические и организационные положения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год. Утверждены Алфавитный словарь и Перечень товаров и услуг, включаемых в группировку продуктов базовых таблиц ресурсов и использования товаров и услуг за 2021 год (от 25.10.2021 № 92-у и 93-у) и размещены на официальном сайте Росстата в сети интернет в виде программного модуля «Помощный сервис». <ul style="list-style-type: none"> - от 30.09.2020 № 119-МСП1-2020-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МСПТ) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2020-2021 гг. Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - доработки тематического проекта на АС МСПТ ИВС Росстата; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - доработки подсистемы базы данных (БД) сводных итогов; - доработки подсистемы автореквизиции и имитации первичных данных;- информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней, включая функционирование ПОДЮВ; - от 21.04.2021 № 30-МСПТ/ММ на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 – 2022 гг., а также с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МСПТ) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2022 году. Выполнены работы за II и III квартал 2021 г. в части автоматизированной обработки материалов проведения обследования за субъектами малого и среднего предпринимательства; - от 15.11.2021 №120-ИРР/246-КРОК Регион на выполнение работ по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» (АС ТЗВ) в части централизованной системы обработки данных. Размещены на официальном сайте Росстата и в системе ивз-сбора XML-шаблоны форм сплошного наблюдения малого предпринимательства № МП-сп и № 1-предприниматель (https://rosstat.gov.ru/ ; https://webdvr.gks.gov.ru/). Актуализированы и утверждены окончательные шаблоны по формам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – сплошное наблюдение МСП). <ul style="list-style-type: none"> - Разработаны и направлены в территориальные органы Росстата сетевой график выполнения работ в 2021-2022 гг. по сплошному наблюдению МСП. Проведены предварительная работа по подготовке к размещению в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕГИСУ) форм сплошного наблюдения МСП № 1-предприниматель и № МП-сп для предоставления расследования – субъектам малого предпринимательства возможности отчетности на данном ресурсе. - Размещены на ЕГГУ интерактивные формы сплошного наблюдения МСП № 1-предприниматель и № МП-сп и предоставлен возможность респондентам - субъектам малого предпринимательства - предоставлять отчеты в Росстат по вышесказанным формам на данном ресурсе. - Проведено совещание в формате видеоконференции с участием Росстата по следующим вопросам: 1. Сбор отчетов сплошного наблюдения МСП, ввод отчетов, полученных через ЕГГУ, мониторинг сбора; 2. Административные делопроизводства в отношении не отвечающих респондентов сплошного наблюдения МСП; 3. Организационные, технологические и технические проблемы. - В соответствии с пунктами 14.1, 14.2, 14.3 и 14.4 приказа Росстата от 22.12.2020 № 835 «Об организационном плане работы территориальных органов Федеральной службы государственной статистики на 2021 год» оказана методологическая помощь при проведении сплошного наблюдения МСП в Томовском, Чеченском, Дагестанском и Забайкальском регионах. - Заключен сбор отчетов и производится обработка отчетов по формам сплошного наблюдения МСП в территориальных органах Росстата и на федеральном уровне. - На федеральном уровне выполнены процедуры автореквизиции и имитации первичных данных. Идет процесс формирования сводов с их согласованием на региональном уровне. - Незаконтрактные бюджетные средства 2021 года, предусмотренные на развитие ПО для задач разработки таблиц «затраты-выпуск», в размере 25 000,0 тыс.рублей сданы в резервный фонд Правительства Российской Федерации. 	81.176,30	110.176,30	45.958,90	68.796,20
9.4.1	Мероприятие 9.4.1 Развитие и совершенствование автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Заключен государственный контракт от 15.11.2021 №120-ИРР/246-КРОК Регион на выполнение работ по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» (АС ТЗВ) в части централизованной системы обработки данных. <ul style="list-style-type: none"> - Незаконтрактные бюджетные средства 2021 года, предусмотренные на развитие ПО для задач разработки таблиц «затраты-выпуск», в размере 25 000,0 тыс.рублей сданы в резервный фонд Правительства Российской Федерации. 	27.131,40	50.625,00	0,00	27.100,00

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ исполнения контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ исполнения контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое и завершение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись за	Предусмотрено ТП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.4.3	Мероприятие 9.4.3 Организационные мероприятия по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск"	X	Брянск А.А., Начальник Управления делами Федеральной службы государственной статистики	31.12.2023		X	Доведены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для осуществления мероприятий в соответствии с приказом Росстата от 29.04.2021 № 242 «Об организационном плане работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2021 год» далее – приказ № 242). Проведены семинары-совещания с участием специалистов предприятий по подготовке к проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за 2021 год в соответствии с приказом № 242 (с.им. от 13.08.2021 г. № 488). Проведено совещание по вопросам организации и проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за 2021 год в соответствии с приказом № 242 (с.им. от 13.08.2021 г. № 488).	11.747,40	15.747,40	10.295,40	0,00
9.4.4	Мероприятие 9.4.4 Выполнение научно-исследовательских работ для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год	X	Яковлева С.Л., Начальник Управления разработки таблиц «затраты-выпуск» и статистический группы предприятий, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Выполнение НИР в 2021 году по освоению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год не планируется. Бюджетные ассигнования в размере 38 625 тыс. руб. были распределены следующим образом: 1. 21 625 тыс. руб. (КБК 157 01 12 15904 9200 241) направлены на «Развитие автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата» (КБК 157 01 13 15904 9200 246) том числе: - 15 000 тыс руб. в соответствии с приказом Росстата в Минфин России от 14.10.2020 № СО-14-5/2989-МВ; - 6 625 тыс руб. в соответствии с предложением по перераспределению предельных базовых бюджетных ассигнований между главными распределителями средств федерального бюджета по сравнению с доведенными базовыми бюджетными ассигнованиями на 2021-2023 годы на реализацию государственных программ Российской Федерации (на осуществление непрограммных направлений деятельности) от 27.07.2020. 2. 17 000 тыс руб. возвращены в федеральный бюджет в связи с сокращением расходов в соответствии с предложением Росстата по корректировке распределения базовых бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5	Мероприятие 9.4.5 Организационные мероприятия для подготовки, проведения и доведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год	X	Шустова Е.А., Начальник Управления статистики предприятий, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Размещены на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Росстата) и в системе вэб-бэри ХМЛ-шаблоны форм сплошного наблюдения малого предпринимательства № МП-сп и № 1-предприниматель (https://rosstat.gov.ru , http://webfor.dks.ru/online/). Актуализированы и утверждены окончательные каталоги по формам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – сплошное наблюдение МСП). 3. Организационные, технологические и технические проблемы. Заключен государственный контракт от 21.04.2021 № 30-МСП/ПМЦ на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 – 2022 гг., а также с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2022 году. Выполнены работы за II и III квартал 2021 г. в части автоматизированной обработки материалов проведения обследования за субъектами малого и среднего предпринимательства. Разработаны и направлены в территориальные органы Росстата сетевые графики выполнения работ в 2021-2022 гг. по сплошному наблюдению МСП. Проведена предпринимательская работа по подготовке к размещению в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) форм сплошного наблюдения МСП № 1-предприниматель и № МП-сп для предоставления респондентами – субъектам малого предпринимательства возможности отчитаться на данном ресурсе. Размещены на ЕПГУ интерактивные формы сплошного наблюдения МСП № 1-предприниматель и № МП-сп и предоставлена возможность респондентам – субъектам малого предпринимательства - предоставлять отчеты в Росстат по вышеуказанным формам на данном ресурсе. Проведено совещание в формате видео-конференц-связи с участием Росстата по следующим вопросам: 1. Сбор отчетов сплошного наблюдения МСП, ввод отчетов, полученных через ЕПГУ, мониторинг сбора. 2. Административное делопроизводство в отношении поступающих респондентского сплошного наблюдения МСП. 3. Организационные, технологические и технические проблемы. В соответствии с пунктами 14.1, 14.2, 14.3 и 14.4 приказа Росстата от 22.12.2020 № 835 «Об организационном плане работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2021 год» оказана методологическая помощь при проведении сплошного наблюдения МСП в Томовском, Чеченском, Дагестанском и Забайкальском регионах. Заключен государственный контракт от 30.09.2020 № 119-МСП/242-КР/ОК. Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения МСП (АС МСП ИВС Росстата) в 2020-2021 годах. Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части: - доработки тематического проекта на АС МСП ИВС Росстата; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: - доработки подсистемы базы данных (БД) сводных итогов; - доработки подсистемы автокоррекции и импутации первичных данных; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней, включая функционирование ЦОД/ФУ. Заключен сбор отчетов и продолжается обработка отчетов по формам сплошного наблюдения МСП в территориальных органах Росстата и на федеральном уровне. На федеральном уровне выполнены процедура автокоррекции и импутации первичных данных. Целт процесс формирования сводов и их согласование на региональном уровне.	9.447,80	9.447,80	9.347,30	8.877,00
9.4.6	Мероприятие 9.4.6 Развитие и сопровождение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата	X	Сokolov O.A., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Заключен государственный контракт от 30.09.2020 № 119-МСП/242-КР/ОК. Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения МСП (АС МСП ИВС Росстата) в 2020-2021 годах. Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части: - доработки тематического проекта на АС МСП ИВС Росстата; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: - доработки подсистемы базы данных (БД) сводных итогов; - доработки подсистемы автокоррекции и импутации первичных данных; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней, включая функционирование ЦОД/ФУ.	4.493,60	6.000,00	2.995,30	4.493,60
9.4.7	Мероприятие 9.4.7 Организационное и технологическое обеспечение выполнения работ по обработке материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	X	Сokolov O.A., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	30.06.2022		X	Заключен государственный контракт от 21.04.2021 № 30-МСП/ПМЦ на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 – 2022 гг., а также с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2022 году. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с временным персоналом, операторов ввода статистической информации, на выполнение работ, связанных с проведением сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в апреле-июне 2021 года.	28.356,10	28.356,10	23.320,90	28.325,60
9.5	Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	Утверждены приказы Росстата: - от 05.02.2021 № 71 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (далее – привлечение и социальное обеспечение, содействия занятости населения) и распределение лиц, срок их привлечения в территориальных органах Росстата); - от 11.02.2021 № 81 «Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год»; - от 24.02.2021 № 108 «Квартальный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование»; - от 09.03.2021 № 126 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 179 «Об утверждении Основных методологических и организационных положений по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 182 «Об внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование»; на 2021 год, утвержденный приказом Росстата от 11 февраля 2021 г. № 81»; - от 16.06.2021 № 343 утверждена форма федерального статистического наблюдения № 1 – качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» (с указанием по ее содержанию); - от 28.06.2021 № 364 «Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2021-2023 годы»; - от 16.08.2021 № 482 «О внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2021-2022 годы, в части проведения пилотного опроса в Иркутской, Калининградской, Оренбургской областях и Ставропольском крае»; - от 30.08.2021 № 531 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указанием по их содержанию для организации Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах»; - от 24.08.2021 № 508 «О продолжении работы по привлечению лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных со сбором первичных статистических данных на территориальном и пилотном уровнях по Выборочному наблюдению доходов населения и участия в социальных программах и внесении изменений в Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, утвержденные приказом Росстата от 20 июня 2018 г. № 383»; - от 16.09.2021 № 569 «Об утверждении Плана размещения объявлений о возможности содействия для проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2022 году»; - от 27.09.2021 № 601 «Об утверждении условий по подготовке и проведению Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2022 году».	643.611,40	552.978,00	429.411,70	572.445,90

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ТП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>от 18.10.2021 № 78 «О внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2021–2023 годах, утвержденный приказом Росстата от 28.06.2021 № 364, в связи с проведением выборов в Сахалинском и в Разаньском (приказ Росстата)»;</p> <p>- от 29.10.2021 № 75 «Об организации работы лиц, привлеченных в 2022 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах»;</p> <p>- от 10.11.2021 № 797 «О внесении изменений в Основные методические и организационные положения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, утвержденные приказом Росстата от 20.06.2018 № 383, в связи с доведением привлеченных в каждом субъекте Российской Федерации по 1 бригадир-инструктору для проведения ВБНД по расширенной выборке (160 тыс. домохозяйств)».</p> <p>Подготовлен проект приказа об утверждении Календарного плана подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2021–2023 года.</p> <p>В январе-ноябре 2021 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завершены опросы по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 60 тыс. домохозяйств; - завершены опросы по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 10 тыс. домашних хозяйств по целевой группе «семья с детьми»; - завершены опросы по программе выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, с охватом 100 тыс. домохозяйств; - проведены работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года по малому охвату населения по Российской Федерации: https://gks.ru/free_doc/new_sbe/vbnd-2020/index.html; - проводятся работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - проводятся работы по актуализации программы выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - сформирован обобщенный информационный фонд с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; - ведется работа по формированию публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года для размещения в открытом доступе; - проводятся работы по подготовке итогов комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения: https://gks.ru/free_doc/new_sbe/GKS_KOUZH_2020/index.html; - проводится работа по подготовке итогов выборочного обследования целевой группы «старшее поколение» в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - на официальном сайте Росстата в разделе «Итоги наблюдений» подраздел «Целевая группа СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения по целевой группе «старшее поколение»: https://gks.ru/free_doc/new_sbe/GKS_KOUZH_2020/index.html; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года по городской и сельской местностям, субъектам Российской Федерации: https://gks.ru/free_doc/new_sbe/vbnd-2020/index.html; - на официальном сайте Росстата опубликована база микроданных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; - подготовка базы микроданных по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - сформирован 1-я очередь итоговых таблиц с данными на целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - продолжают работы по проверке обобщенного информационного фонда по целевой группе «семья с детьми»; - на портале ПК СДП начата работа формы для оперативного решения вопросов подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в 2021 году; - продолжается проверка информационного фонда выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2020 год; - продолжается формирование итоговых (регламентных) таблиц с предварительными данными в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации по 1 блоку показателей по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2020 год; - проводятся работы по формированию 2-ой очереди публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для размещения в открытом доступе; - продолжают работы по проверке обобщенного информационного фонда по целевой группе «семья с детьми» в рамках выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2020 год; - на официальном сайте Росстата опубликован 2-ая очередь публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения: https://gks.ru/free_doc/new_sbe/GKS_KOUZH_2020/index.html; - на официальном сайте Росстата актуализирована база микроданных выборочного наблюдения жизни населения 2018 года: https://gks.ru/free_doc/new_sbe/food/index.html; - на официальном сайте Росстата опубликована база микроданных комплексного наблюдения условий жизни населения: (https://gks.ru/free_doc/new_sbe/GKS_KOUZH-2020/index.html); - проведены опросы по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения во всех субъектах Российской Федерации с охватом 48 тыс. домохозяйств; - проводятся работы по вводу первичных статистических данных выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения во всех субъектах Российской Федерации; - ведется подготовка к проведению в 2022 году выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах с охватом 160 тыс. домохозяйств; - проведён выборочный опрос в Иркутской, Калининградской, Мурманской областях и в Республике Коми по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - специалистами Росстата оказана консультативная помощь при проведении он-лайн опроса по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в Москве в Иркутске; - ведутся работы по формированию БД ООН выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - разработано экономическое описание в части требований к программному обеспечению и технологии обработки данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2022 году; - в рамках своевременного выполнения контрольного события 5.5.3.1 в сентябре 2021 г. в соответствии с пунктами 24, 25 Календарного плана выполнения работ к государственному контракту от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРПК Рязань сформированы дополнительные статистические таблицы с данными по субъектам Российской Федерации по выборочному наблюдению использования свободного фонда времени населения; - проведены работы по последнему иговым опросам по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - сформированы рабочие таблицы по итогам выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - осуществлены работы по формированию итоговых (регламентных) и публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - сформированы итоговые (регламентные) таблицы 2-ой очереди Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с данными в целом по Российской Федерации по 2-му блоку таблиц; - направлены в ТОС перечни, счетовых участков и ячеек помещений для формирования списка адресов домохозяйств Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года (всего Росстата от 01.10.2021 № КД-06-54668-ТО); - привлечены на 2 этап 2021 года бригадир-инструкторы и инструкторы территориального уровня для натурного обхода домохозяйств перед проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года; - на территориальном уровне проводится работа по натурному обходу счетовых участков и составлению списков адресов домохозяйств, отобранных для участия в Выборочном наблюдении доходов населения и участия в социальных программах 2022 года. <p>Проведен опята восстановления бюджетных средств на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных БА (ИБО), подкашмири опате в 2020 году на опату заключенного государственного контракта от 24.03.2020 № 14-СДП/242-2020КРПК Рязань-2 на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году.</p> <p>Подготовлен проект Технического задания на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2022 году.</p> <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРПК Рязань на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году; - выполнения работ на II квартал 2021 г. в части: - актуализации подсистемы публикации итогов на официальном сайте Росстата; - сопровождения подсистемы интеграции со смежными системами; - сопровождения подсистемы формирования базы данных обобщенного информационного фонда; сопровождения подсистемы расчета доверительных интервалов и ошибки выборки; - формирования публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации. <p>Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подсистемы ввода и копирования данных; - подсистемы проведения формального и логического контроля данных; - подсистемы мониторинга хода обработки данных; - подсистемы онлайн хода обработки данных; - подсистемы онлайн ведения формального и логического контроля данных респондентом; - подсистемы онлайн мониторинга хода обработки данных респондентом; - проведения формального и логического контроля первичного информационного фонда (ПНФ); - информационно-технологического сопровождения, включая функционирование ЦОД/ФУ; - подготовки данных для публикации и их публикации на Интернет-сайте Росстата. <p>- от 14.07.2021 № 56-ИР-СДП/2021-ИИИ-2 на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению результатов анализа итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников 2016 – 2020 годов выпуска, получивших среднее профессиональное образование в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации;</p> <p>- от 24.08.2021 № 78-СДП/246-2021/АЛБКОМ-2 на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов Выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (ПК ВТР) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и</p>				

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события (ожидаемое и значение контрольного события)	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ТП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>получением итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году.</p> <p>В рамках государственного контракта от 24.08.2021 № 78-СДП/246-2021/АЛБ-ФАКОМ-2 выполнены работы за III квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовки пояснительной записки к технико-рабочему проекту на ПК ВТР ИВС Росстата; - подсистемы администрирования; - подсистемы НСД; - подсистемы ведения сводки респондентов; - подсистемы ввода, ФБК и редактирования анкет; - подсистемы мониторинга; - информационно-технологического сопровождения ПК ВТР ИВС Росстата, включая подготовку и обеспечение функционированием ЦОД/ФУ; - информационно-технологического сопровождения пользователей ПК ВТР ИВС Росстата; - загрузки на ФУ адресной части и первичного информационного фонда выборочного обследования рабочей силы. <p>В соответствии с Календарным планом Технического задания в государственному контракту завершена работа по адаптации и модернизации ПК ВТР ИВС Росстата, информационно-технологическому сопровождению, обработке данных на федеральном уровне, запланированные в III квартале 2021 года (Акты сдачи-приемки выполненных работ № 1 и 2 от 30.09.2021);</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 04.10.2021 № 91-СДП-2021/Контур-1 на выполнение работ по совершенствованию технологии моделирования мер социальной поддержки населения и оценки их влияния на уровень бедности; - от 09.11.2021 № 110-СДП-2021/Контур-2 на выполнение технологических работ по формированию и сопоставительному анализу статистической информации о доходах и уровне бедности семей на основе итогов выборочных наблюдений: доводов населения и участия в социальных программах за 2017-2020 гг.; - от 09.11.2021 № 109-НР-СДП/МИРЭА-3 на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по развитию информационной базы для разработки статистических показателей бедности, включая административные данные (этап 2021 года). Выполнены работы по 1 этапу государственного контракта (Акт № 1 от 16.11.2021); - от 15.11.2021 № 114-НР-СДП-2021/АБС-1 по проведению выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных слоев населения (этап 2021 года); - от 15.11.2021 № 113-СДП-2021/Витнегра на выполнение работ по совершенствованию технологии формирования и выпуска статистической информации по итогам выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (этап 2021 года). <p>В соответствии с резолюцией Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. от 28.04.2021 № АБ-113-5578 Росстату как главному распорядителю средств федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования (на 2021 год в размере 30 млн. рублей) на проведение в рамках реализации пилотного проекта выборочного наблюдения с охватом 240 домохозяйств в пилотных регионах (Республика Татарстан и Нижегородская область), а также на формирование информационных фондов статистических наблюдений, включая выполнение технологических работ, и проведение контрольно-сверочных мероприятий при анализе информации. Ранее необходимость выполнения этих работ была инициирована ФНС России.</p> <p>В рамках развития пилотного проекта по сопоставлению уровня доходов семей и домохозяйств на основе данных государственных информационных ресурсов направлены запрос в ФНС России о предоставлении сводок адресов по пилотным регионам (Республика Татарстан и Нижегородская область) для организации проведения пилотного выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (от 06.05.2021 № КЛ-06-5/1512-МВ).</p> <p>В соответствии с поручением Минкомсвязи России от 26.05.2021 № 67581 по письму ФНС России от 26.05.2021 № БС-18-25/1005/6 направил ответ по предоставлению ФНС России по дальнейшему развитию (проведению 2 этапа) пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов (от 27.05.2021 № КЛ-06-5/623-ПМ).</p> <p>ФНС России рассмотрел письма Минкомсвязи России от 28.05.2021 № 16528-ВФ/Д3и и Росстата от 06.05.2021 № КЛ-06-5/1512-МВ о целесообразности участия Росстата во 2 этапе пилотного проекта и предоставлении сводки адресов домохозяйств для проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, направив письмо об исключении Росстата из числа участников 2 этапа пилотного проекта.</p> <p>В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 28.07.2021 № П45-51780 Росстат включен в число участников 2 этапа пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов.</p> <p>В соответствии с письмом Минкомсвязи России от 07.06.2021 № Д3и-17068 Росстат направил актуализированные предложения по развитию (проведению 2 этапа) пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов (от 09.06.2021 № КЛ-06-1/676-ПМ).</p> <p>ФНС России в дополнение к письму от 31.05.2021 № ЕД-16-25/5826/ направил в Аппарат Правительства Российской Федерации доработанные с учетом письма Минкомсвязи России (от 15.06.2021 № 18611-ВФ/Д3и) предложения по дальнейшему развитию (проведению 2 этапа) пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов. Предложения дополнены положениями о проведении Росстатом в рамках 2 этапа пилотного проекта сравнительного анализа методологии оценки уровня бедности с использованием категории семьи по итогам выборочных наблюдений и традиционной статистической методологии оценки уровня бедности с использованием категории домохозяйств (от 23.06.2021 № КВ-16-25/4536).</p> <p>В соответствии с поручением Минкомсвязи России от 26.06.2021 № 81670 по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голыковой Т.А. от 22.06.2021 № ТТ-П45-8225 по вопросу реализации пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов (далее – пилотный проект) направил ответ в Минкомсвязи России (от 23.07.2021 № КЛ-06-5/883-ПМ), в котором Росстат выразил готовность принять участие во 2-м этапе пилотного проекта в части проведения сравнительного анализа методологии оценки уровня бедности с использованием категории «семья» по итогам выборочных наблюдений домохозяйств и традиционной статистической методологии оценки уровня бедности с использованием категории домохозяйств». В соответствии с резолюцией Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 28 апреля 2021 г. № АБ-113-5578 Росстату, как главному распорядителю средств федерального бюджета, выделены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий второго этапа пилотного проекта. В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021г. № П45-51780 Федеральная служба государственной статистики включена в число участников второго этапа пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных ресурсов.</p>				
95.1	Мероприятие 9.5.1 Организация и проведение выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения	X	Фролов Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и социального обслуживания домохозяйств и федеральной службы государственной статистики	31.12.2023		X	<p>Утверждены правила Росстата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 05.02.2021 № 71-Обс организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, в рамках указанного приказа утверждены членство и распределение лиц среди их привлечения в территориальных органах Росстата; - от 16.08.2021 № 343 утверждена форма федерального статистического наблюдения № 1 – качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» с указанием по ее заполнению; - от 06.08.2021 № 482 о внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2021-2022 годы в части проведения пилотного он-лайн опроса в Иркутской, Калининградской, Оренбургской областях и Ставропольском крае. <p>В январе-ноябре 2021 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводились работы по актуализации программы выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - на портале ПК СДП начал работу форум для оперативного решения вопросов подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года; - проведены опросы по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения во всех субъектах Российской Федерации с охватом 48 тыс. домохозяйств; - проводились работы по вводу первичных статистических данных выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения во всех субъектах Российской Федерации; - проведен пилотный он-лайн опрос в Иркутской, Калининградской, Оренбургской областях и Ставропольском крае по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - специалистами Росстата оказана консультативная помощь при проведении он-лайн опроса по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения с выходом в Иркутск; - ведутся работы по формированию ЕД ОНФ выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - проводились работы по подготовке итогов пилотного он-лайн опроса по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - сформированы рабочие таблицы по итогам выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - проводились работы по формированию итоговых (регламентных) и публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. <p>Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 204-СДП/246-ФАКОМ Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году.</p> <p>Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуализации подсистемы публикации итогов на Интернет-сайте Росстата. <p>Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подсистемы ввода и кодирования данных; - подсистемы проведения федерального и логического контроля данных; - подсистемы мониторинга хода обработки данных; - подсистемы онлайн-рождения формально и логического контроля данных респондентов; - подсистемы онлайн мониторинга хода обработки данных пользователей. 	116.682,20	117.304,00	100.597,90	115.200,20

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ТП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<ul style="list-style-type: none"> информация описи имущества в зонах чрезвычайных ситуаций; проведение формальных и логического контроля и логического информационного фонда (ЛПИФ); Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи и на заключение гражданско-правовых договоров с временным персоналом, оператор формального и логического контроля и оператор ввода статистической информации, на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в августе-сентябре 2021 года; Заключены государственные контракты на материально-техническое обеспечение для проведения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года (от 27.05.2021 № 34-П/ИП Павани Е.А., от 21.05.2021 № 36-П/ИП Павани Е.А., от 27.05.2021 № 37-П/ИП Павани Е.А., от 27.05.2021 № 36-П/ИП Павани Е.А.-2); 				
9.5.2	Мероприятие 9.5.2 Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах	X	Фролова Е.В., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<ul style="list-style-type: none"> Приказом Росстата утверждены: <ul style="list-style-type: none"> от 28.06.2021 № 364 Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2021-2023 годы; от 30.08.2021 № 531 «Об утверждении форм Федерального статистического наблюдения с указанием по их назначению для организации Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах»; от 24.08.2021 № 508 «Об утверждении перечня видов привлекаемых к выполнению работ, связанных со сбором первичных статистических данных на территориальном и полном уровнях по Выборочному наблюдению доходов населения и участия в социальных программах и внесении изменений в Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, утвержденные приказом Росстата от 20 июня 2018 г. № 383»; от 16.09.2021 № 569 «Об утверждении Плана размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2022 году»; от 27.09.2021 № 591 «Об утверждении указаний по подготовке и проведению Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах»; от 29.10.2021 № 752 «Об утверждении работ лиц, привлекаемых к 2022 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах»; от 18.10.2021 № 708 «Об утверждении Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2021-2023 годы, утвержденный приказом Росстата от 28 июня 2021 г. № 364, в связи с проведением итоговых проектов в Сахалинском и в Республике»; от 10.11.2021 № 787 «Об утверждении Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, утвержденные приказом Росстата от 20.06.2019 № 383, в связи с дополнительным привлечением в каждом субъекте Российской Федерации по 1 бригадир-инструктору для проведения ВПД по расширенному набору (160 тыс. домохозяйств)»; В январе-ноябре 2021 г.: <ul style="list-style-type: none"> завершился опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 60 тыс. домохозяйств; проводятся работы по явочному и формально-явочному контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; сформированы обобщенный информационный фонд с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; ведется работа по формированию публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года для размещения в открытом доступе: <ul style="list-style-type: none"> на официальном сайте Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года по малому населению по Российской Федерации (https://gks.ru/free_doc/new_sbe/vm20/index.html); на официальном сайте Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года по городской и сельской местностям, субъектам Российской Федерации (https://gks.ru/free_doc/new_sbe/vm20/index.html); на официальном сайте Росстата опубликована база микроданных Выборочного наблюдения доходов населения 2020 года; сформированы 1-я очередь итоговых таблиц с данными в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; на портале ПК СДП начал работу форум для оперативного решения вопросов подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года; ведется подготовка к проведению в 2022 году выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах с охватом 160 тыс. домохозяйств; разработано экономическое описание в части требований к программному обеспечению и технологии обработки данных выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2022 году; сформированы итоги 2-ой очереди Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с данными в целом по Российской Федерации по 2-му блоку таблиц; направлен в ТОГС перечень счетов участков и жилых помещений для формирования списка адресов домохозяйств Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года (письмо Росстата от 01.10.2021 № КЛ-06-54668-ТО); привлечены на 2 этап 2021 г. бригадир-инструкторы и инструкторы территориального уровня на любые 19 календарных дней для натурного обхода домохозяйств перед проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года; на территориальном уровне проводится работа по натурному обходу счетов участков и составлению списков адресов домохозяйств, отобранных для участия в Выборочном наблюдении доходов населения и участия в социальных программах 2022 года. Подготовлен проект Технического задания на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и изучением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2022 году; Заключены государственные контракты: <ul style="list-style-type: none"> от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КР/ОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году; Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> сопровождения подсистемы интеграции со смежными системами; сопровождения подсистемы формирования базы данных обобщенного информационного фонда; сопровождения подсистемы расчета доверительных интервалов и ошибки выборки. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> информационно-технологического сопровождения, включая функционирование ЦОД/ФУ; подготовки данных для публикации и их публикации на Интернет-сайте Росстата; от 14.07.2021 № 56-ИР-СДП/2021/ИИ/2 на выполнение ИИР по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года и комплексного наблюдения условий жизни населения в 2022 году. Выполнены работы по 1 этапу государственного контракта (Акт от 10.08.2021 № 1). Выполнены работы по 2 этапу государственного контракта (Акт от 09.11.2021 № 2). В НИИ статистики Росстата в соответствии с государственным контрактом направлены запросы ТОГС о замене участков по Выборочному наблюдению доходов населения и участия в социальных программах в 2022 году (письмо от 22.11.2021 № 06-06-54675-ДР); от 09.11.2021 № 110-СДП/2021/Контр/2 на выполнение технологических работ по формированию и сопоставительному анализу статистической информации о доходах и уровне бедности семей на основе итогов выборочных наблюдений доходов населения и участия в социальных программах за 2017-2020 годы; на материально-техническое обеспечение в рамках проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года (от 18.08.2021 № 70-П/ИП Примова Н.Н.-2 на поставку антибактериальных салфеток; от 18.08.2021 № 72-П/ИП/ИИ/И-1 на поставку канцелярских принадлежностей; от 19.08.2021 № 74-П/ИП/ИИ/И-10 на поставку бумаги; от 26.08.2021 № 84-П/ИП/И на поставку продукции для фиксации данных; от 13.09.2021 № 85-П/ИП/ИИ/И-11 на поставку канцелярских принадлежностей; от 20.09.2021 № 86-П/ИП/ИИ/И-12 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-13 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-14 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-15 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-16 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-17 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-18 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-19 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-20 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-21 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-22 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-23 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-24 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-25 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-26 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-27 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-28 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-29 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-30 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-31 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-32 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-33 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-34 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-35 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-36 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-37 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-38 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-39 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-40 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-41 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-42 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-43 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-44 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-45 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-46 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-47 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-48 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-49 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-50 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-51 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-52 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-53 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-54 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-55 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-56 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-57 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-58 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-59 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-60 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-61 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-62 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-63 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-64 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-65 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-66 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-67 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-68 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-69 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-70 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-71 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-72 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-73 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-74 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-75 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-76 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-77 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-78 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-79 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-80 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-81 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-82 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-83 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-84 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-85 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-86 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-87 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-88 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-89 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-90 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-91 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-92 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-93 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-94 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-95 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-96 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-97 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-98 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-99 на поставку бланков; от 22.09.2021 № 88-П/ИП/ИИ/И-100 на поставку бланков; Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи; В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом (оператор формального и логического контроля, оператор ввода статистической информации) на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в феврале-апреле 2021 года. 	239.104,80	167.659,40	154.356,80	201.686,80
9.5.3	Мероприятие 9.5.3 Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения	X	Фролова Е.В., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<ul style="list-style-type: none"> В январе-ноябре 2021 г.: <ul style="list-style-type: none"> проводятся работы по подготовке итогов комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.3.1 на официальном сайте Росстата опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения: (https://gks.ru/free_doc/new_sbe/GKS_KOUZH_2020/index.html); подготовка базы микроданных по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; проводятся работы по формированию 2-ой очереди публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для размещения в открытом доступе: <ul style="list-style-type: none"> на официальном сайте Росстата опубликована база микроданных комплексного наблюдения условий жизни населения (https://gks.ru/free_doc/new_sbe/GKS_KOUZH_2020/index.html); в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.3.2 на официальном сайте Росстата опубликованы 2-я очередь публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения: (https://gks.ru/free_doc/new_sbe/GKS_KOUZH_2020/index.html); Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КР/ОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> подготовки данных для публикации и их публикации на Интернет-сайте Росстата. Доведены бюджетные ассигнования и территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами, а также отпущены договоры на поставку товаров, оказания услуг в целях проведения мероприятия и на командировочные расходы в рамках приказа Росстата от 29.04.2021 № 242 «Об организационном плане работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики 2021 год». 	37.905,30	7.413,80	18.512,70	35.907,60

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ТП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.5.4	Мероприятие 9.5.4 Организация и проведение статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей	X	Дударова О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций, Федеральная служба государственной статистики	30.04.2023		X	Доведены средства в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами для выполнения в период с 08.01.2021 по 28.02.2021 работ по уточнению списков респондентов федерального статистического наблюдения, проверке информационного массива первичных данных по запросам федерального уровня, предусмотренных Положением по организации и проведению Росстатом федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием детей, утвержденным приказом Росстата от 16.11.2018 № 676. Итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2020 году опубликованы 31.03.2021 на официальном сайте Росстата: http://www.gks.ru Статистика/Официальная статистика/Население/Образование/Итоги федеральных статистических наблюдений/Доказательное образование детей (форма № 1-ДЮИ) (https://rosstat.gov.ru/storage/medialbank/dokkol_obr.html).	1.647,70	1.647,70	1.596,80	1.596,80
9.5.5	Мероприятие 9.5.5 Организация и проведение выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование	X	Зайнуллина Э.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	Утверждены приказы Росстата: <ul style="list-style-type: none"> - от 11.02.2021 № 81 «Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год» (в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.5.1); - от 26.02.2021 № 108 «Амвета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование»; - от 09.05.2021 № 126 «Об организации работы лиц, привлеченных в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 179 «Об утверждении Основных методологических и организационных положений по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 182 «О внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год, утвержденный приказом Росстата от 11 февраля 2021 г. № 81». В сентябре 2021 года завершены опрос по программе выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, с охватом 100 тыс. домохозяйств. <p>В октябре 2021 года проведены работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование.</p> <p>Доведены средства на территориальных органах Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи и на заключение гражданско-правовых договоров с временным персоналом, оператором формального и логического контроля и оператором ввода статистической информации, на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование в сентябре-октябре 2021 года.</p> <p>В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование.</p> <p>Заключены государственные контракты: <ul style="list-style-type: none"> - от 21.05.2021 № 33-ПН/1003-2021/ПТСУ на поставку одноразовых масок для перепрофилированного персонала, привлеченного на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году; - от 13.07.2021 № 55-ПЗ-2021/ГМЦ/4 на выполнение телекоммуникационных работ по формированию итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, с учетом альтернативных источников информации (Акты сдачи-приемки выполненных работ от 10.08.2021 № 809-500, от 13.09.2021 № 906-500); - от 14.07.2021 № 58-НР-ПЗ-2021/ПТСУ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению результатов анализа итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников 2016 – 2020 годов выпуска, получивших среднее профессиональное и высшее образование, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации; - от 24.08.2021 № 78-СДП/246-2021/АЛЬФАКОМ-2 работы, связанные с системным сопровождением программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (ПК ВТР) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников. <p>В рамках государственного контракта от 24.08.2021 № 78-СДП/246-2021/АЛЬФАКОМ-2 выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - подготовки пояснительной записки к технико-рабочему проекту на ПК ВТР ИВС Росстата; - подсистемы администрирования; - подсистемы НСГИ; - подсистемы ведения сводки респондентов; - подсистемы ввода, ФОРК и редакторская анкет; - подсистемы мониторинга; - информационно-технологического сопровождения ПК ВТР ИВС Росстата, включая подготовку и обеспечение функционирования ЦОД/ФУ; - информационно-технологического сопровождения пользователей ПК ВТР ИВС Росстата; - загрузки на ФУ архивной части из первичного информационного фонда выборочного наблюдения рабочей базы, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году. <p>В соответствии с Календарным планом Технического задания к государственному контракту завершены работы по адаптации и модернизации ПК ВТР ИВС Росстата, информационно-технологическому сопровождению, обработке данных на федеральном уровне, запланированные в III квартале 2021 года (Акты сдачи-приемки выполненных работ от 30.09.2021 № 1 и 2).</p> </p></p>	202.189,40	212.457,10	150.357,60	202.223,10
9.5.7	Мероприятие 9.5.7 Формирование статистических индикаторов для Федеральных проектов «Создание занятости женщин - создание дошкольного образования для детей и подростков до трех лет», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» Национального проекта «Демография»	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	В январе-ноябре 2021 г.: <ul style="list-style-type: none"> - проводятся работы по подготовке итогов выборочного обследования целевой группы «старшее поколение» в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - завершил опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 10 тыс. домашних хозяйств по целевой группе «семья с детьми»; - в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.7.2 на официальном сайте Росстата в разделе «Итоги наблюдений» опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения по целевой группе «Старшее поколение»: https://gks.ru/free_doc/new_ske/GKS_KOUZH_2020index.html; - продолжают работы по проверке обобщенного информационного фонда по целевой группе «семья с детьми»; - в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.7.1 опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста за 2020 год (https://fedstat.ru/index.html); <p>Заключены государственные контракты: <ul style="list-style-type: none"> - от 04.10.2021 № 91-СДП-2021/Контур-1 на выполнение работ по совершенствованию технологии моделирования мер социальной поддержки населения и оценки их влияния на уровень бедности; - от 09.11.2021 № 109-НР-СДП-2021/МИРЭА-3 на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по развитию информационной базы для разработки статистических показателей бедности, включая административные данные (стан 2021 года). Выполнены работы по I кварталу государственному контракту (Акты № 1 от 16.11.2021); - от 15.11.2021 № 114-НР-СДП-2021/АБК-1 проведение выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых групп населения (стан 2021 года); - от 15.11.2021 № 113-СДП-2021/Вингетра на выполнение работ по совершенствованию технологии формирования и выпуска статистической информации по итогам выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (стан 2021 года). </p>	42.492,10	42.506,10	0,00	11.791,50
9.5.8	Мероприятие 9.5.8 Организация проведения выборочного наблюдения района питания населения	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. <p>Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - формирования публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации; - формировании публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации. <p>В июне 2021 года в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.8.1 на официальном сайте Росстата актуализирована база микроданных выборочного наблюдения района питания населения 2018 года: https://gks.ru/tree_doc/new_ske/food8/index.html.</p> </p>	855,00	855,00	855,00	855,00
9.5.9	Мероприятие 9.5.9 Организация и проведение выборочного наблюдения использования ситуационного фонда времени населением	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	30.09.2021		X	Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. <p>Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - формирование базы данных обобщенного информационного фонда (БД ОИФ); - формировании итоговых и публикационных таблиц. <p>В рамках своевременного выполнения контрольного события 9.5.9.1 в сентябре 2021 г. в соответствии с пунктом 24, 25 Календарного плана выполнения работ к государственному контракту от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион сформированы дополнительные статистические таблицы с данными по субъектам Российской Федерации по выборочному наблюдению использования ситуационного фонда времени населением для дальнейшей публикации на официальном сайте Росстата.</p> </p>	3.134,90	3.134,90	3.134,90	3.134,90

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ТП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.6	Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и опыта труда	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	<p>Утверждены приказы Росстата:</p> <ul style="list-style-type: none"> от 20.02.2021 № 100 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан»; от 18.05.2021 № 299 «О внесении изменений в Методические указания по проведению выборочного федерального статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, утвержденные приказом Росстата от 25 сентября 2019 г. № 552»; от 26.07.2021 № 442 «О внесении изменений в приказ Росстата от 30 июня 2017 г. № 446 «Об утверждении Методологических положений по формированию выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации для проведения совместного выборочного обследования рабочей силы»; от 27.10.2021 № 740 «Об утверждении образца документов для организации выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан»; от 23.11.2021 № 831 «О внесении изменений в приказ Росстата от 20 февраля 2021 г. № 100 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан»; от 23.11.2021 № 830 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2022-2024 годах на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан». <p>В январе - ноябре 2021 года проведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> выборочное обследование рабочей силы; <p>Итоги обследования за 2020 год размещены в статистическом бюллетене «Обследование рабочей силы» 25.03.2021, итоги за I квартал 2021 г. - 28.05.2021, итоги за II квартал 2021 года - 25.08.2021, за III квартал 2021 года - 24.11.2021 (https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13265); за октябрь 2021 года размещены на официальном сайте Росстата в докладе «Социально-экономическое положение России» (https://gks.ru/bgd/regb21_01/Main.htm) и в других смежных публикациях Росстата в срок, установленные ФПС;</p> <ul style="list-style-type: none"> Федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. <p>Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2020 год размещены на официальном сайте Росстата 15.04.2021, за январь-март 2021 года - 21.05.2021, за январь-июнь 2021 года - 18.08.2021 за январь-сентябрь 2021 года - 26.11.2021 (https://rosstat.gov.ru/labour_market_employment_salaries);</p> <ul style="list-style-type: none"> работы по информационно-технологическому сопровождению; работы по проверке первичных статистических данных по выборочному обследованию сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за январь-декабрь 2020 года; работы по формированию и анализу обобщенного информационного фонда наблюдения для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйства населения за 2020 год; проведен расчет объемов выборочной совокупности на I и II полугодие 2021 года (дифференциально по регионам); работы за I квартал 2021 г. в части информационно-технологического сопровождения; подведены итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции за 2020 год (опубликованы на официальном сайте Росстата (https://gks.ru/folder/11110/document/13277); опубликованы бюллетени о состоянии сельского хозяйства (ежемесячные версии) - дата последней публикации 28.05.2021 (https://gks.ru/folder/11110/document/13277); <p>Территориальными органами Росстата завершено формирование выборочных совокупностей личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на I и II полугодие 2021 года, проведены отборы по программе Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за I квартал, май, II квартал, август 2021 и III квартал 2021 года и октябрь 2021 года.</p> <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> от 15.04.2021 № 27-03/242-2021/ГМЦ-1 на выполнение работ, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПВ ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2021 года. <p>Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> системного сопровождения/подсистемы регистрации отчетов и ввода данных; подсистемы ведения списка респондентов и маяков итоговых таблиц; формирования базы данных обобщенного информационного фонда; формирования итоговых таблиц; подготовки данных для публикации таблиц и их публикации на Интернет-сайте Росстата. <p>Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> информационно-технологического сопровождения, включая обеспечение функционирования ЦОД/У; обработки данных наблюдения на федеральном уровне; от 11.06.2021 № 41-П/Х-2021/СТА-ЭКОН-1 на выполнение технологических работ по разработке и апробации технологии распространения на генеральную совокупность данных выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, этап 2021 года. В октябре 2021 года расторгнут государственный контракт (по соглашению сторон в связи с невозможностью выполнения работ исполнителем: соглашение о расторжении от 04.10.2021); от 24.06.2021 № 52-НР-П/3-2021/ВШЗ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению пользователям официальной статистической информации по показателям статистики труда, разработанным в соответствии с рекомендациями 20-й Международной конференции статистиков труда. Выполнены работы по государственному контракту (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.09.2021 № 1, сводный акт от 07.10.2021); от 28.06.2021 № 51-НР-П/3-2021/НИИ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массовых объектов (сетевых участков) и единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 году (Акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 09.11.2021); на материально-техническое обеспечение для проведения выборочного наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (от 28.07.2021 № 10002918121100167, от 29.07.2021 № 10002918121100176, № 10002918121100179, от 03.08.2021 № 10002918121100181, от 18.08.2021 № 75-П/Х-2021/НИВЭП-2, от 26.08.2021 № 80-П/Х-2021/МАСТЕР-ЗНАК-1, от 01.09.2021 № 86-П/Х-П/Х-Промышлен Н.Н., от 22.10.2021 № 99-П/Х-2021/ОКО-АК-НИИТЕРРЕЙД-1); от 29.10.2020 № 130-П/3-242-А/ВЫКОМ на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии анкеты выборочного обследования рабочей силы, и настройке ее функционирования для использования в 2021 году, этап 2020-2021 годов. <p>Выполнены работы за IV квартал 2021 г. в части информационно-технологического сопровождения.</p> <ul style="list-style-type: none"> от 26.11.2021 №124-П/3-246-ГМЦ на выполнение работ, связанных с системным сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) и формализацией экономического описания для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 году. <p>Заключено дополнительное соглашение к государственному контракту № 186-П/3-242-2020/ГМЦ-5 от 23.12.2020 № 3 на выполнение работ по обработке первичных и агрегированных данных, по расчету показателей числа работодателей, среднемесячной численности работников, общей суммы оплаты труда работников.</p>	477,118,10	474,090,50	345,736,60	354,161,10
9.6.1	Мероприятие 9.6.1 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований рабочей силы	X	Зайдулина Э.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики	01.05.2023		X	<p>Утвержден приказ Росстата от 26.07.2021 № 442 «О внесении изменений в приказ Росстата от 30.06.2017 № 446 «Об утверждении Методологических положений по формированию выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации для проведения совместного выборочного обследования рабочей силы»;</p> <p>В январе - ноябре 2021 года проведены/выполнены:</p> <ul style="list-style-type: none"> выборочное обследование рабочей силы; <p>Итоги обследования рабочей силы за 2020 год размещены в статистическом бюллетене «Обследование рабочей силы» 25.03.2021, итоги за I квартал 2021 г. - 28.05.2021, итоги за II квартал 2021 года - 25.08.2021, за III квартал 2021 года - 24.11.2021 (https://rosstat.gov.ru/supremfidm/document/13265); за октябрь 2021 года размещены на официальном сайте Росстата в докладе «Социально-экономическое положение России» (https://gks.ru/bgd/regb21_01/Main.htm);</p> <ul style="list-style-type: none"> по контрольным событиям 9.6.1.4. «Опубликованы статистические данные, характеризующие удаленный все численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников и 9.6.1.7. «Опубликованы статистические данные, характеризующие долю занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессионального подготовки, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы» данные размещены в статистическом бюллетене «Обследование рабочей силы 2020» в таблицах 6.31а и 6.26 соответственно (https://rosstat.gov.ru/supremfidm/document/13265). <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> от 24.06.2021 № 52-НР-П/3-2021/ВШЗ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению пользователям официальной статистической информации по показателям статистики труда, разработанным в соответствии с рекомендациями 20-й Международной конференции статистиков труда. Выполнены работы по государственному контракту (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.09.2021 № 1, сводный акт от 07.10.2021); от 28.06.2021 № 51-НР-П/3-2021/НИИ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массовых объектов (сетевых участков) и единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 году (Акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 09.11.2021); от 29.10.2020 № 130-П/3-242-А/ВЫКОМ на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии анкеты выборочного обследования рабочей силы, и настройке ее функционирования для использования в 2021 году, этап 2020-2021 годов. <p>Выполнены работы за I-III кварталы 2021 г. в части информационно-технологического сопровождения.</p> <ul style="list-style-type: none"> от 26.11.2021 №124-П/3-246-ГМЦ на выполнение работ, связанных с системным сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) и формализацией экономического описания для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 году. <p>Заключены государственные контракты на поставку материальных запасов для проведения обследования рабочей силы в 2021-2022 годах.</p>	277,917,70	278,561,70	225,177,60	228,399,60

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое и значение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Закончено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.6.2	Мероприятие 9.6.2 Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за численностью и заработной платой работников по категориям в организациях социальной сферы и науки	X	Зайтлина Э.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	В январе - ноябре 2021 года в целях своевременной реализации контрольного события 9.6.2.1 проводилось федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2020 год размещены на официальном сайте Росстата 15.04.2021, за январь-март 2021 года - 21.05.2021, за январь-июнь 2021 года - 18.08.2021, за январь-сентябрь 2021 года - 26.11.2021, (https://rosstat.gov.ru/labour_market_employment_salaries). Заключены государственные контракты: - от 15.04.2021 № 27-03-242-2021/ГП/СД на выполнение работ, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрено мероприятие по повышению средней заработной платы (ПК ОПК) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2021 года. Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: системного сопровождения подсистемы регистрации отчетов и ввода данных; подсистемы ведения списка резидентов и местом итоговых таблиц- формирования базы данных обобщенного информационного фонда; формирования итоговых таблиц- подготовки данных для публикации таблиц и их публикации на официальном сайте Росстата. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: информационно-технологического сопровождения, включая обеспечение функционирования ЦОД/ФУ; обработки данных наблюдений на федеральном уровне; - от 03.11.2021 № 115-113-2021/РА/МДП на выполнение технологических работ по формированию показателей статистического наблюдения за численностью и заработной платой работников на основе структурно-динамического анализа статистической информации по оплате труда работников по полному кругу организаций в разрезе типов организаций с учетом выборочного характера наблюдений за деятельностью субъектов малого предпринимательства. Заключено дополнительное соглашение к ГК № 186-ПП-242-2020/ГП/СД от 23.12.2020 № 3 на выполнение работ по обработке первичных и агрегированных данных, по расчету показателей числа работодателей, среднемесячной численности работников, общей суммы оплаты труда работников.	13.500,00	10.861,60	6.132,70	13.500,00
9.6.3	Мероприятие 9.6.3 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочного наблюдения за деятельностью хозяйств населения	X	Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Утверждены приказы Росстата: - от 20.02.2021 № 100 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан»; - от 18.08.2021 № 269 «О внесении изменений в Методические указания по проведению выборочного федерального статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, утвержденные приказом Росстата от 25 сентября 2019 г. № 552»; - от 27.10.2021 № 740 «Об утверждении порядка документов для организации выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан»; - от 23.11.2021 № 831 «О внесении изменений в приказ Росстата от 20 февраля 2021 г. № 100 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан»; - от 23.11.2021 № 820 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2022-2024 годах на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан». В январе - ноябре 2021 года: - проводились работы по проверке первичных статистических данных по выборочному наблюдению за деятельностью хозяйств населения за январь-декабрь 2020 года; - проводились работы по формированию и анализу обобщенного информационного фонда наблюдений для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за 2020 год; - осуществлен расчет федеральной совокупности на I и II полугодие 2021 года (дифференцировано по регионам); - подведены итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции за 2020 год (опубликованы на официальном сайте Росстата (https://gks.ru/folder/11110/document/13277); - в целях своевременной реализации контрольного события 9.6.3.1 организованы болевые сессии с органами сельского хозяйства (электронные версии) - дата последней публикации 28.05.2021 (https://gks.ru/folder/11110/document/13277). Территориальными органами Росстата завершено формирование выборочных совокупностей личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на I и II полугодие 2021 года, проведены опросы по программе Выборочного обследования деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за I квартал, май, II квартал, август 2021 и III квартал и октябрь 2021 года. Заключены государственные контракты: - от 11.06.2021 № 41-ППХ-2021/СТАТЭЖОН-1 на выполнение технологических работ по разработке и апробации технологии распространения на генеральную совокупность данных выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, этап 2021 года. В октябре 2021 года расторгнут государственный контракт (по соглашению сторон в связи с невозможностью выполнения работ исполнителем; соглашение о расторжении от 04.10.2021); - на материально-техническое обеспечение для проведения выборочного наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (от 28.07.2021 № 10002091812100167, от 29.07.2021 № 10002091812100176, № 10002091812100179, от 03.08.2021 № 10002091812100181, от 18.08.2021 № 75-ППХ-2021/ИВНВЭФ-2, от 26.08.2021 № 80-ППХ-2021/МАСТЕР-ЭНАЛ-1), от 01.09.2021 № 86-ППХ/П.Ирмашова Н.Н., от 22.10.2021 № 99-ППХ-2021/КОМ-МБ-НИТЭР/ЕДП-1»; Доставлены финансовые средства для территориальных органов Росстата на гражданско-правовые договоры, услуги транспорта и связи, проведение обучающих семинаров. Территориальными органами Росстата направлены отчеты за I полугодие 2021 года о размещении на сайте территориального органа информации о контрактах, заключенных в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	185.700,40	184.637,20	114.466,30	112.261,50
9.7	Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики	X	Федеральная служба государственной статистики	30.04.2022		X	Завершена 2-й этап контракта ST21/B.3.2 «Внедрение комплексного подхода к организации и проведению выборочных обследований домашних хозяйств (населения) с использованием методологической и технологической платформ» Развитие СТО. Проведение предварительных испытаний, Оптимизация эксплуатаций. Завершена 3-й (итоговый) этап контракта от 06.06.2019 № ST21/B.4.10 «Развитие программного обеспечения базы данных для итоговых показателей системы национальных счетов (ИАС СНС)» (Подготовка персонала). Завершена работа по контракту от 25.03.2020 № ST21/B.4.11 «Развитие функциональных возможностей автоматизированной системы ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения»; выполнены Фазы 4 (Очереди 1 и 2 в части подготовки персонала), Фазы 1 (Обследование объектов автоматизации, Проектирование новых возможностей Системы), Фазы 2 (Развитие Системы, Предварительные испытания), Фазы 3 (Опытная эксплуатация, Доработка по результатам Опытной эксплуатации, Приемочные испытания, Внедрение), Фазы 4 (Очереди 3 (Акта сдачи-приемки Системы от 21.04.2021 № 4-5)). Завершена работа по контракту от 25.03.2020 № ST22/B.11.2 «Развитие функциональных и административных возможностей централизованной системы обработки данных Росстата» - выполнены 4-й этап: проектирование и доработка Системы (Очереди 2), 5-й этап: предварительные испытания, опытная эксплуатация, доработка по результатам опытной эксплуатации (Очереди 2), 6-й этап: приемочные испытания и внедрение (Очереди 2) (Акт сдачи-приемки Системы от 30.07.2021). Завершена работа по контракту от 16.08.2019 № ST21/B.14.4 «Развитие системы подготовки электронных экономических описаний ИВС Росстата»; выполнены 6-я и 7-я фазы - Опытная эксплуатация, Доработка по результатам Опытной эксплуатации, Приемочные испытания, Внедрение. Подготовка персонала (Очереди 2) (акт № 6 сдачи-приемки услуг по Фазе № 6 от 18.01.2021, акт сдачи-приемки услуг по Фазе № 7 от 01.02.2021 № 7, акт сдачи-приемки Системы от 01.02.2021 № 8). Завершена работа по контракту от 22.07.2021 № ST22/C.1.16 «Разработка методологических рекомендаций по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе домохозяйств групп с использованием Системы национальных счетов 2008 года» (пронормализованы имеющиеся методологические рекомендации международных организаций и зарубежный опыт оценки показателей доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе домохозяйств групп, согласованных с показателями СНС-2008; сделан анализ согласованности разрабатываемых официальной статистической системой показателей доходов, расходов и сбережений населения с методологией СНС-2008; разработаны методологические рекомендации по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств, согласованных с показателями СНС 2008, в разрезе домохозяйств групп). Завершена работа по контракту от 29.05.2020 № ST22/B.19 «Разработка концепции использования «Больших данных» (Big Data) в государственной статистике с учетом международных рекомендаций. Разработка методологических подходов к использованию «Больших данных» в отдельных отраслях статистики» (анализ информационных потребностей и задач в сфере статистики потребительских цен, статистики розничной торговли и туризма, статистики населения для России - использованием данных из цифровых административных источников, разработка концепции проведения цифровых и административных источников данных для целей статистики потребительских цен, статистики розничной торговли и туризма, статистики населения) (Акт сдачи-приемки услуг от 24.09.2021 № 2). В рамках реализации контракта от 30.11.2020 № ST21/B.21 «Разработка комплекса электронной обработки данных, включая демографическое прогнозирование» завершено обследование объекта автоматизации, проектирование и подготовка персонала. В рамках реализации контракта от 09.08.2021 № ST21/B.22 «Создание аналитической платформы Аппаратно-программного комплекса расчета цен» разработаны планы проекта и обследования, проведено обследование объектов автоматизации, разработано специальное программное обеспечение аналитической платформы. Выполнена поставка оборудования и общесистемного программного обеспечения по основному контракту от 03.02.2021 № ST21/B.11.3 «Развитие аппаратных и телекоммуникационных комплексов ИВС Росстата» и по дополнительному соглашению. В целях своевременной реализации контрольного события 9.7.1.1 в рамках реализации основного призыва развития ИВС Росстата в части централизованного сбора и обработки статистических данных в 2019 - 2020 годах были проведены работы в соответствии с контрактом от 06.06.2019 № ST21/B.13.4 по развитию единой системы сбора и обработки статистической информации в части электронного сбора данных. Работы по государственному контракту завершены 08.12.2020. В рамках реализации контракта от 14.07.2021 № ST22/C.1.23 «Разработка концепции и инструментария информационных панелей по ключевым социально-экономическим показателям на базе ВП-платформы Росстата» разработана концепция публикации ключевых социально-экономических показателей в виде информационных панелей, концепция их представления и публикации действующей прогнозной информации панелей. Завершена 2 этап контракта от 22.07.2020 № ST22/C.1.15 «Разработка методов формирования показателей уровня бедности на основе статистического согласования итогов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и данных административного учета малоимущего населения использованием единого каталога идентифицируемых признаков». В рамках своевременного исполнения контрольного события 9.7.3.1 и в рамках контракта от 26.12.2019 № ST23/D.3.2.33 в соответствии с утвержденным графиком проведены курсы обучения сотрудников Росстата по программе: «Повышение эффективности работы со статистическими данными в условиях внедрения современных информационных технологий» (акт сдачи-приемки услуг от 23.05.2021 № 2). В рамках контракта от 25.02.2021 № ST22/D.2.1.4 «Разработка учебно-методических материалов и присваиваемых программ по обучению по теме: «Административные статистические данные» разработаны программа и график обучения сотрудников ЦА Росстата по редизайну статистических данных, подготовлены учебно-методические пособия, учебные материалы и присваиваемые программы обеспечения для проведения дистанционного обучения. Организованы и проведены конференции по итогам реализации Проекта «Развитие системы государственной статистики» - 2а (6-10 сентября 2021 г., Ярославская область). Планируемые проектные документы (Планы закупок, Планы закупок и Бюджет Проекта за 2021 год, а также отчет о выполнении Планов закупок и Планов реализации за 2020 год) подготовлены и согласованы с Минфином России и Минкомсвязи России (всмысл от 29.12.2020 № ПМ-01/7/1818-ПМ, от 04.02.2021 № СЕ-01/7999-ПМ). Осуществлялась текущая работа по проведению конкурсных процедур с действующими Планами закупок Проекта. В соответствии с приказом Минкомсвязи России и Минфина России от 26.09.2014 № 61/ПФБ и в целях своевременной реализации контрольного события 9.7.1.1 подготовлены проектные документы системы государственной статистики - 7, форма МЕРФ № 4867 - 013 по	293.671,20	308.151,20	724.273,12	998.726,74

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое зачение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ТП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							по итогам 4-го этапа совершенной реализации контрольного события отчет подготовлен самостоятельный отчет о ходе реализации проекта и записи учета государственной статистики – в соответствии с планом мероприятий на 01.01.2021 и направлена в Минфин России (иском № 04.02.2021 № СЕ-01-7317-МВ) и в Минкомаринит России (ИЗ № 19) (иском № 04.02.2021 № СЕ-01-7100-ПМ, СЕ-01-7391-ДР). Проведена актуализация плановых проектных документов (Планы закупок, Планы реализации и Бюджета Проекта на 2021 год). Документы утверждены на Межведомственным координационным совете по реализации Проекта (протокол от 16.07.2021 № 64), согласованы в Минфин России (иском Росстата от 23.07.2021 № ПМ-01-3243-МВ, ответное иском Минфин России от 12.08.2021 № 17-04-0965225) и с Минкомаринит России (иском Росстата от 23.07.2021 № ПМ-01-3890-ПМ, ответное иском Минкомаринит России от 05.08.2021 № 25382-ВИ/Д166) и утверждены руководителями Росстата 19.08.2021.				
9.7.1	Мероприятие 9.7.1 Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных	X	Сokolov O.A., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	Завершен 2-й этап контракта ST2/1/B.3.2 («Внедрение комплексного подхода к организации и проведению выборочных обследований домашних хозяйств (населения) с использованием методологической и технологической платформы»); Развитие СПО, Проведение предварительных испытаний, Оптимизация эксплуатации. Завершен 3-й (итоговый) этап контракта от 06.08.2019 ST2/1/B.4.10 «Развитие программного обеспечения базы данных для итоговых показателей системы национальных счетов (НАС СНС)» (Подготовка персонала). Завершена работа по контракту от 25.03.2020 № ST2/1/B.4.11 («Развитие функциональных возможностей автоматизированной системы ведения государственной совокупности объектов федерального статистического наблюдения»); выполнена Фазы 4 (Очереди 1 и 2 в части подготовки персонала), Фазы 1 (Обследование объектов автоматизации, Проектирование новых возможностей Системы), Фазы 2 (Развитие Системы, Предварительные испытания), Фазы 3 (Оптимизация эксплуатации, Доработка по результатам Оптимизации эксплуатации, Приемочные испытания, Внедрение), Фазы 4 (Очереди 3 (Акт № 4-5 сдв-время услуг от 21.04.2021)). Завершена работа по контракту от 25.03.2020 № ST2/2/B.11.2 («Развитие функциональных и административных возможностей централизованной системы обработки данных Росстата») – выполнен 4-й этап проектирования и доработки системы (Очереди 2), 5-й этап предварительные испытания, опытная эксплуатация, доработка по результатам опытной эксплуатации (Очереди 2), 6-й этап приемочные испытания и внедрение (Очереди 2) (Акт сдв-время Системы от 30.07.2021). Завершена работа по контракту от 16.08.2019 № ST2/1/B.14.4 («Развитие системы подготовки электронных экономических описаний ИВС Росстата»); выполнены 6-я и 7-я фазы – Оптимизация эксплуатации, Доработка по результатам Оптимизации эксплуатации, Приемочные испытания, Внедрение, Подготовка персонала (Очереди 2) (Акт № 6 сдв-время услуг по Фазе № 6 от 18.01.2021, Акт № 7 сдв-время услуг по Фазе № 7 от 01.02.2021, Акт сдв-время Системы от 01.02.2021). Завершена работа по контракту от 29.05.2020 № ST2/2/B.194 «Разработка концепции использования «Большие данные» (Big Data) в государственной статистике с учетом международных рекомендаций. Разработка методологических подходов к использованию «Больших данных» в отдельных отраслях статистики» (анализ информационных потребностей и задач в сфере статистики потребительских цен, статистики розничной торговли и туризма, статистики населения для решения с использованием данных из цифровых и административных источников, разработка концепции применения цифровых и административных источников данных для целей статистики потребительских цен, статистики розничной торговли и туризма, статистики населения) (Акт сдв-время услуг № 2 от 24.09.2021). В рамках реализации контракта от 30.11.2020 № ST2/1/B.21 («Разработка комплекса электронной обработки данных, включая демографическое прогнозирование») завершено обследование объекта автоматизации, проектирование и подготовка персонала. В рамках реализации контракта от 09.08.2021 № ST2/1/B.22 «Создание аналитической подсистемы Аппаратно-программного комплекса расчета цен» разработаны планы проекта и обследования, проведено обследование объектов автоматизации, разработано специальное программное обеспечение аналитической платформы. Выполнена поставка оборудования и общесистемного программного обеспечения по основному контракту от 03.02.2021 № ST2/1/B.11.3 «Развитие аппаратных и телекоммуникационных комплексов ИВС Росстата» и по дополнительному соглашению. В рамках реализации контракта от 14.07.2021 № ST2/2/B.23 «Разработка концепции и настройки информационных панелей по ключевым социально-экономическим показателям на базе BI-платформы Росстата» разработана концепция публикации ключевых социально-экономических показателей в виде информационных панелей; концепция по представлению и выполнению действующий прогноз информационных панелей. В целях совершенной реализации контрольного события 9.7.1.1, в рамках реализации основного проекта развития ИВС Росстата в части централизованного сбора и обработки статистических данных в 2019 – 2020 годах были проведены работы в соответствии с контрактом от 06.06.2019 № ST2/1/B.13.4 по развитию единой системы сбора и обработки статистической информации в части электронного сбора данных. Работы по государственному контракту завершены 08.12.2020.	234.770,00	234.770,00	638.822,70	901.689,32
9.7.2	Мероприятие 9.7.2 Совершенствование социальной статистики	X	Фролов Е.Б., Начальник Управления уровня и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	Завершен 2-й этап контракта от 22.07.2020 № ST2/2A.1.15 «Разработка методов формирования показателей уровня бедности на основе статистического сопоставления итогов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и данных административного учета малоимущего населения (использование расчетов для показателей уровня и характеристик бедности на основе итогов ОДН и данных административного учета малоимущего населения, использование единого каталога идентификационных признаков). Завершена работа по контракту от 22.07.2020 № ST2/2C.1.16 «Разработка методологических рекомендаций по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доходных групп и ее сопоставление с показателями Системы национальных счетов 2008 года» (проектирование методологические рекомендации международных организаций и апробация опыта оценки показателей доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доходных групп, согласованных с показателями СНС-2008, сделан анализ согласованности разработанных официальной статистической повесткой доходов, расходов и сбережений населения с методологией СНС-2008, разработаны методологические рекомендации по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств, согласованных с показателями СНС-2008, в разрезе доходных групп).	21.576,50	21.576,50	21.870,80	27.306,30
9.7.3	Мероприятие 9.7.3 Развитие кадрового потенциала	X	Осечкин Т.К., Начальник Управления международной статистики, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	В рамках совершенного выполнения контрольного события 9.7.3.1 и в рамках контракта от 26.12.2019 № ST2/3/D.3.2.33 в соответствии с утвержденным графиком проведены курсы обучения сотрудников Росстата по программе: «Повышение эффективности работы со статистическими данными в условиях внедрения современных информационных технологий» (Акт сдв-время услуг от 25.05.2021 № 2). В рамках контракта от 28.02.2021 № ST2/2/D.2.Ld «Разработка учебно-методических материалов и привязанных программ по обучению по теме: «Редактирование статистических данных» разработана программа и график обучения сотрудников ЦА Росстата по редактированию статистических данных, подготовлено учебно-методическое пособие, учебные материалы и привязанные программное обеспечение для проведения дистанционного обучения. Организована и проведена конференция по итогам реализации Проекта «Развитие системы государственной статистики – 2» (06-10 сентября 2021 г., Ярославская область). (Акт сдв-время услуг от 22.11.2021).	27.215,60	27.215,60	33.187,02	33.187,02
9.7.4	Мероприятие 9.7.4 Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2»	X	Шахова Ю.А., Врио начальника Управления координации и развития статистического учета, Федеральная служба государственной статистики	30.04.2022		X	Плановые проектные документы (Планы закупок, Планы реализации и Бюджет Проекта на 2021 год, а также отчет о выполнении Плана закупок и Планы реализации за 2020 год) подготовлены и согласованы с Минфином России и Минкомаринит России (иском Росстата от 29.12.2020 № ПМ-01-71181-ПМ, от 04.02.2021 № СЕ-01-7099-ПМ). Осуществлялась текущая работа по проведению конкурсных процедур в соответствии с действующим Планом закупок Проекта. В целях совершенной реализации контрольного события 9.7.4.1 подготовлен Отчет по мониторингу эффективности реализации проекта «Развитие системы государственной статистики – 2» на основе контрольных показателей» (в рамках контракта от 15.09.2020 № ST2/2/E.5.4.2, Акт №1 сдв-время оказанных услуг от 24.02.2021). В соответствии с приказом Минкомаринит России и Минфина России от 26.09.2014 № 614/1056 подготовлен ежегодный отчет о ходе реализации проекта «Развитие системы государственной статистики – 2» (сам МРРР № 4867-РД) по состоянию на 01.01.2021 и направлен в Минфин России, ВЭБ и Минкомаринит России (иском от 04.02.2021 № СЕ-01-7317-МВ, № СЕ-01-7100-ПМ и № СЕ-01-7391-ДР). Проведена актуализация плановых проектных документов (Планы закупок, Планы реализации и Бюджета Проекта на 2021 год). Документы утверждены на Межведомственным координационным совете по реализации Проекта (протокол от 16.07.2021 № 64), согласованы в Минфин России (иском Росстата от 23.07.2021 № ПМ-01-3243-МВ, ответное иском Минфин России от 12.08.2021 № 17-04-0965225) и с Минкомаринит России (иском Росстата от 23.07.2021 № ПМ-01-3890-ПМ, ответное иском Минкомаринит России от 05.08.2021 № 25382-ВИ/Д166) и утверждены руководителями Росстата 19.08.2021.	10.111,10	24.911,10	30.392,60	36.544,10
9.Р.3	Основное мероприятие 9.Р3 Федеральный проект «Старшее поколение»	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	Приказом Росстата утверждены: - от 20.08.2021 № 271 Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году; - от 18.06.2021 № 346 основные методологические и организационные положения Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения и план размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году; - от 25.06.2021 № 363 формы федерального статистического наблюдения с указанием по их заполнению Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году; В соответствии с государственным контрактом от 18.11.2020 № 159-ИР-СЗН/ИП на разработку рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (итог 2020 года) разработаны рекомендации по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (итог 2020 года). По результатам 1 этапа сформирована выборочная совокупность домохозяйств, подлежащих опросу по программе наблюдения в 2021 году. Письмом от 12.02.2021 № 08-08-3728-19 в территориальные органы Росстата направлены на рассмотрение и согласование перечни помещений в выбрану счетных участков (населенных пунктов) и жилых помещений, расположенных в жилых строениях, входящих в состав счетного участка. Сформирована окончательная выборочная совокупность домохозяйств по субъектам Российской Федерации с учетом предложенной территориальных органов Росстата по замене счетных участков по результатам проверки счетных участков на предмет доступности. Проведено обучение специалистов территориальных органов Росстата в Краснодарском крае с 5 по 9 июля 2021 года. Заключены государственные контракты: - от 28.07.2021 № 64-СЗН/246-Кром Регион на «Выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографической информации (ИВС СЗН) информационно-аналитической системы Росстата (ИВС Росстата)», а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2021 года». В рамках исполнения государственного контракта от 28.07.2021 № 64-СЗН/246-Кром Регион осуществлена прямая unconditional функционалов подсистем по: - п. 1 Календарного плана к государственному контракту № 64-СЗН/246-КРОК (далее – Календарный план) (тестирование интервьюера; загрузка результатов тестирования; учебная ПС проведения на планшетном компьютере); - п. 2 Календарного плана (ввод данных на планшетном компьютере; ведение списка домохозяйств); - п. 3 Календарного плана (ввод данных на рабочих станциях; отображение сводной информации; мониторинг). Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: - подсистемы тестирования интервьюера на планшетном компьютере;	160.125,50	162.000,00	123.068,80	147.020,40

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события (ожидаемое и значение контрольного события)	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контракт на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на	Предусмотрено ТП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<ul style="list-style-type: none"> - подсистемы загрузки результатов тестирования с планшетного компьютера; - учебной версии подсистемы проведения на планшетном компьютере; - подсистемы ввода данных на планшетном компьютере; - подсистемы ведения списка домохозяйств; - мультимедийного обучающего ролика для интервьюеров; - подсистемы отображения сводной информации; - подсистемы мониторинга; - макет итоговых (регламентных) и публикационных таблиц; - алгоритм авторезервы и импутации; - подготовки пояснительной записки к технико-рабочему проекту ПК СДП ИВС Росстата в части подсистем для наблюдения; - информационно-технологического сопровождения ПК СДП ИВС Росстата, включая подготовку и обеспечение функционированием ИОД/ФУ; - информационно-технологического сопровождения пользователей ПК СДП ИВС; - от 11.08.2021 № 71-НР-СН-2021/ВитГУ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по распространению итогов выборочного наблюдения состояния здоровья населения; - от 25.11.2021 № 107-СН-2021/МИРЭА-2 на выполнение технологических работ по разработке критериев оценки показателей выборочного наблюдения состояния здоровья населения на ежемесячной основе с использованием данных статистического наблюдения, административных источников информации и экспериментальных расчетов. <p>В соответствии с Календарным планом по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году с 1 сентября в территориальных органах Росстата были привлечены интервьюеры, с 3 по 30 сентября проведен опрос домохозяйств интервьюерами по программе выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения на электронных носителях. По окончании опроса интервьюерами осуществлена сдача заполненных электронных вопросников и отечного и выделенной работе в территориальный орган Росстата. С 20 сентября в территориальных органах Росстата проведены контрольные мероприятия по работе интервьюеров. С 29 сентября привлечены операторы формального и логического контроля. Началась работа по вводу и контролю первичных данных наблюдения (формирование первичного информационного фонда) и выгрузке их на федеральный уровень.</p> <p>В рамках работ по обработке данных в целях формирования первичного информационного фонда осуществлен ввод, контроль и выверка данных наблюдения.</p> <p>Территориальными органами Росстата представлены отчеты о работе персонала, привлеченного на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к проведению работ, связанных с проведением Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году, итоговые отчеты о подготовке и проведении наблюдения.</p> <p>В Крымскате с территориальными органами Росстата проведено итоговое совещание по результатам Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения.</p> <p>Незаконтрактные бюджетные средства 2021 года, предусмотренные на сопровождение ПО в размере 167,6 тыс.рублей и на обработку материалов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, в размере 1 493,3 тыс.рублей сланы в резервный фонд Правительства Российской Федерации.</p> <p>По результатам проведения Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году в соответствии с п. 5.2.4 Календарного плана по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году осуществлен расчет показателей «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни». Данные загружены в ЕМИСС. Информация по показателю «Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни» направлена в Минтруда России и Минздрава России письмом от 30.11.2021 № ПС-08-5/167-МВ.</p> <p>Заключен государственный контракт от 25.10.2021 № 101-П-2021/000 «Первый печатный двор-2 на Поставку удостоверений для лиц, привлекаемых к проведению выборочного обследования рабочей силы в 2021 и выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2022 году».</p>				
9.P3.1	Мероприятие 9.P3.1 Организация и проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни	X	Ниятган С.Ю. Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>Приказом Росстата утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 20.05.2021 № 271 Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году; - от 18.06.2021 № 346 Основные методологические и организационные положения Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году (в целях своевременной реализации контрольного события 9.P3.1.1); - от 25.06.2021 № 363 формы Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году с указанием по их заголовкам в целях своевременной реализации контрольного события 9.P3.1.1). <p>В соответствии с Государственным контрактом от 18.11.2020 № 159-НР-СН/НИИ по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (отв. 2020 год) разработаны рекомендации по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (отв. 2020 год).</p> <p>По результатам 1 этапа формирования выборочной совокупности домохозяйств, подлежащих опросу по программе наблюдения в 2021 году. Письмом от 12.02.2021 № 08-08-3/28-ТО в территориальные органы Росстата направлены на рассмотрение и согласование перечень павших в выборы счетов участников (исследованных пунктов) и жилых помещений, расположенных в составе счетного участка.</p> <p>Сформированы окончательная выборочная совокупность домохозяйств по субъектам Российской Федерации с учетом предложений территориальных органов Росстата по замене счетных участков по результатам проверки счетных участков на предмет доступности.</p> <p>В целях своевременной реализации контрольного события 9.P3.1.1 подготовлен приказ Росстата от 18.06.2021 № 346 «Об утверждении Основных методологических и организационных положений Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения и План размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году».</p> <p>В целях своевременной реализации контрольного события 9.P3.1.4 подготовлен приказ Росстата от 25.06.2021 № 363 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указанием по их заголовкам Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году».</p> <p>Проведено обучение специалистов территориальных органов Росстата в Краснодарском крае с 5 по 9 июля 2021 года.</p> <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 28.07.2021 № 64-СН/246-Кром. Регион на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-числительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2021 года (исполнение от 09.06.2021 № 017310001192100000). В рамках исполнения Государственного контракта от 28.07.2021 № 64-СН/246-Кром. Регион осуществлена приемка усложненных форматов подсистем по: <ul style="list-style-type: none"> - п. 1 Календарного плана (тестирование интервьюера; загрузка результатов тестирования; учебная ПС проведения на планшетном компьютере); - п. 2 Календарного плана (ввод данных на планшетном компьютере; ведение списка домохозяйств); - п. 3 Календарного плана (ввод данных в рабочих станциях; отображение сводной информации; мониторинг). <p>Выполнены работы на III квартале 2021 г., в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подсистемы тестирования интервьюера на планшетном компьютере;- подсистемы загрузки результатов тестирования с планшетного компьютера; - учебной версии подсистемы проведения на планшетном компьютере; - подсистемы ввода данных на планшетном компьютере; - подсистемы ведения списка домохозяйств; мультимедийного обучающего ролика для интервьюеров; - подсистемы отображения сводной информации; - подсистемы мониторинга; - макет итоговых (регламентных) и публикационных таблиц; - алгоритм авторезервы и импутации; - подготовки пояснительной записки к технико-рабочему проекту ПК СДП ИВС Росстата в части подсистем для наблюдения; - информационно-технологического сопровождения ПК СДП ИВС Росстата, включая подготовку и обеспечение функционированием ИОД/ФУ; - от 11.08.2021 № 71-НР-СН-2021/ВитГУ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по распространению итогов выборочного наблюдения состояния здоровья населения; - от 25.10.2021 № 101-П-2021/000 «Первый печатный двор-2 на поставку удостоверений для лиц, привлекаемых к проведению выборочного обследования рабочей силы в 2021 и выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2022 году»; - от 05.11.2021 № 107-СН-2021/МИРЭА-2 на выполнение технологических работ по разработке критериев оценки показателей выборочного наблюдения состояния здоровья населения на ежемесячной основе с использованием данных статистического наблюдения, административных источников информации и экспериментальных расчетов. <p>До территориальных органов Росстата доведено программное обеспечение для планшетных компьютеров, а также обучающие ролики и программные обеспечения для тестирования наняваемого персонала.</p> <p>В соответствии с Календарным планом по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году с 1 сентября в территориальных органах Росстата были привлечены интервьюеры, с 3 по 30 сентября проведен опрос домохозяйств интервьюерами по программе выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения на электронных носителях. По окончании опроса интервьюерами осуществлена сдача заполненных электронных вопросников и отечного и выделенной работе в территориальный орган Росстата. С 20 сентября в территориальных органах Росстата проведены контрольные мероприятия по работе интервьюеров. С 29 сентября привлечены операторы формального и логического контроля. Началась работа по вводу и контролю первичных данных наблюдения (формирование первичного информационного фонда) и выгрузке их на федеральный уровень.</p> <p>В рамках работ по обработке данных в целях формирования первичного информационного фонда осуществлен ввод, контроль и выверка данных наблюдения.</p> <p>Территориальными органами Росстата представлены отчеты о работе персонала, привлеченного на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к проведению работ, связанных с проведением Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году, итоговые отчеты о подготовке и проведении наблюдения.</p> <p>В Крымскате с территориальными органами Росстата проведено итоговое совещание по результатам Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения.</p> <p>Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи на заключение гражданско-правовых договоров с временным персоналом, оператор формального и логического контроля, на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни с сентября-октябрь 2021 года.</p> <p>Незаконтрактные бюджетные средства 2021 года, предусмотренные на сопровождение ПО в размере 167,6 тыс.рублей и на обработку материалов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения в размере 1 493,3 тыс.рублей сланы в резервный фонд Правительства Российской Федерации.</p> <p>По результатам проведения Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году в соответствии с п. 5.2.4 Календарного плана по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году осуществлен расчет показателей «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни». Данные загружены в ЕМИСС. Информация по показателю «Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни» направлена в Минтруда России и Минздрава России письмом от 30.11.2021 № ПС-08-5/167-МВ.</p>	160.125,50	162.000,00	123.068,80	147.020,40