



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
(РОССТАТ)

31 декабря 2014 г.

ПРИКАЗ

№ 743

Москва

**О Календарном плане мероприятий на 2015 год  
по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной  
переписи 2016 года**

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» и приказа Росстата от 21 октября 2013 г. № 418 «О Календарном плане мероприятий на 2014 – 2018 годы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий на 2015 год по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – Календарный план).

2. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (А.В. Епихина), Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров), Управлению информационных ресурсов и технологий (М.В. Бурдаков), Финансово-экономическому управлению (С.Н. Тихонов), Управлению организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко), Административному управлению (И.Л. Полянский), руководителям территориальных органов Росстата обеспечить выполнение мероприятий Календарного плана.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росстата К.Э. Дайкама.

Руководитель



А.Е. Суринов

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
**мероприятий на 2015 год по подготовке**  
**Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
	<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>		
1.	Подготовка к внесению в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления и распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»	март	УОПСО, АУ
2.	Подготовка к внесению в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2006 №152 «Об утверждении Правил подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи»	ноябрь	УССХОПС, АУ
3.	Подготовка проектов приказов Росстата об утверждении документов ВСХП:  об организации работы лиц, привлекаемых ТОГС по на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением ВСХП;  методологические указания по проведению выборочного статистического обследования сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках ВСХП;  методологические указания по проведению выборочного статистического обследования личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в городских поселениях в рамках ВСХП;	январь   февраль   март	УОПСО, УССХОПС, УИРТ, АУ  УССХОПС, АУ  УССХОПС, АУ

<p>Основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП;</p> <p>Указания по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации;</p> <p>формы переписных листов, сопроводительный бланк форм переписных листов (МЧД);</p> <p>указания по заполнению форм переписных листов;</p> <p>статистический инструментарий (записные книжки временных переписных работников и др.)</p> <p>нормативы по обеспечению канцелярскими принадлежностями, средствами материально-технического обеспечения и удостоверениями работников, привлекаемых для выполнения работ по проведению ВСХП;</p> <p>перечень отдаленных и труднодоступных территорий и сроки проведения в них ВСХП;</p> <p>Программа и Порядок обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП;</p> <p>Программа итогов ВСХП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям;</p> <p>Календарный план мероприятий по ВСХП на 2016 год;</p> <p>Сводный Организационный план проведения ВСХП на основе результатов переписного районирования</p>	<p>март</p> <p>март</p> <p>март</p> <p>март</p> <p>апрель</p> <p>апрель-май</p> <p>июль</p> <p>октябрь</p> <p>ноябрь</p> <p>ноябрь</p> <p>декабрь</p>	<p>УССХОПС, УОППО, УИРТ, АУ</p> <p>УССХОПС, УОППО, УИРТ, АУ</p> <p>УССХОПС, УИРТ, УОППО, УОСНК, АУ</p> <p>УССХОПС, УОСНК, АУ</p> <p>УССХОПС, УИРТ, УОППО, УОСНК, АУ</p> <p>УОППО, УССХОПС, УИРТ, АУ</p> <p>УОППО, УССХОПС, АУ</p> <p>УССХОПС, УОППО, УИРТ, АУ</p> <p>УССХОПС, УИРТ, АУ</p> <p>УССХОПС, УОППО, УИРТ, ФЭУ, АУ</p> <p>УОППО, УССХОПС, УИРТ, АУ</p>
---	---	---

Методологическое обеспечение			
4.	Доработка проектов документов ВСХП и их подготовка к утверждению:		
	методологические указания по проведению выборочного статистического обследования сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках ВСХП;	январь	УССХОПС
	методологические указания по проведению выборочного статистического обследования личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в городских поселениях в рамках ВСХП;	февраль	УССХОПС
	Основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП;	февраль	УССХОПС, УОППО, УИРТ
	Указания по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации;	февраль	УССХОПС, УОППО, УИРТ
	формы переписных листов;	февраль	УССХОПС, УИРТ, УОППО
	указания по заполнению форм переписных листов;	февраль	УССХОПС
	сопроводительный бланк форм переписных листов;	февраль	УИРТ УССХОПС
	статистический инструментарий (записные книжки временных переписных работников и др.)	I декада апреля	УССХОПС, УИРТ, УОППО
5.	Разработка Программы и Порядка обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП (проект)	сентябрь	УССХОПС, УОППО, УИРТ
6.	Разработка экономического описания автоматизированной обработки данных ВСХП: региональный уровень; федеральный уровень	апрель ноябрь	УССХОПС
7.	Разработка методологических рекомендаций и алгоритмов сопоставления данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения	октябрь	УССХОПС
8.	Разработка методики и программы обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП, по изучению инструктивных материалов и заполнению переписных документов с использованием мультимедийных средств	ноябрь	УССХОПС
9.	Разработка нормативно-справочной информации для автоматизированной обработки материалов ВСХП (в составе АС ВСХП)	декабрь	УССХОПС
10.	Разработка Программы итогов ВСХП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям (проект)	октябрь	УССХОПС

11.	<p>Подготовка материалов к заседаниям: Комиссии Росстата по ВСХП;</p> <p>методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП; рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов; рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП</p>	в течение года	<p>УССХОПС, УОПСО УИРТ</p> <p>УССХОПС</p> <p>УОПСО, УИРТ</p> <p>УОПСО</p>
	<b>Организационное обеспечение</b>		
12.	Сбор информации от ТОГС о необходимости перевода на национальные языки вопросников и иных материалов ВСХП	февраль	УОПСО, ТОГС
13.	<p>Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций и алгоритмов сопоставления данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения»: подготовка технического задания;</p> <p>подготовка конкурсной документации;</p> <p>проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта</p>	<p>февраль</p> <p>март</p> <p>май</p>	<p>УССХОПС</p> <p>УОСНК, ФЭУ</p> <p>УОСНК, УССХОПС, ФЭУ</p>
14.	Проектирование машиночитаемых документов ВСХП (МЧД)	февраль	УИРТ, УССХОПС
15.	Организация работы операторов по составлению списков объектов ВСХП	февраль - декабрь	ТОГС
16.	<p>Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методики и программы обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП, по изучению инструктивных материалов и заполнению переписных документов с использованием мультимедийных средств»: подготовка технического задания;</p> <p>подготовка конкурсной документации;</p> <p>проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта</p>	<p>январь</p> <p>февраль</p> <p>апрель</p>	<p>УССХОПС</p> <p>УОСНК, ФЭУ</p> <p>УОСНК, УССХОПС, ФЭУ</p>
17.	Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП	апрель	УОПСО, УИРТ, УССХОПС
18.	Подготовка письма в ТОГС по составлению перечня отдаленных и труднодоступных территорий	февраль	УССХОПС, УОПСО
19.	Подготовка перечня отдаленных и труднодоступных территорий и графика проведения в них ВСХП	до 1 июля	ТОГС
20.	Организация подбора регистраторов, их обучение, заключение гражданско-правовых договоров	до 17 августа	ТОГС
21.	Организация работы регистраторов	с 17 по 31 августа	ТОГС

22.	Сбор информации от ТОГС о необходимости перевода на национальные языки вопросников и иных материалов ВСХП	февраль	УОПСО, ТОГС
23.	Разработка тиражей машиночитаемых и немашиночитаемых документов ВСХП: подготовка алгоритма расчета тиражей; расчет тиражей	апрель май	УССХОПС, УОПСО
24.	Проведение совещания с ТОГС по вопросам подготовки к проведению ВСХП: подготовка программы; подготовка оргплана совещания, списка участников, организация проведения совещания	август август октябрь	УССХОПС УОПСО
25.	Организация взаимодействия с Минобрнауки России по вопросам привлечения в установленном порядке работников и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования к сбору сведений об объектах ВСХП	октябрь	УОПСО, УССХОПС
26.	Организация работы по проведению переписного районирования: проведение переписного районирования по сельским и городским поселениям, городским округам, районам, субъектам Российской Федерации;  подготовка сводных данных по России на основе результатов переписного районирования, полученного от ТОГС	октябрь  декабрь	ТОГС  УОПСО, УССХОПС
27.	Взаимодействие с ректорами учреждений высшего профессионального образования в субъектах Российской Федерации по вопросам привлечения в установленном порядке работников и студентов к сбору сведений об объектах ВСХП	ноябрь- декабрь	ТОГС
28.	Организация работы заседаний: Комиссии Росстата по ВСХП;  методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП; рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов; рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение года в соответств ии с планом	УССХОПС, УОПСО, УИРТ  УССХОПС  УОПСО, УИРТ  УОПСО
29.	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС	в течение года	УОПСО, УССХОПС, ТОГС
30.	Взаимодействие с МВД России по вопросам безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	в течение года	УОПСО, ТОГС
31.	Составление списков объектов ВСХП:  по личным подсобным хозяйствам граждан городских поселений, городских округов и некоммерческим объединениям граждан;  по всем категориям хозяйств	до 1 августа  до 31 декабря	ТОГС  ТОГС

32.	Взаимодействие с территориальными органами, ФСИН России по подготовке и проведению переписи объектов, доступ к которым ограничен	август	ТОГС
33.	Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП	в течение года	ТОГС
34.	Участие в создании Комиссий по проведению ВСХП в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях	до 1 июля	ТОГС
35.	Участие в подготовке проекта постановления о проведении ВСХП в субъекте Российской Федерации	до 1 июля	ТОГС
36.	Представление информации о числе объектов ВСХП по категориям хозяйств: на 1 января 2015 г.;  на 1 октября 2015 г.	март  октябрь	УССХОПС, ТОГС  УССХОПС, ТОГС
37.	Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП: тематическое сопровождение;  организационное и финансовое сопровождение	в течение года в соответствии с планом	УССХОПС  УОППО
38.	Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСам по подготовке ВСХП	в течение года	УССХОПС, УОППО, УИРТ
39.	Осуществление мониторинга вопросов подготовки к проведению ВСХП: составление списков объектов ВСХП;  работа регистраторов и др.	II полугодие  август - сентябрь	УИРТ, УССХОПС, УОППО, ТОГС
	<b>Материально-техническое и финансовое обеспечение</b>		
40.	Разработка плана-графика Росстата размещения заказов на закупки продукции для государственных нужд в целях материально-технического обеспечения ВСХП в 2015 году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в течение года	УОППО, УССХОПС
41.	Проведение процедур по подготовке и размещению аукционов в электронной форме по определению Поставщиков и заключению контрактов на поставку следующих средств материально-технического обеспечения: поставка продукции с символикой ВСХП для ЦА; закупка флеш-карт; поставка канцелярских принадлежностей; поставка бумаги; поставка НМЧД (записная книжка регистратора); поставка удостоверений ВСХП-2016 (для регистраторов)	I-II квартал	УОППО  УИРТ
42.	Разработка плана-графика Росстата размещения заказов на закупки продукции для государственных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О	в течение года	УОППО

	контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП с поставкой территориальным органам Росстата в 1 квартале 2016г.		
43.	<p>Проведение процедур по подготовке и размещению аукционов в электронной форме по определению Поставщиков и заключению контрактов на поставку следующих средств материально-технического обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>поставка продукции с символикой ВСХП;</li> <li>поставка экипировки;</li> <li>поставка портфелей;</li> <li>поставка мебели;</li> <li>поставка гелиевых ручек;</li> <li>поставка МЧД (переписной документации);</li> <li>поставка НМЧД (документов переписи: записных книжек, сводных ведомостей и т.д.);</li> <li>поставка удостоверений ВСХП-2016</li> </ul>	в течение II-IV квартала	УОПСО
44.	<p>Организация работы по награждению работников Росстата и ТОГС за участие в организации и проведении ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>подготовка предложений о формах поощрения (наград);</li> <li>подготовка технического задания;</li> <li>проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя на изготовление наград и их доставку до ТОГС</li> </ul>	<p>апрель</p> <p>октябрь</p> <p>декабрь</p>	<p>УССХОПС, АУ</p> <p>УОПСО</p> <p>УОПСО, ФЭУ</p>
	<b>Технологическое обеспечение</b>		
45.	<p>Доработка и развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов ВСХП в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>подсистема формирования выборочных совокупностей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;</li> <li>подсистема формирования выборочных совокупностей объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи в городских поселениях;</li> <li>подсистема переписного районирования;</li> <li>подсистема распространения первичных данных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений на генеральную совокупность;</li> </ul>	<p>январь-декабрь</p> <p>август</p> <p>август</p> <p>август</p> <p>октябрь</p>	<p>УИРТ</p> <p>УИРТ</p> <p>УИРТ</p> <p>УИРТ</p> <p>УИРТ</p>
	подсистема распространения первичных данных объектов переписи в городских поселениях на генеральную совокупность	октябрь	УИРТ



46.	Автоматизированная обработка материалов и получение итогов ВСХП: разработка и утверждение технического задания;	март	УИРТ
	проведение открытого конкурса и заключение Государственного контракта	апрель	УИРТ
47.	Обеспечение техническими средствами (районный уровень) для формирования списков объектов ВСХП	I квартал	УИРТ, ТОГС
48.	Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки (региональный уровень)	III квартал	УИРТ, ТОГС
49.	Приобретение лицензий (для регионального уровня)	III квартал	УИРТ

### Условные обозначения

ВСХП -	Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года
Комиссия - Росстата по ВСХП	Комиссия Росстата по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
ЦА Росстата -	Центральный аппарат Росстата
УССХОПС -	Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
УОПКСО -	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
УИРТ -	Управление информационных ресурсов и технологий
УОСНК -	Управление организации статистического наблюдения и контроля
ФЭУ -	Финансово-экономическое Управление
АУ -	Административное управление
ТОГС -	Территориальные органы Росстата