





№ п/п	Наименование мероприятия	2014				2015			
		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	апрель
6.9.2	<p>Формирование и проверка таблиц предварительных итогов Формирование дополнительных (нерегламентных) таблиц по запросам Заказчика</p> <p>Региональный уровень</p> <p>Корректировка показателей организационного плана, формирование записных книжек переписчика</p> <p>Сканирование материалов переписи</p> <p>Экранное кодирование отсканированных пачек</p> <p>Выгрузка электронных пачек на DVD</p> <p>Доставка DVD из ТОГС в ЦОДФУ</p> <p>Актуализация электронных списков домов по результатам переписи населения</p>			01.09-13.10		10.11-12.12 10.11-14.12 20.11-15.12	21.12-30.04.2015		01.03-15.04
6.9.3	<p>Выверка итогов и подготовка их к опубликованию (ЦА)</p>					01.12-17.12 18.12-31.01			01.03-30.04

\* Подробный график проведения "Переписи населения в Крымском федеральном округе" прилагается.